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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos, de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo, presento ante ustedes la tesis titulada: “Diseño de mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y saneamiento básico rural del caserío de Motil, distrito de 
Agallpampa, provincia de Otuzco, departamento de La Libertad”, con la finalidad de 
obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil.  
 
El presente trabajo de investigación es gracias a los conocimientos, aportes y sugerencias 
compartidas por parte del plantel especializado de docentes en el área de ingeniería civil durante 
la formación profesional de esta manera realizar una investigación más eficiente y real. El trabajo 
indicado determina la importancia como proyecto de ingeniería dentro de las zonas rurales del 
distrito de Agallpampa en este caso el caserío de Motil, donde se verifica que un proyecto de 
agua potable y saneamiento es imprescindible para el desarrollo de la población y nuestro país. 
 
Esperando cumplir con las exigencias someto el presente trabajo de investigación para su 
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El presente desarrollo del proyecto de investigación propone el Diseño de mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico rural del caserío de Motil, 
distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, donde el 
abastecimiento de agua potable no cubre la demanda de la población obligando consumir agua 
en condiciones no salubres. En cuanto al sistema de saneamiento básico aún existen viviendas 
sin este servicio y las enfermedades gastrointestinales son latentes a causa de los desechos 
fisiológicos. En la actualidad se logra beneficiar a 135 viviendas y 675 habitantes donde la 
tasa de crecimiento es de 0.614%  porcentaje estimado en base a los datos de INEI. La 
población futura en 20 años es de 762 habitantes y 153 viviendas, estos parámetros más el 
caudal  aforado ofertado de 0.7995m3/s permitieron diseñar el proyecto. Para el sistema de 
agua potable la fuente se ubica en la quebrada  denominado El Siete donde se realizó la 
captación tipo ladera, derivando con una línea de conducción de 1710m que cruza el río Motil 
mediante un pase aéreo de 77.50m almacenando en el reservorio de 25m3.  Luego, se conduce 
a las redes de distribución para ser instaladas a las conexiones domiciliarias. En cuanto al 
sistema de saneamiento básico se proyectó la instalación de 19 unidades básicas de 
saneamiento conformado por un baño completo, donde las aguas negras son evacuadas hacia 
un biodigestor de 600 litros para degradar la materia orgánica y las zanjas de infiltración para 
el tratamiento de las aguas residuales cuyas dimensiones está en función a la capacidad de 
percolación de los terrenos.  
 












The current development of research project proposes to Design improvement and expansion 
of the system of potable water and basic rural sanitation in the hamlet of Motil, district of 
Agallpampa, province of Otuzco, department of La Libertad, where drinking water supply 
does not cover the population demand pushing them to consume water in unhealthy condition. 
In relation to the basic sanitation system, there still are houses without this service and the 
gastrointestinal diseases are latent due to the physiological waste. Currently, it is possible to 
benefit 135 houses and 675 inhabitants where the growth rate is 0.614%, estimated percentage 
based on INEI data. The future population in 20 years will be 762 inhabitants and 153 houses, 
these parameters added to the volumetric flow rate offered of 0.7995m3/s made possible to 
design the project. For the system of drinking water, the source is located at a ravine called El 
Siete where it was made the collection on the slope, deriving with a conduction path of 1710m 
that cross the river Motil through an aerial path of 77.50m storing at the water reservoir of 
25m3. Then, the distribution networks are conducted to be installed to the home connections. 
In relation to the basic sanitation system, it was projected to install 19 units of basic sanitation 
that are conformed by a complete bathroom where the sewage is evacuated towards a 
biodigester of 600L to degrade the organic material and the filtration ditches for the treatment 
of residual water which dimensions depends on the capacity of percolation of the land.  
 






















1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente en el Perú, el acceso al agua y saneamiento han sido mal diseñados los 
mecanismos por parte del gobierno nacional razón por la cual muchos sectores de la 
población rural tienen deficiencias con estos servicios. Si bien es cierto durante las últimas 
décadas la cobertura de estos servicios han logrado avances importantes como el acceso de 
agua por red pública del 37.6% al 60.3% y el acceso a saneamiento básico del 10.3% al 
18.9% entre los años 2010 y 2016. Sin embargo, quedan muchos sectores por cubrir en 
especial las zonas rurales (INEI, 2016, 07 y 24 pp). 
A nivel departamental La Libertad el acceso de agua por red pública es de 85.0% hasta el 
año 2015, mientras el resto de la población consumen agua desde pozos, ríos, manantiales, 
camiones cisternas, entre otro tipo de fuentes. En cuanto al saneamiento básico entre los 
años 2010 y 2016 casi el 31,0% de la población rural elimina las excretas mediante letrinas, 
el 28,5% por pozo séptico y el 21,6% no cuenta con servicios higiénicos adecuados 
eliminando las excretas al aire libre, ríos, acequias, entre otras formas. Por lo que persisten 
las carencias de estos servicios en la región (INEI, 2016, 09,11 y 25 pp). 
A nivel local en el distrito de Agallpampa el caserío de Motil está conformado por 135 
viviendas y 675 habitantes aproximadamente (Anexo 1.1 Fig.1), donde los sistemas 
existentes son deficientes en forma general. Durante la visita técnica se constató el deterioro 
de las estructuras de captación y reservorios, falta de mantenimiento, tapas de concreto 
fisuradas, tapas metálicas despintadas y oxidadas por exposición a la intemperie, las redes 
de distribución necesitan ser renovadas en su totalidad y las cañerías domiciliarias con fugas 
de agua.  
El crecimiento poblacional exige mayor oferta hídrica a pesar de contar con dos reservorios 
ubicadas en Alto Motil, razón por la cual en el presente proyecto se priorizará en incorporar 
una nueva fuente de captación desde la quebrada denominado “El Siete” (Anexo1.2 Fig.2) 
lo cual cruzará el río Motil a través de un pase aéreo de 77.50m aproximadamente llegando 
a un nuevo reservorio de almacenamiento de 25m3 que se ubicará a la altura del cementerio 
general. Además, en la línea de conducción se incorporará las cámaras rompe presión, 
válvulas de purga y aire, en la línea de distribución se instalaran las válvulas de control para 
el mantenimiento respectivo del sistema.  
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Por otro lado, el sistema de saneamiento básico del caserío de Motil cuenta con una red de 
alcantarillado ejecutada por la municipalidad distrital de Agallpampa en el año 2004. Pero 
aún existen un gran porcentaje de viviendas no cuentan con este servicio y realizan su 
disposición de excretas en letrinas deterioradas y al aire libre, exponiéndose a las diferentes 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Por tanto, para dar solución al respecto se 
diseñará las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), (Anexos 1.8 Fig.8). 
Por lo expuesto, se propone realizar los diseños correspondientes de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes, parámetros y criterios técnicos tales como: Estudios de mecánica de 
suelos, hidrológicos, impacto ambiental, levantamientos topográficos, diseño del sistema 
de agua potable y saneamiento básico, análisis de costo del proyecto entre otros estudios 
pertinentes que demande el proyecto. Este proyecto busca ser desarrollada bajo la premisa 
que toda la población deberá beneficiarse propiciando mejor desarrollo social, económico,  















1.1.1 Aspectos Generales 
Ubicación Política 
El proyecto de investigación se ubica en el caserío de Mótil,  distrito de 
Agallpampa, provincia de Otuzco, departamento La Libertad. 
DEPARTAMENTO : La Libertad 
PROVINCIA  : Otuzco 
DISTRITO  : Agallpampa 













FIGURA 01: Ubicación del Proyecto de Investigación. 









El caserío de Motil pertenece al distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco, región 
La Libertad.  
Geográficamente el área de estudio se encuentra a 9.00 Km del distrito de 
Agallpampa en dirección hacia el Noreste; a su vez se encuentra a 82.50 Km desde 
la ciudad de Trujillo. 




El caserío de Motil limita de la siguiente manera: 
 Norte  : Con el Río Motil, caseríos de San Francisco y Carata. 
 Sur : Con el Río Moche. 
 Este : Con el caserío de Paraíso. 
 Oeste   : Con el Río Moche y caserío de Yamobamba. 
Extensión 
El proyecto de investigación abarca una extensión de 1.52 km2 aproximadamente 




El caserío de Motil presenta una variedad de pendientes en su configuración 
topográfica mostrando diferentes pendientes tal como se indica a continuación: 
 
En la zona de la plazuela principal encontramos pendientes ligeramente ondulados 
que varían entre el 8% y 15% aproximadamente. 
En la zona alrededor de la plazuela principal donde se encuentran las viviendas 
encontramos pendientes ligeramente empinadas que varían entre el 25% y 50% 
aproximadamente. 
En la zona por donde se proyectará  la línea de conducción  encontramos pendientes 





El caserío de Motil donde se desarrolla el proyecto se encuentra a una altitud 
aproximada de 2950 m.s.n.m. 
 
Clima 
El clima promedio en el caserío de  Motil durante el año hay es seca con poca lluvia. 
La temperatura media anual generalmente varía de 1°C a 13°C y en pocas veces 
baja a –1°C o sube a más de 15°C. 
La precipitación pluvial es variable desde el mes de Enero hasta Abril con 
precipitación promedio no menor a 13mm y un máximo de 18mm. A partir del mes 
de Mayo hasta Diciembre son periodos sin lluvia con precipitaciones de  0mm. 
En cuanto a la humedad es de 0% no varía notablemente durante todo el año. 
(MERRA – 2 Project de NASA, 2017). 
 
Suelo 
Los suelos presentes en el caserío de Motil presentan una variedad de material tanto 
en su estructura y textura. Además los suelos en su gran porcentaje son orgánicos 
con nivel de fertilidad que depende de la actividad agrícola. En la zona de ladera 
predominan los suelos de textura arcillosa, pesados y pedregosos. 
 
Vías de Comunicación 
 
Vía Terrestre 
El área del proyecto está unida a la Ciudad de Trujillo mediante una carretera 
asfaltada de 82.00 Km. hasta el Distrito de Agallpampa con una duración media de 
viaje en camioneta 4x4 es de 2:00 horas. 
Luego del cual se accede a través de un recorrido de 9.00 km carretera asfaltada, 










VÍAS DE ACCESO AL CASERÍO DE MOTIL 
 
RECORRIDO 







Trujillo – Agallpampa 82.50 2.00 Hrs Asfalto 
Agallpampa - Motil 9.00 20 min Asfalto 
Total: 91.50 2hrs 20min  
 
 




Los pobladores del caserío de Motil pertenecen a la zona rural de nuestro país 
siendo su actividad principal la agricultura y la ganadería. Además de la actividad 
maderera como la reforestación de eucaliptos pero en porcentaje mínimo. 
 
- Agricultura: 
La actividad agrícola principalmente se desarrolla entre los meses de 
Noviembre a Abril donde los terrenos son aprovechables debido a las 
precipitaciones pluviales. Mientras entre los meses de Mayo a Setiembre la 
población carece del recurso hídrico razón por la cual el riego de los terrenos 
es escaza y solo permite realizar cosechas una sola vez al año gracias al 
esfuerzo de cada agricultor. La productos más relevantes son: cereales papa, 
olluco, maíz, trigo, lenteja, arveja, y hortalizas, además de la producción de 
frutales como son: palta, naranja, lima, guabas, entre otros. 
 
- Ganadería: 
En cuanto a la actividad ganadera la mayor parte de la población se dedica 
a la crianza de ganado vacuno, porcino y caprino. Además de la crianza de 
animales menores como son: cuyes, conejos, gallinas, patos, pavos, entre 






Aspectos de Viviendas 
 
En el caserío de Motil la mayoría de las viviendas son de construcción rústico con 
paredes de adobe y techos de teja artesanal. De acuerdo a la visita en campo existen 
viviendas en gran porcentaje concentradas alrededor de la plazuela principal. Cabe 
señalar que existen un porcentaje mínimo de viviendas construidas con material 
noble. 
 
1.1.3 Servicios Públicos 
 
Salud 
La población del caserío de Motil cuenta con un puesto de salud para las atenciones 
inmediatas, cuando el paciente presenta una enfermedad grave es inmediatamente 
evacuado de emergencia hacia los hospitales de la ciudad de Trujillo. Las 
enfermedades más frecuentes que se presentan son: Intoxicación, fiebre, anemia, 




El caserío de Motil cuenta con una institución educativa inicial N° 1843 con 18 
niños y una institución de educación primaria secundaria N° 81549 “Jesús 
Nazareno” donde se instruyen a 172 alumnos. 
CUADRO 02  
CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS POR I.E. 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
VARONES MUJERES TOTAL 
Inicial 10 8 18 
Primaria 45 35 80 
Secundaria 52 40 92 
 







1.1.4 Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
 
Sistema de Agua Potable 
 
El  sistema de agua potable con que cuenta el caserío de Motil data del año 1984 
que fue financiado por CARE Perú construyendo 02 captaciones denominados El 
Tres y El Alizal que son conducidas hacia 02 reservorios ubicadas en el alto Motil 
con capacidades de 8m3 y 10m3 respectivamente. En el año 2007 se incorporó la 
captación denominado El Siete con una línea de conducción de 1.75km 
aproximadamente el cuál abastecía al reservorio de 20m3  ubicado a la altura del 
cementerio general pero en la actualidad está fuente de agua se encuentra obsoleto 
debido a que el flujo se ha movido de dicha captación. Posteriormente en el año 
2011 la municipalidad distrital de Agallpampa realizó el mantenimiento de los dos 
reservorios ubicadas en Alto Motil indicada líneas arriba y renovación de las 
tuberías de la línea de conducción y aducción desde la de captación El Alisal 
quedando pendiente renovar las redes de distribución. 
 
Sistema de Saneamiento 
 
El sistema de saneamiento del caserío de Motil cuenta con una red de alcantarillado 
ejecutada por la municipalidad distrital de Agallpampa en el año 2004, el cual es de 
manera parcial pero su funcionamiento es correcta pero muchas viviendas no 
cuentan con este servicio. Por tanto, el resto de la población hacen uso de las letrinas 













1.2 Trabajos Previos 
 
Para la elaboración de este proyecto se revisó bibliografía de diferentes autores según sus 
experiencias adquiridas relacionados al tema, así como también tesis de investigación 
similares de la especialidad de ingeniería civil de la Universidad César Vallejo. 
Según Díaz y Zavaleta (2015) en su tesis titulada “Diseño de mejoramiento y ampliación 
de servicios de agua potable e instalación de letrinas sanitarias en el caserío Shiracmaca, 
sector Maragosday, Huamachuco, Sánchez Carrión, La Libertad” para obtener el título 
profesional de Ingeniero Civil en la Universidad César Vallejo, tuvieron como objetivo 
diseñar el sistema de agua potable e instalación de letrinas, considerando un periodo de 
diseño de 20 años para una población futura de 429 habitantes, concluyendo que se 
instalaron 1250m de tubería PVC de 2 pulgadas en la línea de conducción, 734m de tubería 
de 1 pulgada y 345m de tubería 3/4 de pulgada en las redes de distribución, así como 243m 
de tubería de 1/2 pulgada en las conexiones domiciliarias. 
Por otro lado, García y Juape (2013) en su tesis titulada “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable, alcantarillado y diseño de planta de tratamiento de aguas residuales 
del distrito de Carabamba, provincia de Julcan, La Libertad” para obtener el título 
profesional de Ingeniero Civil en la Universidad César Vallejo, se tuvo como objetivo 
desarrollar el diseño de sistema agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 
residuales debido al crecimiento poblacional con deficiencias en los servicios, considerando 
un periodo de diseño de 20 años y una población futura de 3,967 habitantes, concluyendo 
que el proyecto será positivo y mejorará la calidad de sus pobladores donde se construyó 
un reservorio almacenamiento de 30m3 instalando 1546m de tubería PVC de manera general 
en todo el sistema de agua potable y luego del sistema de tratamiento de aguas residuales 
los lodos extraídos hacia los lechos de secado servirán como fertilizante para las tierras de 
cultivo. 
También, Ludeña (2013) en su tesis titulada “Diseño de la ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable  y alcantarillado de los sectores el Olivo, Cruz Blanca y San Agustín 
de la localidad de Otuzco, provincia de Otuzco, región La Libertad” para obtener el título 
profesional de Ingeniero Civil en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo 
desarrollar el diseño de sistema agua potable y alcantarillado ya que el servicio de agua es 
deficiente y racionado por el crecimiento poblacional y las tuberías datan de los años 50. El 
sistema de alcantarillado no han sido diseñadas con criterios técnicos y reglamentarios, 
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además las aguas residuales son evacuadas directamente a los ríos Pollo y Huangamarca, 
para ello consideró un periodo de diseño de 20 años con población futura de 5,144 
habitantes, teniendo una demanda de agua de 25.09 l/s. y  el sistema de alcantarillado se 
evacuará hacia la planta de tratamiento de Otuzco. 
Asimismo,  Espinoza (2011) en su tesis titulada “Mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua potable de la ciudad de Jauja” para obtener el título profesional de Ingeniero Civil 
en la Universidad Nacional de Ingeniería, tuvo como objetivo central desarrollar el proyecto 
de abastecimiento de agua potable, para lo cual consideró un periodo de diseño de 20 años  
y una población futura de 41,506 habitantes, concluyendo que la dotación para la población 
de Jauja es 148.42 lt/hab/día, las 02 captaciones existentes son insuficientes existiendo un 
déficit de 28 lt/s por lo que plantea rehabilitar una estación de bombeo con 18 horas de 
bombeo para cubrir el déficit. Además, plantea el mejoramiento, ampliación e 
implementación del sistema de agua potable existente. 
Además, Díaz (2010) en su tesis titulada “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable y desagüe de la ciudad de la Unión - Huánuco” para obtener el título profesional de 
Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, tuvo como objetivo mejorar las 
condiciones actuales del sistema de agua potable y desagüe sanitario para reducir la 
morbilidad en la población, ya que el sistema  tiene una antigüedad de 50 años para lo cual 
consideró un periodo de diseño de 20 años con una población futura de 6,588 habitantes, 
concluyendo que el sistema de agua potable deben ser sustituidas en su totalidad e 
implementando con el diseño de un desarenador con  dimensiones de 0.80x0.25x6.25m y 
en cuanto al desagüe implementar el diseño de una planta de tratamiento con cuatro lagunas 
facultativas de medidas 75x225m para purificar antes de verterlas al río Vizcarra con DBO 
desagüe de 0.06435Kg/m3. 
De acuerdo a los tesis de investigación revisadas, estas guardan relación con el proyecto de 
investigación planteada y van a permitir desarrollar dando aportes muy importantes durante 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Durante la elaboración del presente proyecto de investigación se han considerado las 
normas y criterios técnicos siendo las siguientes fuentes de información: 
a) Estudio Topográfico 
A través del estudio topográfico se procede a realizar el levantamiento topográfico de un 
sector de la superficie terrestre haciendo diversas operaciones con los equipos topográficos 
para lograr la representación gráfica planimetría de la extensión de terreno considerando las 
cotas o desniveles y posteriormente se procesa los datos en gabinete para representar en los 
planos tanto las redes de agua y saneamiento, perfiles, etc. (Pantigoso, 2007, p.23) 
- Levantamiento topográfico, Según Franquet y Querol (2010), consiste en realizar un 
conjunto de operaciones sobre un terreno con los instrumentos adecuados de 
topografía (estación total) para una representación gráfica o plano del terreno. Para 
ubicar los puntos en el área, se determina mediante tres coordenadas UTM (Universal 
Transversal de Mercator) que son latitud, longitud y la elevación o cota mediante el 
uso del GPS.  
 
- BM (Bench Mark), que significa Banco de Nivel. Son puntos de control 
preestablecidas en estructuras bien identificadas en el terreno con cotas y coordenadas 
verdaderas que sirve como referencia para iniciar un buen levantamiento topográfico. 
 
- Triangulación, Nos permite efectuar el levantamiento de la extensión del terreno 
mediante el cual es posible llevar el control y apoyo de todo el levantamiento 
planimétrico y luego procesar en software para generar  las curvas de nivel 
correspondientes. 
 
- Curvas de Nivel, Es una trayectoria horizontal de líneas unidas entre sí sobre el terreno 






b) Estudio de Suelos 
El estudio de suelos nos permite conocer sus propiedades tales como la distribución 
granulométrica, capacidad de carga, resistencia al corte entre otras propiedades los cuales 
serán analizados en laboratorio para luego diseñar diversos proyectos de ingeniería durante 
el desarrollo del proyecto se diseñará las redes de agua y saneamiento así como la estructura 
del reservorio de almacenamiento (BRAJA M. DAS, 1984, p.1). 
Para la exploración del suelo se realiza la excavación de calicatas donde se extraen muestras 
representativas de los estratos del terreno siendo alteradas e inalteradas, para analizar en 
laboratorio de mecánica de suelos y realizar los ensayos como son: 
a. Análisis Granulométrico, Según BRAJA M. DAS (1984) a través de este ensayo se 
determina la cantidad en por ciento de los diversos tamaños de las partículas que 
constituyen el suelo mediante el tamizado  y se representa mediante curva 
granulométrica.  
 
b. Contenido de Humedad (W%), Según (BADILLO, 2011) es la relación de peso del  
agua que tiene la muestra de suelo extraída y el peso del suelo después de secado.  
 
c. Plasticidad de los suelos. 
Según BRAJA M. DAS (1984) la plasticidad es la propiedad de los suelos de poder 
deformarse hasta cierto límite para ello se usa los límites de Atterberg como son:  
- Límite Líquido (LL). 
Es el contenido de humedad en porcentajes con respecto al peso seco de la 
muestra y tienen una resistencia mínima al corte según Atterberg es de 
25g/cm2. Para este método utilizamos una copa de Casa Grande. 
- Límite Plástico (LP). 
Es el contenido de humedad en porcentajes en relación al peso seco de la 
muestra haciendo un filamento de 3.17mm que no deberá de romperse.  
- Índice de Plasticidad (IP). 
Es la diferencia entre los Límites Líquido y Plástico. 





d. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
El sistema unificado clasifica a los suelos de partículas gruesas y los suelos de 
partículas finas que se distingue mediante el cribado del material por la malla N° 200. 
 
c) Diseño del sistema de agua potable. 
Para el diseño del sistema de agua potable se consideran un conjunto de estructuras 
aplicando los parámetros de diseño, con condiciones aptas para el consumo humano, para 
ello se rige al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2015) específicamente las 
Obras de Saneamiento (OS).  
Parámetros de Diseño: 
 
- Dotación de Agua, dotación promedio diaria anual por habitante, establecida en 
función a un estudio de consumo. (RNE, OS.100, 2015, p.105). 
- Captación, primera estructura para el abastecimiento de agua potable. (Proagua, 
Manual 8, 2008, p.93). 
- Caudal de Diseño, volumen de agua que fluye por una red. (RNE, OS.050, 2006, 
p.1) 
- Caudal Máximo Diario, caudal más alto del día dentro de un año, sin consumo por 
incendios, pérdidas, etc. (RNE, OS.010, 2015, p.35). 
- Conexión Domiciliaria de Agua Potable, son grupo de accesorios sanitarios que se 
instalan para suministrar agua a cada lote (RNE, OS.050, 2015, p.53). 
- Línea de Conducción, tubería que lleva el agua desde la estructura de captación 
hasta el reservorio (Proagua, Manual 8, 2008, p.93). 
- Línea de Aducción, tubería que conduce el agua desde el reservorio hasta el inicio 
de la red de distribución. (García, 2009, p.40). 
- Red de Distribución, conjunto de tuberías, accesorios y estructuras instaladas para 
llevar agua desde el reservorio hasta las conexiones domiciliarias o piletas públicas 
(Proagua, Manual 8, 2008, p.101). 
- Reservorio, es la estructura de concreto armado que permite almacenar y controlar 
el agua para distribuir a la población (Proagua, Manual 8, 2008, p.99). 
- Período de Diseño, tiempo estimado proyectado para el diseño del sistema de agua 
potable. (RNE, OS.050, 2006, p.1) 
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- Población futura, es el número de habitantes dentro de un periodo de tiempo 
proyectado, de acuerdo a la tasa de crecimiento de la población. (RNE, OS.050, 
2006, p.1) 
- Tasa de crecimiento, determina si una población está creciendo o disminuyendo 
durante un año para ello se tiene en cuenta las tasas de natalidad, mortalidad y 
migración neta. (INEI, 2016) 
- Calidad de Agua, son las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua 
aptas para el consumo humano. (RNE, OS.010, 2015, p.35). 
- Cámara Rompe Presión,  permite controlar la presión del agua evitando roturas en 
la tubería y sus estructuras. (Proagua, Manual 8, 2008, p.94). 
- Sello Sanitario, evita la contaminación del agua en la estructura de ingreso de la 
captación (RNE, OS.010, 2015, p.35). 
- Tratamiento de Agua, remoción de todas las materias no aceptables en el agua 
mediante métodos naturales o artificiales  cumpliendo los estándares de la calidad 
de agua. (RNE, OS.020, 2015, p.36). 
- Tubería Principal, tubería dispuesto en un circuito cerrado y/o abierto que puede 
abastecer o no a los ramales (RNE, OS.050, 2015, p.53). 
 
d) Diseño del Sistema de Saneamiento. 
Para el diseño del sistema de saneamiento se consideran un conjunto de estructuras 
aplicando los parámetros de diseño, para ello se rige al Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE, 2015) específicamente las Obras de Saneamiento.  
- Agua Residual Doméstica, agua generada por la actividad humana siendo de origen 
doméstico, institucional o comercial con desechos fisiológicos (RNE, OS.090, 2015, 
p.86).  
- Afluente, agua que ingresa a una planta de tratamiento. (RNE, OS.020, 2015, p.35).  
- Efluente, es el agua que surge después de un proceso de tratamiento (RNE, OS.020, 
2015, p.35). 
- Emisor, tubería que recoge las aguas residuales del alcantarillado hasta el planta de 
tratamiento y su disposición final (RNE, OS.090, 2015, p.87). 
- Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), estructura donde se descomponen las 
excretas generando el Biogás, el cual es utilizado como fertilizante  y/o electricidad. 
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e) Calidad del Agua  
Según (RNE, OS.010, 2015, p.35), la calidad el agua son las características físicas, químicas 
y bacteriológicas  que hacen apto para consumo humano. 
Características Físicas del Agua 
 
- Color, cantidad de elementos orgánicos presentes de manera coloidal (OMS, 
2015). 
- Olor y Sabor, el agua potable no debe tener olor ni sabor. (OMS, 2015) 
- Turbidez, cantidad de partículas de limo, arcilla, materias orgánicas, etc. (OMS, 
2015). 
- Temperatura, la temperatura ideal debe variar de 5°C a 15°C. (OMS, 2015). 
 
Características Químicas del Agua  
 
- Materia Orgánica, se caracteriza por el contenido de carbono en su composición, 
como restos de vegetales, animales, etc. (OMS, 2015) 
- Materia Inorgánica, se caracteriza por la presencia de desechos químicos, metales, 
etc. 
- Potencial de Hidrógeno (PH) del agua, se caracteriza por la presencia de iones de 
hidrógeno en el agua los cuales determinan el acides  o alcalinidad. El PH de agua 
natural es va de 6.5 y 8, siendo 7 un agua pura. (OMS, 2015). 
 
Características Microbiológicas del Agua 
Determinada por el tipo y cantidad de agentes microbiológicos y parasitológicos en 
el agua. 
 
f) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
El estudio de impacto ambiental es muy importante para preservar, planificar y evitar 
impactos negativos al medio ambiente durante la ejecución un proyecto. Según (Martinez, 
2010) las características ambientales que pueden ser afectadas son las siguientes: 
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    CUADRO 03 
                CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE 
  PUEDEN SER AFECTADAS  
A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 
A.1 AGUA  A.2 ATMÓSFERA 
 Superficiales Calidad (gases, partículas) 
 Subterráneas Clima (micro, macro) 
 Calidad Temperatura 
Temperatura   
B. CONDICIONES BIOLÓGICAS 
B.1 FLORA B.2 FAUNA 
 Árboles Aves 
 Cosechas Animales terrestres 
 Microflora  Peces y mariscos 
 Plantas acuáticas Insectos 
 Especies en peligro Microfauna 
                                          
FUENTE: Martínez (2010) 
 
g) Costos y Presupuestos 
Según RAMOS (2003) en su ejemplar de Costos y Presupuestos en Edificación y la Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPECO) es importante elaborar un presupuesto de un 
proyecto en base a criterios técnicos además de considerar aspectos como: materiales, mano 
de obra, equipos, tiempo de ejecución, etc. Por tanto el presupuesto de obra está conformado 
por: 
- Metrados, es la cuantificación de cada una de las partidas del proyecto. 
- Partidas, son cada una de las actividades programadas de un proyecto de obra que 
son cuantificables de acuerdo a su unidad de medida. 
- Aporte unitario, es el costo por cada unidad de aporte de cada material medidos en 
metros lineales (m), metros cuadrados (m2), metro cubico (m3), kilogramo (Kg), 
etc. 
- Costos Directos, es la suma de los costos de los materiales, mano de obra, 
herramientas y otros elementos. 
- Costos Indirectos, es la suma del costo de los gastos generales y la utilidad. 
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1.4 Formulación del Problema 
 
¿Qué criterios técnicos deberá tener el diseño de mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento básico rural  del caserío de Motil, distrito de Agallpampa, 
provincia de Otuzco, departamento de La Libertad? 
1.5 Justificación del Problema 
 
Al realizar el diseño del proyecto del sistema de saneamiento en el caserío de Motil, se 
logrará ofertar con mayor volumen de agua para la población beneficiaria construyendo un 
reservorio adicional de capacidad de 25m3 con calidad de agua apta para el consumo 
humano. Además, la población generará mayores ingresos económicos mediante las 
actividades de horticultura, crianza de animales menores, pequeños negocios como tienda 
de abarrotes, restaurant y entre otros. De esta manera se contribuye de manera general 
mejorar la calidad de vida y salud de sus habitantes erradicando las diversas enfermedades 
y la pobreza, reflejándose en el desarrollo del caserío tanto en los aspectos sociales, 
económicos, políticos y culturales.  
En el aspecto técnico, el diseño del sistema de agua potable de acuerdo a los  criterios 
técnicos y normativos en función a la topografía del terreno se garantizará las presiones de 
salida de agua en las conexiones domiciliarias, además se dimensionará las líneas de 
conducción y redes de distribución, así como también la ubicación correcta de las cámaras 
rompe presión, válvulas de aire, purga, control y entre otros componentes que demande el 
proyecto.  
En cuanto al aspecto económico, se generará empleos directos e indirectos beneficiando la 
economía de sus pobladores, a la vez contribuirá con generar mayores ingresos y 
erradicando la pobreza. Además el proyecto fortalecerá el desarrollo económico en los 
sectores de la agricultura (producción de tubérculos, cereales, papa, oca, olluco, maíz, trigo, 
cebada, menestras, etc.), la ganadería (basado en el ganado ovino, porcino y caprino), el 
turismo local, la industria de carácter artesanal y el crecimiento del comercio local así como 





En cuanto al aspecto social, la realización del proyecto garantizará el suministro de agua en 
calidad y cantidad suficiente, permitiendo la generación de diversas actividades productivas 
como son las organizaciones del club de madres, comedores populares y entre otros. 
Además, los niños y los jóvenes tendrán mayores oportunidades para desarrollarse en las 
actividades del deporte, arte, cultura, entre otros. 
En cuanto a la salud, es de trascendental importancia realizar el proyecto permitiendo el 
acceso sostenible al agua potable salubre apta para el consumo humano, para fines 
domésticos e higiene personal. Así como también el acceso al saneamiento básico permitirá 
realizar una adecuada disposición final de las excretas y aguas residuales, disminuyendo la 
contaminación ambiental así como también las enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales que aquejan a la población del caserío de Motil.  
1.6 Hipótesis  
 




1.7.1 Objetivo General 
 
Elaborar el diseño de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento básico rural  del caserío de Motil, distrito de Agallpampa, provincia 
de Otuzco, departamento La Libertad. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Efectuar el levantamiento topográfico del área de influencia del proyecto. 
 Efectuar el estudio de mecánica de suelos. 
 Efectuar el estudio hidrológico correspondiente. 
 Diseñar el sistema de agua potable bajo los criterios técnicos y normativos 
vigentes. 
 Diseñar el sistema de saneamiento básico rural bajo los criterios técnicos y 
normativos vigentes. 
 Elaborar el estudio de impacto ambiental. 
 Analizar el precio unitario y presupuesto del proyecto. 
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II. METODOLOGÍA  
 
2.1 Diseño de Investigación  
 
El proyecto es de tipo descriptivo simple, de modo que se representa de la siguiente manera: 
  M ------------------------------ O 
M: Zona de estudio del proyecto y población beneficiaria. 
O: Información de la zona en estudio. 




Diseño de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento 
básico rural  del caserío de Motil. 
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de obra, equipo, 
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ejecución entre 
otros. (Ramos,  
2017, p.8). 
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2.3 Población y Muestra 
 
La población muestral lo constituye el área de influencia del proyecto en el caserío de Motil, 
con 675 habitantes y un área de 126,000m2 aproximadamente. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
 
 Técnicas 
Se utilizará la técnica de la observación para recopilar la información del estado 




 Equipos Topográficos 
- Estación Total  - Winchas 
- GPS   - Libreta de campo 









- Hojas de etiquetado 
- Bolsas herméticas 
- Libreta de campo 
 
 Equipos de Mecánica de Suelos (En Laboratorio) 
- Juego de Tamices 
- Juego de taras 
- Horno, Estufa 
- Balanza Electrónica 




 Equipo de Oficina 
- Computadora y Laptop 
- Impresora y Papel bond A4 
- Cámara Digital y Calculadora. 
 
 Fuentes 
 Libros, folletos y tesis publicadas. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-2015) 
 Normas Técnicas de Saneamiento vigentes. 
 
 Instrumentos Documentales 
Para los estudios de mecánica de suelos se utilizarán los formatos señalados en el 






  Validez y Confiabilidad  
Se utilizarán los procedimientos señalados en el laboratorio de Suelos de la 
Universidad César Vallejo. 
 Informantes 
Se tendrá respaldo de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, y los pobladores del 
caserío de Motil. 
 
2.5 Métodos de Análisis de los datos 
 
La información y los datos obtenidos en la zona del proyecto serán analizados a través  
gráficos, fórmulas, procedimientos de cálculo y uso de Software de Ingeniería como:  
- AutoCAD Civil 3D: permite procesar los datos del levantamiento para generar los 
planos topográficos,  alineaciones de las redes de tuberías, perfiles longitudinales, 
secciones transversales, entre otros. 
 
-  WaterCAD: permite realizar el análisis, modelación de las redes de agua y verificar 
las presiones de salida. 
- S10: permite analizar los precios unitarios del proyecto y generar el presupuesto a 
partir de los metrados. 
 
- MS Project: permite administrar el proyecto haciendo la programación asignando el 
tiempo a las tareas, hacer seguimiento del avance de obra para cumplir el plazo 
ejecución. 
 
- Microsoft Excel: permite facilitar los cálculos durante el diseño de los diferentes 
elementos del proyecto. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
El investigador trabaja con la veracidad de los resultados obtenidos en campo como en 
laboratorio, trabajar con dedicación y entusiasmo durante el desarrollo del proyecto, 
preservando el medio ambiente en instancias que el proyecto requiera. Además se contará 









El estudio topográfico nos permite obtener información de campo o la zona del 
proyecto para luego procesar en gabinete y representar gráficamente la 
configuración de la superficie del terreno a través de los planos empresas.  
 
Para ello se realizó  en primer lugar una visita al caserío de Motil donde se desarrolla 
el proyecto, para coordinar con los pobladores y  luego realizar el levantamiento 
topográfico con el apoyo de sus autoridades. 
 
El levantamiento topográfico se realizó  haciendo el recorrido de las zonas de 
influencia considerando directamente las áreas donde se va diseñar el sistema de 
agua potable, saneamiento. Se inició el levantamiento topográfico desde la 
captación denominada El Siete, la línea de conducción, reservorio, línea de 
aducción, redes de distribución así como también el levantamiento catastral de las 




 Recopilar información topográfica para realizar los planos como son:   
ubicación, topográfico, línea de conducción, aducción, perfiles longitudinales, 
clave, diagrama de presiones, etc. 
 Ubicar los BM con la finalidad de realizar un replanteo topográfico más precisa.  
 Delimitar  los límites de la zona de influencia del proyecto del sistema de agua 
potable y saneamiento básico. 
 Procesar la base de datos del levantamiento topográfico con software Civil 3d  
para generar las curvas de nivel cada 1m de acuerdo al RNE. 







3.7.3 Reconocimiento del Terreno 
 
Para el reconocimiento del terreno se fijó todas las estaciones necesarias para  
realizar las radiaciones correspondientes en cada uno de los puntos en toda el área 
de influencia del proyecto, de tal manera que las estaciones sean visibles entre sí. 
Además se ubicaron 15 BMs para el control y replanteo adecuado del levantamiento 
topográfico. Así mismo, durante  reconocimiento del terreno es necesario recorrer 
las calles para proyectar las redes de distribución de agua potable, redes colectoras 
para el sistema de saneamiento y los tramos largos por donde recorrerá la línea de 
conducción hasta el reservorio. 
 
3.7.4 Redes de Apoyos 
 
Son los puntos de apoyo relacionados entre sí, formando figuras geométricas 
conocidas como redes de apoyo y que se ubican en el terreno mediante estacas para 
generar detalles del terreno las curvas de nivel. 
 
3.7.4.1 Redes de Apoyo Planimétrico 
 
Permiten mostrar la topografía del terreno con vista en planta, proyectando 
el terreno sobre un plano horizontal.  
 
El levantamiento del presente proyecto se realizó con una poligonal abierta 
donde las estaciones topográficas se describieron con nomenclaturas de 
manera correlativa. 
 
3.7.4.2 Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación  
 
Permiten determinar las cotas o elevaciones del terreno, realizando las 
mediciones lineales en forma vertical con respecto a una superficie de 








3.7.4.3 Métodos de Nivelación 
 
Nivelación Directa 
Permite la determinación del desnivel de las alturas entre dos puntos 
mediante la visualización  horizontal con miras o reglas graduadas. Este 
método de nivelación puede ser simple o compuesta. 
Nivelación Indirecta 
Permite la determinación de los desniveles en terrenos con pendientes muy 
pronunciadas  mediante la medición de ángulos verticales o cenitales usando 
aparatos ópticos como el teodolito. 
 
3.7.5 Metodología de Trabajo 
 
En función a las características de la zona del proyecto se ha empleado el método 
de la trilateración, teniendo en cuenta las estaciones topográficas de donde se 
visualizan por radiación y fijando detalles mediante los  puntos auxiliares. 
 
En cuanto a la nivelación entre dos o más puntos para conocer las cotas está 
referenciado al nivel medio del mar que fácilmente obtenido a través de la estación 
total. 
 
3.7.5.1 Preparación y Organización.   
 
Para realizar el levantamiento topográfico de la zona del proyecto se  trabajó 
durante 3 días, haciendo uso de los recursos humanos y topográficos: 
 
a) PERSONAL EMPLEADO: 
 
- 01 Operador de Estación Total 
- 02 Prismeros. 
- 01 Libretista 
b) INSTRUMENTOS Y EQUIPOS: 
 
- Estación Total TOPCON ES - 105  
- 01 Trípode 
- 02 Prismas. 
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- 01 GPS Navegador Garmin 62 sc. 
- 01 Wincha 
- 02 Radios Motorola 
- 01 Cámara Fotográfica 
- Pintura, correctores, lapiceros, etc.  
- Libreta de campo. 
3.7.6 Trabajo de Campo 
 
El levantamiento topográfico de la zona del proyecto se realizó los días  19, 20 y 
21 de Diciembre del 2017, ubicando los puntos de referencia así como el estacado 
para la poligonal y luego realizar la radiación correspondiente a cada uno de los 
puntos (Anexos 2.1 Fig.1). 
Para ello se inició el trabajo en campo en el caserío de Motil,  luego la captación, 
línea de conducción entre otros detalles.  
 
Puntos de Georeferenciación. 
Se estableció dos puntos de Georeferenciación  en el caserío de Motil, estos puntos 
fueron tomados con Estación Total TOPCON ES - 105, el cual arrojó la siguiente 
lectura de Coordenadas UTM Sistema WGS84 (Anexos 2.2 Fig.2, Anexos 2.3 Fig.3 
y Anexos 2.4 Fig.4). 
 
CUADRO 04 






9115435.964 775212.910 2961.879 BM - 01 
9115412.952 775328.751 2963.167 BM - 08 









3.7.7 Trabajo de Gabinete 
 
Una vez obtenida la información del levantamiento topográfico en campo se 
procesan  los datos en gabinete: 
 
- Transferimos los datos almacenados de la Estación Total hacia la memoria 
USB en el formato CSV.  
- Procesamos los datos del levantamiento topográfico con el software Civil 
3D 2018. 
 
- Una vez importado los punto en el programa se procede a diseñar los todos  
planos que se necesita para el proyecto de investigación. 
 
3.7.8 Análisis de Resultados 
 
Para analizar los resultados de la topografía del terreno se hace uso del siguiente 
cuadro de clasificación: 
 
CUADRO 05 
TABLA PARA CLASIFICAR LA  TOPOGRAFIA DE UN TERRENO 
 
ÁNGULO DEL TERRENO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL  
TIPO DE TOPOGRAFÍA  
0 a 10° Llana. 
10° a 20° Ondulada. 
20° a 30° Accidentada. 
mayor a 30° Montañosa 
  
FUENTE: Libro de Topografía del Ing. Benjamín Torres Tafur, 2007. 
 
En el caserío de Motil en la que se está  desarrollando el proyecto de investigación 
encontramos en la zona de la plazuela principal donde las pendientes son onduladas 
que varían entre el 8° y 15° aproximadamente. En la zona alrededor de la plazuela 
principal donde se encuentran las viviendas encontramos pendientes accidentadas 
que varían entre el 20° y 30° aproximadamente y en parte de la línea de conducción 














GRANDE               
(1/100  a menor) 
LLANA 0.10, 0.25 
ONDULADA 0.25, 0.50 
ACCIDENTADA 0.50, 1.00  
MEDIANA             
(1/100) o 
(1/10000) 
LLANA 0.25, 0.50, 1.00 
ONDULADA 0.50, 1.00, 2.00 




LLANA 0.50, 1.00, 2.00 
ONDULADA 2.00, 5.00 
ACCIDENTADA 0.50, 1.00, 2.00 
MONTAÑOSO  10.00, 20.00,50.00 
 




CUADRO DE BMS  
N°   




1 9115385.365 775251.785 2957.893 BM-01 
2 9115386.378 775297.332 2958.223 BM-02 
3 9115311.718 775315.014 2957.690 BM-03 
4 9115297.249 775361.987 2960.604 BM-04 
5 9115342.135 775346.461 2963.256 BM-05 
6 9115411.409 775320.209 2962.486 BM-06 
7 9115418.767 775326.586 2962.701 BM-07 
8 9115443.412 775211.510 2961.634 BM-08 
9 9115455.431 775174.186 2963.407 BM-09 
10 9115510.460 775131.373 2955.926 BM-10 
11 9115508.232 775226.789 2951.249 BM-11 
12 9115487.596 775318.051 2943.259 BM-12 
13 9115464.132 775131.554 2969.524 BM-13 
14 9115429.060 775122.663 2976.232 BM-14 








3.7.9 Conclusiones  
 
- En la zona donde se está  desarrollando el proyecto de investigación  
encontramos  topografías onduladas con pendientes de 5%  a 20%  
generalmente en los alrededores de la plazuela principal del caserío. 
 
- También tenemos topografías accidentadas con pendientes de 20% a 30% en 
las zonas de la línea de conducción. 
 
- En la zona de captación la topografía es accidentada y parte de la línea de 






























A través del estudio de mecánica de suelos se determina las propiedades físicas 
químicas del suelo en la cual se excavará la profundidad de zanja para la instalación 
de tuberías de conducción, aducción y redes de distribución  así como también se 
apoyaran las estructuras que conforma el sistema de agua potable y saneamiento 
básico. Los  resultados del estudio de mecánica de suelos han sido procesados en 
los laboratorios de mecánica de suelos de la Universidad César Vallejo. 
 
3.2.2 Objetivos  
 
3.2.2.1 Objetivo General 
 
Establecer las propiedades físicas químicas del suelo para proyectar las 
estructuras del sistema de agua potable y saneamiento básico. 
 
3.2.2.2 Objetivos Específicos  
 
 Extraer muestras representativas del suelo de cada una de las calicatas 
para ser analizados en laboratorio de mecánica de suelos. 
 
 Realizar los ensayos  de análisis granulométrico, contenido de 
humedad, límites de Atterberg, capacidad portante, clasificación de 
los suelos. 
 
 Determinar el tipo de suelo  y la capacidad portante para diseñar las 




El territorio peruano está considerado como uno de los países con mayor actividad 
sísmica en el mundo debido a que se encuentra ubicado dentro en el cinturón de 
fuego del pacífico. Se caracteriza por tener fallas geológicas mayores de gran 
actividad sísmica.  
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Según Instituto Geofísico del Perú (IGP) en nuestro país existen tres fuentes de 
movimientos telúricos.  
- El primero comprende entre la línea de la costa y fosa peruano chilena donde 
se desarrolla mayor cantidad de sismos.  
- El segundo comprende entre las fallas geológicas activas con menor 
frecuencia y magnitudes moderadas que pueden generar grandes daños ya que 
sus epicentros están cerca a la superficie. 
- El tercero no son percibidas en la superficie y no causan daños debido a la 
profundidad de entre 71 y 300 kilómetros. 
De acuerdo a la Norma E.030 del RNE, tenemos los siguientes parámetros de diseño 
sismorresistente para el desarrollo del proyecto de investigación donde el factor de 
amplificación sísmica (C), depende de los periodos especificados y el periodo 
fundamental de vibración de la estructura.  
CUADRO 08: 
FACTORES SISMORESISTENTES 
FACTORES   
SISMORRESISTENTES 
VALORES 
Zonificación Zona  = 3 
Factor de zona Z= 0.35 
Tipo de Suelo S - 2 
Coeficiente de Sitio S (2) = 1.20 
Período que define la plataforma del 
factor C 
 
Período que define el inicio de la zona del 
factor C con desplazamiento constante. 
 
 
FUENTE: Norma E.030 del RNE 
 
 
Donde el factor de zona 3 indica la aceleración máxima horizontal en suelo rígido 





TL(s) = 2.00 
TP(s) = 0.60 
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3.2.4 Trabajo de Campo 
 
3.2.4.1 Excavación de Calicatas 
 
Para la realización de la excavación de calicatas en primer lugar se hace un 
reconocimiento en campo de las diferentes obras que conforma el presente 
proyecto de investigación, en seguida se define la ubicación de las calicatas 
para proceder con la excavación con las herramientas manuales 
considerando profundidades desde 0.00 a 2.00 m.  
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se efectuaron la 
excavación de 06  calicatas de la siguiente manera: Captación El Siete, Pase 
Aéreo N° 01 en la Línea de Conducción, Pase Aéreo N° 02 en la Línea de 
Conducción Reservorio y Redes de Distribución.  (Anexos Nº 03). 
 
CUADRO 09 














3.2.4.2 Toma y Transporte de Muestras  
 
Para la toma y transporte de las muestras representativas se llena en bolsas 
herméticas de contenido  5 a 6 kg  de  suelo de cada calicata, para transportar 
al laboratorio de mecánica de suelos de la Universidad César Vallejo 








C - 01 9116934.436 775252.778 3143.545 Captación El Siete 
C - 02 9116921.593 775230.121 3138.021 Pase Aéreo N° 01 
Línea de Conducción 
C - 03 9115606.651 775152.774 2930.107 Pase Aéreo N° 02 
Línea de Conducción 
C - 04 9115438.844 775092.774 2980.123 Reservorio 
C - 05 9115457.558 775132.148 2970.311 Redes de Distribución 
N° 01 




3.2.5 Trabajo de Laboratorio. 
 
Los ensayos que se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 
Universidad César Vallejo son los siguientes: 
- Análisis Mecánico por tamizado ASTM D-422 
- Contenido de humedad ASTM D-2216 
- Límites de Consistencia ASTM D-4318  
- Peso unitario del suelo ASTM D-2419 
- Análisis de cimentaciones superficiales ASTM C-4 / E-1 
- Clasificación de suelo: AASHTO - SUCS   
 
3.2.5.1 Análisis Granulométrico 
 
El análisis granulométrico se realiza mediante el tamizado para determinar 
el porcentaje del tamaño de las diferentes partículas que componen el suelo. 
Así determinar el tipo de suelos mediante el método  SUCS Y AASHTO 
para ello se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros. 
 
Equipos utilizados durante el ensayo: 
- Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1, ¾”, ½”, 3/8”, ¼“, N°4, N°6, N°8, 
N°10, N°16, N°20, N°30, N°40, N°50, N°60, N°80, N°100, N°200, 
cazoleta. 
- Balanza 2 kg.   
- Cepillos de acero.  
- Recipientes con malla 200 para lavado y secado de material.   
- Horno de secado 110ºC ± 5°C.   
- Espátula. 
3.2.5.2 Contenido de Humedad. 
 
El contenido de humedad de la muestra de un suelo se expresa en porcentaje 
de 0% hasta 100%. Entonces, es la relación entre el peso de agua contenida 






Equipos empleados durante el ensayo: 
- Balanza 500 gr.  
- Horno de secado 110ºC ± 5°C.    
- Cápsulas resistentes a la construcción  
- Utensilios   
- Guantes   
   
3.2.5.3 Límites de Atterberg 
 
a) Límite Líquido (LL) 
El límite líquido es cuando el suelo pasa de un estado plástico a un 
estado líquido. Es decir, el suelo se deforma hasta cierto límite sin 
romperse (plasticidad). Para ello se utiliza la copa de Casagrande.  
Equipos empleados durante el ensayo: 
- Espátula 
- Copa de Casagrande  
- Acanalador  
- Recipientes 
- Tamiz N°40  
- Balanza con una precisión de 0.01g.  
- Cepillos para limpiar los tamices.   
- Horno de secado 110ºC ± 5°C.  
 
b) Límite Plástico (LP) 
El límite plástico es cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un 
estado plástico. Entonces, es la humedad más baja del suelo cuando se 
forma unos cilindros de 3mm de diámetro haciendo rodar con los dedos 
de la mano en una superficie lisa, hasta que el suelo comience agrietarse. 
Para ello el suelo se tamiza con la malla # 40. 
Equipos empleados durante el ensayo: 
- Tamiz N°40   
- Superficie de rodadura  
- Recipientes 
- Balanza con una precisión de 0.01g.   
50 
 
- Cepillos para limpiar los tamices.   
- Horno de secado 110ºC ± 5°C.   
- Plato y Espátula  
  
c) Índice plástico (IP) 
El índice plástico es la diferencia entre los límites líquido y plástico, es 
decir, el rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene plástico: 
IP = LL - LP 
3.2.5.4 Clasificación de Suelos.  
 
Los principales sistemas son: el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (SUCS) y la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 
Estatales y Transportes (AASHTO) que se basan en los mismos ensayos de 
laboratorio, como la granulometría, el límite líquido y plástico. 
Entre los dos sistemas de clasificación de suelos se diferencian por el uso 
que tienen. El sistema AASHTO es fundamentalmente para la construcción 
de carreteras mientras el sistema SUCS  es de uso es más general sin 
restricciones. 
a) Sistema de Clasificación American Association of State Highway 
Officials (AASHTO).  
CUADRO 10 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN AASHTO 
 
FUENTE: Terzaghi y Hogentogler, 1928. 
A-7
GRUPO A-3 A-4 A-5 A-6 A-7-5
A-7-6
Porcentaje que pasa:
Nº 10 (2mm) 50 máx - -
Nº 40 (0,425mm) 30 máx 50 máx 51 mín
Nº 200 (0,075mm) 15 máx 25 máx 10 máx
Características de la
fracción que pasa por
el tamiz Nº 40
Límite líquido - 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín 40 máx 41 mín (2)







roca, grava y arena







Arena fina Grava y arena arcillosa o limosa Suelos limosos
- -
- -
35 máx 36 min
MATERIALES GRANULARES MATERIALES LIMOSO ARCILLOSO






(1) = No Plástico 
(2) = El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor al 
LL menos30. El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que 
LL menos 30. 
 
 
Índice de grupo (IG):
IG (F-35) 0,2 0,005·(LL-40) 0,01 ( 15) ( 10)
Siendo:
F: % que pasa el tamiz ASTM nº 200.
LL: límite líquido.
IP: índice de plasticidad.
El índice de grupo para los suelos de los sub
F IP       
grupos A-2-6 y A-2-7




b) Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  
 
Este sistema clasifica a los suelos de acuerdo a los resultados 
granulométricos y los limes de Atterberg; para lo cual tenemos el 














SISTEMA DE CLASIFICACIÓN SUCS
 
 














IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIONOMBRES TÍPICOSDIVISIONES PRINCIPALES
Más de la mitad del






Arcillas orgánicas de plasticidad
media a elevada; limos
orgánicos.
Suelos muy orgánicos PT




plasticidad baja a media, arcillas
con grava, arcillas arenosas,
arcillas limosas.
OL
Limos orgánicos y arcillas





arenosos finos o limosos con
mica o diatomeas, limos
elásticos.





Arenas arcillosas, mezclas arena-
arcilla.
Límites de Atterberg






Limos inorgánicos y arenas muy
finas, limos límpios, arenas finas,
limosas o arcillosa, o limos
arcillosos con ligera plásticidad.




Arenas mal graduadas, arenas
con grava, pocos finos o sin
finos.
Cuando no se cumplen simultáneamente las





Arenas limosas, mezclas de
arena y limo.
Límites de Atterberg 
debajo de la línea A 
o IP<4. Los límites situados en la zona
rayada con IP entre 4 y 7 son
casos intermedios que
precisan de símbolo doble.
Más de la mitad del 




finos) GC Gravas arcillosas, mezclas grava-
arena-arcilla.
Límites de Atterberg




Arenas bien graduadas, arenas











Gravas mal graduadas, mezclas
grava-arena, pocos finos o sin
finos.
No cumplen con las especificaciones de
granulometría para GW.
Gravas 
con finos GM Gravas limosas, mezclas grava-
arena-limo.
Límites de Atterberg
debajo de la línea A
o IP<4.
Encima de línea A con IP
entre 4 y 7 son casos límite





Gravas, bien graduadas, mezclas
grava-arena, pocos finos o sin
finos.
Determinar porcentaje de
grava y arena en la curva
granulométrica. Según el
porcentaje de finos (fracción
inferior al tamiz número
200). Los suelos de grano















3.2.6 Características del Proyecto 
 
3.2.6.1 Perfil Estratigráfico  
a) CALICATA N° 01 – CAPTACIÓN EL SIETE 
 
Profundidad: 0 – 1.20m. Clasificado en el sistema SUCS como arena 
arcillosa (SC), y de acuerdo a la clasificación ASSHTO como un suelo 
A – 7 - 6 (6)  que es un suelo arcilloso con un 41.07% de finos (que pasa 
la malla N° 200).  
Presenta una humedad natural de 24.83%, con LL = 49, LP = 23 y IP=26 
(Ver Anexos Nº 04). 
 
b) CALICATA N° 02 – PASE AÉREO N° 01 
 
Profundidad: 0 – 1.20m. Clasificado en el sistema SUCS como arena 
arcillosa (SC), y de acuerdo a la clasificación ASSHTO como un suelo 
A – 7 - 6 (5)  que es un suelo arcilloso con un 40.16% de finos (que pasa 
la malla N° 200).  
Presenta una humedad natural de 26.04%, con LL = 48, LP = 23 y IP=25 
(Ver Anexos Nº 04). 
 
c) CALICATA N° 03 – PASE AÉREO N° 02 
 
Profundidad: 0 – 1.20m. Clasificado en el sistema SUCS como arcilla 
ligera tipo grava con arena (CL), y de acuerdo a la clasificación 
ASSHTO como un suelo A - 6 (10)  que es un suelo arcilloso con un 
51.04% de finos (que pasa la malla N° 200).  
Presenta una humedad natural de 19.29%, con LL = 40, LP = 11 y IP=29 
(Ver Anexos Nº 04). 
  
d) CALICATA N° 04 – RESERVORIO 
 
Profundidad: 0 – 2.0m. Clasificado en el sistema SUCS como arcilla 
ligera con arena (CL), y de acuerdo a la clasificación ASSHTO como 
un suelo A – 7 - 6 (20)  que es un suelo arcilloso con un 80.57% de finos 
(que pasa la malla N° 200).  Presenta una humedad natural de 27.24%, 
con LL = 43, LP = 16 y IP=27. 
qadmisble = 0.97 kg/cm
2  = 9.68 tn/m2  (Ver Anexos Nº 04). 
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e) CALICATA N° 05 – RED DE DISTRIBUCIÓN N° 01 
 
Profundidad: 0 – 2.0m. Clasificado en el sistema SUCS como limo con 
arena (ML), y de acuerdo a la clasificación ASSHTO como un suelo A 
– 4 (6)  que es un suelo limoso con un 80.53% de finos (que pasa la 
malla N° 200).  
Presenta una humedad natural de 35.95%, con LL = 33, LP = 26 y IP=7 
(Ver Anexos Nº 04). 
 
f) CALICATA N° 06 – RED DE DISTRIBUCIÓN N° 02 
 
Profundidad: 0 – 2.0m. Clasificado en el sistema SUCS como arcilla 
ligera tipo grava con arena (CL), y de acuerdo a la clasificación 
ASSHTO como un suelo A – 7 - 6 (9)  que es un suelo arcilloso con un 
50.80% de finos (que pasa la malla N° 200).  
Presenta una humedad natural de 25.19%, con LL = 44, LP = 18 y IP=26 
(Ver Anexos Nº 04). 
3.2.7 Análisis de los Resultados en Laboratorio 
 
3.2.7.1 Análisis Mecánico por Tamizado, Contenido de Humedad 
 
CUADRO 12 
 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 
 
FUENTE: Laboratorio de Mecánica de Suelos - Universidad César Vallejo 
De acuerdo al Cuadro N° 12, se observa en gran parte suelos de tipo arena 








(m) (% ) L.L. L.P. I.P. (%) (Tn/m2) SUCCS AASHTO
Captación "El Siete" C -01 0 - 1.2 41.07 49 23 26 94.83 NP SC A-7-6(6)
L. de Conducción 
(Pase Aéro N° 01)
C -02 0 - 1.2 40.16 48 23 25 26.04 NP SC A-7-6(5)
L. de Conducción 
(Pase Aéro N° 02)
C -03 0 - 1.2 51.04 40 11 29 19.29 NP CL A-6(6)
Reservorio C -04 0 - 2.00 80.57 43 16 27 27.24 9.68 CL A-7-6(20)
Redes de Distribución 
N° 1
C -05 0 - 2.00 80.53 33 26 7 35.95 NP ML A-4(6)
Redes de Distribución 
N° 2







3.2.7.2 Análisis de  Cimentación Superficial 
 
a) Capacidad de Carga: Se ha determinado en base a la fórmula de 















d) Asentamiento Inicial (S). Teniendo en cuenta la teoría elástica 
 
 
 Considerando falla local por corte: 
 
CUADRO 13 
ANÁLISIS  DE  CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL 
PROYECTO: 
CONSIDERANDO FALLA LOCAL POR CORTE 
Angulo de 






Nq/Nc Tan Ø 
18.462 0.016 13.479 5.500 0.408 0.408 0.334 
 
FUENTE: Laboratorio de Mecánica de Suelos - Universidad César Vallejo 
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ANÁLISIS  DE  CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL 
PROYECTO 
CIMENTACION CORRIDA 






0.40   1.00 1.00 1.00 0.90 0.30 0.04 
0.50   1.00 1.00 1.00 0.93 0.31 0.06 
0.60   1.00 1.00 1.00 0.96 0.32 0.07 
0.80   1.00 1.00 1.00 1.02 0.34 0.10 
1.00   1.00 1.00 1.00 1.07 0.36 0.13 
CIMENTACION CUADRADA 






1.20 1.20 1.41 1.33 0.60 2.90 0.97 0.43 
1.30 1.30 1.41 1.33 0.60 2.92 0.97 0.47 
1.50 1.50 1.41 1.33 0.60 2.95 0.98 0.55 
1.80 1.80 1.41 1.33 0.60 3.00 1.00 0.67 
2.00 2.00 1.41 1.33 0.60 3.04 1.01 0.76 
CIMENTACION RECTANGULAR 






1.00 1.20 1.34 1.28 0.67 2.77 0.92 0.47 
1.20 1.50 1.33 1.27 0.68 2.79 0.93 0.57 
1.50 1.80 1.34 1.28 0.67 2.87 0.96 0.73 
1.80 2.00 1.37 1.30 0.64 2.96 0.99 0.90 
 
FUENTE: Laboratorio de Mecánica de Suelos - Universidad César Vallejo 
  






qadmisible = 0.97 kg/cm
2 
 
qadmisible = 9.68 tn/m
2 
 
Q = 13.93 tn 
 







3.2.8 Conclusiones  
 
- La extracción de las muestras representativas del suelo se realizó en Marzo del 
2018, durante 1 día, en los cuales se realizaron  06  calicatas trasladado dichas 
muestras de 5 a 6kg de suelo para los ensayos correspondientes en laboratorio 
de Mecánica de Suelos de la Universidad César Vallejo. 
 
- De acuerdo a la norma E.030 del RNE se considera los siguientes factores para  
de diseño sismo resistente: 
FACTORES   
SISMORRESISTENTES 
VALORES 
Zonificación Zona  = 3 
Factor de zona Z= 0.35 
Tipo de Suelo S - 2 
Coeficiente de Sitio S (2) = 1.20 
 




Período que define el inicio de la zona del 




- Del análisis en laboratorio de mecánica de suelos arroja los siguientes  tal como 
se muestra en el Cuadro N° 12. 
 
- Para la cimentación de las estructuras no lineales del sistema de agua potable y 







TL(s) = 2.00 
TP(s) = 0.60 
qadmisible = 0.97 kg/cm
2 
 
qadmisible = 9.68 tn/m
2 
 
Q = 13.93 tn 
 











El sistema de agua potable está conformado por las diferentes estructuras los cuales 
tienen un funcionamiento de manera integrada entre ellas podemos mencionar: 
Captación, reservorio, cámaras rompe presión, válvulas de purga y aire, etc. Para 
ello, es necesario analizar los aspectos de diseño técnico y económico.  
3.3.1.1 Área de Influencia.   
 
El área de influencia del desarrollo del proyecto está comprendida por el 
caserío de Motil que es de 14.736 hectáreas. 
 
FIGURA 2. Plano de Área de Influencia 
 
 
3.3.1.2 Horizonte de Planeamiento 
 
El planteamiento del proyecto es de 20 años. Que tiene como año cero 2018 
y finaliza en el año 2039. 
 
3.3.1.3 Periodo de Diseño 
 
El periodo de diseño es de 20 años para el sistema de agua potable o 
saneamiento básico, logrando satisfactoriamente con la demanda de la 
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población y la rentabilidad que ofrece en de costos de inversión, operación 
y mantenimiento.  
De acuerdo al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento los 
periodos de diseño se muestran en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO 15 
 PERIODO DE DISEÑO  
SISTEMA / COMPONENTE    PERIODO (Años) 
Redes del Sistema de Agua Potable  20  años 
Reservorios De 10 a 20 años 
Sistemas a Gravedad     20 años 
UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de 
Material noble       
10  años 
 
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 
 
3.3.1.4 Población Actual 
 
La población  actual en el caserío de Motil es de 675 habitantes  con 135 
viviendas de donde se obtiene una densidad poblacional de 5.00 
Habitantes/vivienda de acuerdo a los datos registrados en campo que se 
evidencian con el padrón de usuarios de agua potable (Ver Anexo N° 03) 
 
CUADRO 16. 
 POBLACIÓN ACTUAL CASERÍO DE MOTIL 
POBLACIÓN ACTUAL DATOS DE CAMPO 
Viviendas 135 Viviendas datos registrados en campo 
Habitantes 675 Habitantes datos registrados en campo 








3.3.1.5 Tasa de Crecimiento 
 
Haciendo uso de datos de INEI de población se calcula la tasa de 
crecimiento de la población aplicando el Método Aritmético: 
 CUADRO 17. 




    FUENTE: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0969/libro.pdf 
 
 
TASA DE CRECIMIENTO DISTRITO DE AGALLPAMPA 
AÑOS 1,940 1,961 1,972 1,981 1,993 2,007 
POBLACION  0 6,085 6,150 6,554 9,656 9,802 
Tasa de Crecimiento  
 ( r ) 




r  =  0.976% 
 
TASA DE CRECIMIENTO PROVINCIA DE OTUZCO 
 AÑOS 1,940 1,961 1,972 1,981 1,993 2,007 
POBLACION  72,776 83,955 77,290 80,962 83,687 88,817 
Tasa de Crecimiento  
 ( r ) 




r  =  0.251% 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE MOTIL 
Para ello usaremos el método aritmético ya que se trata de una población 
rural con la siguiente formula: 
 
 
Donde:    
Po   = Población Inicial   
t       = Tiempo 21 Años  
r       = Tasa de Crecimiento  
r       =  (0.976% + 0.251%) /  = 0.614% 
 
3.3.1.6 Población  y Viviendas de Diseño 
 
A. Determinación de la Población Futura 
 
CUADRO 18 



























Base 2018 675 
0 2019 680 
1 2020 684 
2 2021 688 
3 2022 692 
4 2023 696 
5 2024 700 
6 2025 704 
7 2026 709 
8 2027 713 
9 2028 717 
10 2029 721 
11 2030 725 
12 2031 729 
13 2032 733 
14 2033 738 
15 2034 742 
16 2035 746 
17 2036 750 
18 2037 754 
19 2038 758 
20 2039 762 
 
𝑃𝑓 = 𝑃0(1 + 𝑟𝑡) 
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B. Determinación de Viviendas Futura 
CUADRO 19 





































Base 2018 135 
0 2019 136 
1 2020 137 
2 2021 138 
3 2022 139 
4 2023 140 
5 2024 140 
6 2025 141 
7 2026 142 
8 2027 143 
9 2028 144 
10 2029 145 
11 2030 145 
12 2031 146 
13 2032 147 
14 2033 148 
15 2034 149 
16 2035 150 
17 2036 150 
18 2037 151 
19 2038 152 
20 2039 153 
𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 Aritmétrico 





De acuerdo al RNE -  Norma OS.100;  la dotación se calcula como el 
promedio diaria anual por habitante, sustentado y justificado  los consumos 
técnicamente e estadísticamente evidenciadas.  
En caso de contar con la información anteriormente se utilizara los valores 
que se establece en el siguiente cuadro: 
CUADRO 20 
  DOTACIONES DE AGUA 
ÍTEM  CRITERIO  COSTA  SIERRA  SELVA  
1 
Letrinas sin Arrastre 
Hidráulico.  
50 - 60  40 - 50  60 - 70  
2 Letrinas con Arrastre  90 80 100 
 
FUENTE: Dotación de Agua Según Guía MEF Ámbito Rural 
 
 
DOTACIONES DE AGUA POR GASTOS COMPLEMENTARIOS 
SEGÚN LA NORMA IS – 010 RNE 
 
- Locales Educativos. En los centros educativos y residencias 
educativas  la dotación será  50 litros por cada alumno en un día.  
- Parques y Jardines. En las áreas verdes la dotación es de 2 litros/día 
por cada m2. 
- Iglesias. La dotación de agua para las iglesias es de 1litros/m2 por 
día. 
3.3.1.8 Variaciones de Consumo 
 
Los coeficientes de las variaciones de consumo promedio diario y  anual de 
la demanda, se calculan en base al análisis de la información estadística 
realizada en la zona. En caso de no contar con la información de la zona se 
utilizará los siguientes valores: 
CUADRO 21  
  COEFICIENTES DE VARIACIÓN DE CONSUMO 
ÍTEM  COEFICIENTE  VALOR  
1 
Coeficiente Máximo Anual de la 
Demanda Diaria (K1)  
1.3 
2 
Coeficiente Máximo Anual de la 
Demanda Horaria (K2)  
2 
 FUENTE: Dotación de Agua Según Guía MEF Ámbito Rural 
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  Costa Sierra Selva 
Con Alcantarillado 120 80 90 
UBS 90 70 70 
 
Dotación del proyecto = 80 L/hab/día 
 
3.3.2.2 Coeficientes de Variación 
 
Las condiciones climáticas, los días de trabajo, etc., tienden a causar amplias 
variaciones en el consumo de agua. Durante la semana, el lunes se producirá 
el mayor consumo y el domingo el más bajo. La variación del consumo 
influenciado por diversos factores tales como, tipo de actividad, hábitos de 
la población, entre otras condiciones. 
 
- Coeficiente de variación diaria (CVD = 1.30   
- Coeficiente de variación horaria (CVH) = 2.00   
3.3.2.3 Calculo de Gastos 
 
Obtenida la población futura para el año 2039, aproximadamente 762 
habitantes, con una dotación de 80 Litros/hab/día con coeficientes de 




3.3.2.4 Calculo de Gastos Complementarios 
 
- Calculo de Caudal  para Locales Educativos. La dotación de agua para 
centros educativos y residencias educativas  será  50 litros por cada 











IE Nº 80342  Motil 65 50 3250 0.038 
PRONOEI  Motil 25 50 1250 0.014 
   TOTAL 0.052 
Dotación = 80 L/hab/día CVD = 1.30 
Población = 762 Hab. CVH= 2.00 
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- Calculo de Caudal  para Parques y Jardines. La dotación de agua para 











532.98 2 1065.96 0.012 
Pazuela Principal 
Motil 
1011.77 2 2023.54 0.023 
   TOTAL 0.036 
 
- Calculo de Caudal  para las Iglesias. La dotación de agua para las iglesias 








Iglesia Motil 268.09 1 268.09 0.003 
   TOTAL 0.003 
 
Total de gastos complementarios por locales educativos, parques y jardines, 
iglesias, locales comunales y piletas públicas tenemos:  
 





3.3.2.5 Calculo de los Caudales de Diseño 
 
CUADRO 22  























R.D. R.D. R.D. Comple. 
Base 2018 135 675 0.625 0.091 0.716 1.30 0.9307 1.210 1.861 20.104 
0 2019 136 680 0.630 0.091 0.721 1.30 0.9367 1.218 1.873 20.234 
1 2020 137 684 0.633 0.091 0.724 1.30 0.9416 1.224 1.883 20.338 
2 2021 138 688 0.637 0.091 0.728 1.30 0.9464 1.230 1.893 20.442 
3 2022 139 692 0.641 0.091 0.732 1.30 0.9512 1.237 1.902 20.546 
4 2023 140 696 0.644 0.091 0.735 1.30 0.9560 1.243 1.912 20.650 
5 2024 140 700 0.648 0.091 0.739 1.30 0.9608 1.249 1.922 20.754 
6 2025 141 704 0.652 0.091 0.743 1.30 0.9656 1.255 1.931 20.858 
7 2026 142 709 0.656 0.091 0.747 1.30 0.9717 1.263 1.943 20.988 
8 2027 143 713 0.660 0.091 0.751 1.30 0.9765 1.269 1.953 21.092 
9 2028 144 717 0.664 0.091 0.755 1.30 0.9813 1.276 1.963 21.196 
10 2029 145 721 0.668 0.091 0.759 1.30 0.9861 1.282 1.972 21.300 
11 2030 145 725 0.671 0.091 0.762 1.30 0.9909 1.288 1.982 21.404 
12 2031 146 729 0.675 0.091 0.766 1.30 0.9957 1.294 1.991 21.508 
13 2032 147 733 0.679 0.091 0.770 1.30 1.0005 1.301 2.001 21.612 
14 2033 148 738 0.683 0.091 0.774 1.30 1.0066 1.309 2.013 21.742 
15 2034 149 742 0.687 0.091 0.778 1.30 1.0114 1.315 2.023 21.846 
16 2035 150 746 0.691 0.091 0.782 1.30 1.0162 1.321 2.032 21.950 
17 2036 150 750 0.694 0.091 0.785 1.30 1.0210 1.327 2.042 22.054 
18 2037 151 754 0.698 0.091 0.789 1.30 1.0258 1.334 2.052 22.158 
19 2038 152 758 0.702 0.091 0.793 1.30 1.0306 1.340 2.061 22.262 
20 2039 153 762 0.706 0.091 0.796 1.30 1.0354 1.346 2.071 22.366 
  
 
CONCLUSIONES DE LOS CAUDALES DE DISEÑO: 
- Para el diseño de la línea de conducción se empleará el caudal máximo diario 
de  1.346 lps para realizar el cálculo hidráulico respectivo. 
- La capacidad del reservorio es de 22.366 m3, para lo cual se diseñará un 
reservorio circular de 25.00 m3. 
- Para el diseño de la línea de aducción y redes de distribución se empleará el 





3.3.2.6 Balance Hidráulico 
 
CUADRO 23  
BALANCE HIDRÁULICO 
N° Año POBLACIÓN Qp Qaforo DEFIC/SUPER 
BASE 2018 675 0.7159 0.7995 SUPERHABIT 
0 2019 680 0.7206 0.7995 SUPERHABIT 
1 2020 684 0.7243 0.7995 SUPERHABIT 
2 2021 688 0.7280 0.7995 SUPERHABIT 
3 2022 692 0.7317 0.7995 SUPERHABIT 
4 2023 696 0.7354 0.7995 SUPERHABIT 
5 2024 700 0.7391 0.7995 SUPERHABIT 
6 2025 704 0.7428 0.7995 SUPERHABIT 
7 2026 709 0.7474 0.7995 SUPERHABIT 
8 2027 713 0.7511 0.7995 SUPERHABIT 
9 2028 717 0.7548 0.7995 SUPERHABIT 
10 2029 721 0.7585 0.7995 SUPERHABIT 
11 2030 725 0.7622 0.7995 SUPERHABIT 
12 2031 729 0.7659 0.7995 SUPERHABIT 
13 2032 733 0.7696 0.7995 SUPERHABIT 
14 2033 738 0.7743 0.7995 SUPERHABIT 
15 2034 742 0.7780 0.7995 SUPERHABIT 
16 2035 746 0.7817 0.7995 SUPERHABIT 
17 2036 750 0.7854 0.7995 SUPERHABIT 
18 2037 754 0.7891 0.7995 SUPERHABIT 
19 2038 758 0.7928 0.7995 SUPERHABIT 











El abastecimiento de agua potable es indispensable durante el desarrollo del 
presente proyecto y la fuente de agua debe  ofrecer el Caudal Máximo diario; En 
caso de la calidad del agua se debe regirse a la norma OS 0.20 que exige el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y es necesario realizar el estudio de la 
calidad del agua  en laboratorio para conocer si requiere de un proceso de 
tratamiento y/o un tratamiento final de cloración. 
 
El caudal disponible debe ser mayor o igual al caudal máxima diaria durante el 
periodo de diseño del proyecto, para diseño del sistema de agua potable la fuente se 




- Ubicar la fuente de agua para  satisfacer la demanda de los pobladores del 
caserío de Motil. 
 
- Evaluar la oferta hídrica mediante el aforado del flujo de agua en la 
captación “El Siete” para garantizar el abastecimiento de agua potable. 
 
- Efectuar el estudio de la calidad del agua  para definir si es apta para el 
consumo humano o es necesario realizar un tratamiento. 
 
- Establecer el proceso de tratamiento de agua en condiciones de salubridad 









3.4.3 Evaluación Hidrológica  
 
3.4.3.1 Descripción de la Fuente de Agua 
 
La fuente de agua para el diseño del presente proyecto se denomina  “El 
Siete”, ubicado en las siguientes coordenadas UTM WGS84 Zona 17 S, que 
se muestran a continuación:  
 
LOCALIDAD : Sector EL SIETE  
DISTRITO  : Agallpampa  
PROVINCIA  : Otuzco 
DEPARTAMENTO : La Libertad  
 
CUADRO 24 
COORDENADAS UTM  - CAPTACION EL SIETE 
COORDENADAS UTM WGS84 
ESTE (X):  775262.561 
NORTE (Y):  9116944.719 
ALTITUD (Z): 3146.150 
 
 
Este fuente de captación denominado “El Siete”, se encuentra ubicado a una 
distancia aproximada a 1.710km del caserío de Motil. Para llegar al lugar es 
mediante los caminos de herradura en un tiempo de 1.15horas. (Ver Anexos 
N° 05) 
3.4.4 Calidad de la fuente de agua “El Siete” 
 
Para el análisis de la calidad del agua de la fuente “El Siete”, se tomaron 01 muestra 
representativa en un frasco esterilizado de vidrio  de 1000ml el cuál es trasladado a 
los Laboratorios de Microbiología de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se 







LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
ANÁLISIS DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES  
DEL AGUA CAPTADA "EL SIETE" 
PARÁMETROS UNIDAD RESLT LMP COND 
PARÁMETROS FÍSICOS DEL AGUA  
Olor  --- Acept.  Si 
Sabor ---- Acept  Si 
Conductividad uho/cm 679 1500 Si 
Solidos totales mg/L 435 1000 Si 
pH  ---- 7.19 6.50 - 8.50 Si 
     
PARÁMETROS QUÍMICOS  DEL AGUA  
Cloruros (Cl) mg/L 41.43 250 Si 
Dureza Total mg/L 109 500 Si 
Dureza Magnésica mg/L 72.96 500 Si 
Calcio Ca ++ mg/L 36.48 150 Si 
 
FUENTE: Laboratorios de la Universidad Nacional de Trujillo 
3.4.5 Oferta Hídrica (Caudal de Aforo) 
Para el caudal de aforo se utilizó el método volumétrico, que consiste en realizar 
varias mediciones del volumen de agua en un balde en un tiempo determinado con 
las cuales se obtiene el caudal de aforo que demuestra a continuación en la siguiente 
tabla.  
CUADRO 26 

















1 5.50 4.30 0.782 
2 5.75 4.45 0.774 
3 5.80 4.60 0.793 
4 5.95 4.85 0.815 
5 6.00 5.00 0.833 
 QA (Promedio)  = 0.799   L/seg 
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3.4.6 Tratamiento de la Fuente de Agua (Cloración) 
 
De acuerdo a los resultados en laboratorio de la Universidad Nacional de Trujillo, 
tanto de las propiedades  físicas y químicas del agua, se concluye que es apta para 
el consumo humano y se realizará un tratamiento final de cloración. 
 
Entonces, con el tratamiento de cloración del agua se garantizará la eliminación de 
microorganismos patógenos que son responsables de un gran número de 
enfermedades. Para ello se utilizará como agente desinfectante el hipoclorito sódico 
con una concentración del 5%, que es equivalente a añadir una gota en un litro de 
agua. Mediante el clorador de solución se mezcla el cloro líquido en un cilindro con 
agua, el cual alimenta la solución para tratamiento del agua. Este método de 
aplicación es más preciso y barato para su aplicación.  
 
3.4.7 Conclusiones  
 
- De acuerdo a los resultados de estudio de la calidad de agua de la fuente “El 
Siete” en los Laboratorios de Microbiología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, se concluye que el agua es apta para el consumo humano y requiere 
solo un  tratamiento final de cloración.  
 
- En cuanto a la oferta hídrica para fuente de agua denominado “El Siete” 
ofrece un caudal de 0.799 lps, el cual cubre la demanda de la población futura 










3.5 Diseño de Sistema de Agua Potable. 
 
3.5.1 Diseño de la captación tipo ladera “El Siete” 
 
La captación tipo ladera es una obra civil hidráulica construida en quebrada, donde 
el agua captada ingresa hacia cámara húmeda a través de los orificios después de 
las capas de filtración conformada por gravas y arenas.  El caudal mínimo en estiaje 
debe ser mayor al consumo máximo diario (Qmd) para garantizar la demanda 
durante los años proyectados. 
 
Datos: 
Caudal Máximo de la Fuente lluvias  Qmax = 2.235 l/s 
Caudal Mínimo de la Fuente estiaje  Qmin = 1.421 l/s 
Caudal Máximo Diario    Qmd  = 1.346 l/s 
 
3.5.1.1 Determinación del Ancho de Pantalla: 
 
Usando la siguiente formula:    max 2Q =v ×Cd×A  
 
Coeficiente de descarga:  Cd = 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8) 
Aceleración de la gravedad:    g  = 9.81 m/s2    
Carga sobre el centro del orificio: H = 0.40m (Entre 0.40 a 0.50m) 
   
Velocidad de paso teórica:  2tv =Cd× 2gH  
                2tv =0.8× 2(9.81)(0.40)  
       V2t = 2.24m/s 
Velocidad de paso asumida:   
v2   = 0.60 m/s (valor máximo es 0.60m/s, en la entrada a la tubería) 
 
Área requerida para descarga:     









Entonces:   
Diámetro Tub. Ingreso (orificios):   
 
 
Asumimos un Diámetro comercial: ( Dc < = 2”)   Dc = 2 pulgadas. 
 
Determinamos el número de orificios en la pantalla: 
 
orif
área del diámetro calculado
N° = +1
área del diámetro asumido  










Ancho de la pantalla (b): 
orif orif
b=2(6D)+N° ×D+3D(N° -1)  
b=2(6x0.051)+4×0.051+3x0.051(4-1)  
 b = 1.30m 
            
3.5.1.2 Cálculo distancia punto de afloramiento y cámara húmeda 
 
Aplicando la siguiente formula: oHf = H - h  
Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40m (de 0.4m a 0.5m) 
    











Dc= = =0.077m 
π 3.1416








      (No debe ser mayor a 0.05m) 
Pérdida de carga Afloramiento - Captación: 
Hf = (0.40 – 0.03)m = 0.37m 
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación: 
Hf
L=
0.30   
0.37
L= =1.233m
0.30      Entonces asumimos: L= 1.25m 
 




A: Altura mínima para permitir la sedimentación de arenas. Se considera 
una altura mínima de 10cm 
 
A = 10.0 cm 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida. 
B = 0.050m < > 2 pulgadas. 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y 
el nivel de agua de la cámara húmeda (mínima 5cm). 




E: Borde Libre (se recomienda mínimo 30cm). 
                                 E = 35.00 cm 
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir 






C = 1.56  = 1.56
2g 2gA
0.0013
C = 1.56 =0.035m
2x9.81x0.002
 
Hallamos la altura total: 
Ht = A+B+C+D+E = 0.90m 
Usamos para el diseño Ht = 0.95m 
 
3.5.1.4 Dimensionamiento de la Canastilla: 
 




D =2×2pulg = 4pulg.
 
Longitud de la Canastilla: 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y 
menor que 6Da: 
L = 3x2 = 6 pulg = 15.20cm 
L = 6x2 = 12 pulg = 30.5cm 
Entonces: L = 20.00cm 
 
Medidas de las ranuras: 
Ancho de la ranura = 5mm (medida recomendada) 
Largo de la ranura  = 7mm (medida recomendada) 
Área de la ranura:  
  Ar = (5mmx7mm) = 35mm2 = 0.0000350 m2 
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Área sección Tubería de salida (AO) = 0.0020268 m
2 
 Área total de las ranuras (ATOTAL): 
TOTAL O
A = 2A  
                      
2 2
TOTAL
0.0020268 m  = 0.004053A  2x 7 m=  




Ag = 0.5×10 0.1 .06×20 3191.00 = 86m 
 
Por consiguiente:   
Atotal   <  Ag 
0.0040537 m2  <  0.0319186 m2    ………..OK 
Determinar el número de ranuras: 
ranuras
ranuras










3.5.1.5 Cálculo de Rebose y Limpia: 
 
Tubería de Rebose 










Dr =  = 2.328 pulg 
0.015
 
Asumimos un diámetro comercial: Dr = 2 pulg. 
 




D  =  = 2.328 pulg 
0.015
 





3.5.1.6 Diseño de cámara húmeda 
 
Volumen de almacenamiento  (Va) 
Va = Qmd x tr 
Va = 0.00135 x 360 = 0.4846 m3 
Dimensionamiento de la cámara Húmeda 
Para el dimensionamiento de la cámara húmeda usará b = 1.30m lo cual es 
el ancho de pantalla.     
   b = 130.0 cm  
Atura de la Cámara Húmeda 
Ht = A+B+C+D+E  
Ht = (10.00+5.00+30.00+10.00+35.00)cm = 0.90m 
Usamos para el diseño Ht = 0.95m 
 
Entonces las dimensiones de la cámara húmeda son: 
Ht   = 0.95 m 
He  = (0.95 - 0.35)m = 0.60m 
b    = 1.30 m  
Va  = 0.485 m3 
  
 
Verificando la capacidad de almacenamiento 
            Volumen Corregido > Volumen Almacenamiento 






Cámara de Válvulas (Cámara Seca) 
Asumimos a criterio las siguientes dimensiones 
 











Ht  = 0.95 m. Altura de la caja para cámara húmeda  
HS = 0.35 m. Altura del suelo   
B   = 1.30 m. Ancho de pantalla   
em  = 0.15 m  Espesor de muro   
gs  = 1700 kg/m3 Peso específico del suelo   
f  = 30 º  Angulo de rozamiento interno del suelo 
m = 0.52  Coeficiente de fricción   
gC = 2400 kg/m3 Peso específico del concreto   












Empuje del suelo sobre el muro ( P ): 






S S bH e 
 
Entonces:    ah
1 sin 1 sin 30
C 0.33















Momento de vuelco ( Mo ): 





Y m    
OM = . 34.41 .0.12 4.05Kg.mPY x   
Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W: 
             r 1M = .W X  
 Donde:  W1 = peso de la estructura    
 X = distancia al centro de gravedad    
1 . . 0.15 0.95 2400 342.00W em Ht c x x Kg    
1
1.30 0.15
2 2 2 2
( ) ( ) 0.73m
b em
X    
r 1M = W .X = 342.00x0.73 = 247.95 Kg.m  
Verificando el momento resultante pasa por el tercio central. 




r OM Ma m
W
 
    
Chequeo por volteo: 










   …..Cumple (mayor de 1.60) 
Chequeo por deslizamiento: 

















L em m      
  21 24 6 0.07 /
W
P L a Kg cm
L
     
  21 26 2 0.15 /
W
P a L Kg cm
L
    
Debe cumplir tP   
0.15 kg/cm2 ≤ 1.42 kg/cm2 …………..Cumple. 
3.5.1.8 Cálculo acero de refuerzo cámara húmeda  
Datos: 
em = 0.15 m. espesor de muro   
eb  = 0.15 m. espesor de la base   
dm = 0.07 m. peralte del muro   
db  = 0.07 m. peralte de la base   
fy  = 4200 kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero  
f'c = 210 kg/cm2  Resistencia a la compresión del concreto  
b  = 95 cm     
Distribución del Acero de Refuerzo en el Muro:   
 
0.5
  0.7* '     mín
dm




0.5 20.07  0.7* 210 95   1.62cm
4200
mínAS x   
Usaremos Acero de Ø3/8”  donde Asf = 0.71cm2 





N = = =2.262
A 0.71
 




Esp= = =19.5cm   Entonces   20.00cm
N .As 2.262x1.61
 





Distribución del Acero de Refuerzo en la Losa: 
La cuantía mínima se determina mediante: 
2
mín
AS = 0.0018 b e = 0.0018x0.95x0.15 = 2.57cm  
Usaremos Acero de Ø3/8”  donde Asf = 0.71cm2 





N = = =3.59
A 0.71
 




Esp= = =8.0 cm   Entonces   10.00cm
N .As 3.59x2.57
 
Usaremos acero de Ø3/8 cada 10cm en ambas direcciones. 
 











Ht  = 0.65 m. Altura de la caja para cámara húmeda  
HS = 0.25 m. Altura del suelo   
b    = 0.80 m. Ancho de pantalla   
em  = 0.15 m  Espesor de muro   
gs  = 1700 kg/m3 Peso específico del suelo   
f  = 30 º  Angulo de rozamiento interno del suelo 
u = 0.52  Coeficiente de fricción   
gC = 2400 kg/m3 Peso específico del concreto   








Empuje del suelo sobre el muro ( P ): 






S S bH e 
 
Entonces:    ah
1 sin 1 sin 30
C 0.333
















Momento de vuelco ( Mo ): 





Y m    
OM = . 17.71 .0.08 1.48Kg.mPY x   
Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W: 
             r 1M = .W X  
 Donde:  
W1 = peso de la estructura   
X = distancia al centro de gravedad  
  
1 . . 0.15 0.65 2400 234.00W em Ht c x x Kg    
1
0.80 0.15
2 2 2 2
( ) ( ) 0.48m
b em
X    
r 1M = W .X = 234.00x0.48 = 111.15 Kg.m  
Verificando el momento resultante pasa por el tercio central. 




r OM Ma m
W
 
    
Chequeo por volteo: 















Chequeo por deslizamiento: 








   ….. Cumple (es mayor de 0.12) 





L em m      
  21 2
W
P = 4L-6a = - 0.05 Kg/cm
L
 
  21 26 2 0.13 /
W
P a L Kg cm
L
    
Debe cumplir tP   
0.13 kg/cm2 ≤ 1.42 kg/cm2 …………..Cumple. 
 
3.5.1.10 Cálculo acero de refuerzo cámara húmeda  
 
Datos: 
em = 0.15 m. espesor de muro   
eb  = 0.15 m. espesor de la base   
dm = 0.07 m. peralte del muro   
db  = 0.07 m. peralte de la base   
fy  = 4200 kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero  
f'c = 210 kg/cm2  Resistencia a la compresión del concreto  
b  = 80 cm     
Distribución del Acero de Refuerzo en el Muro:   
 
0.5
  0.7* '     mín
dm




0.5 20.07  0.7* 210 80   1.35cm
4200
mínAS x   
Usaremos Acero de Ø3/8”  donde Asf = 0.71cm2 














Esp= = =27.6cm   Entonces   25.00cm
N .As 1.904x1.35
 
Usaremos acero de Ø3/8 cada 25cm en ambas direcciones. 
 
Distribución del Acero de Refuerzo en la Losa: 
La cuantía mínima se determina mediante: 
2
mín
AS = 0.0018 b e = 0.0018x0.80x0.15 = 2.16cm  
Usaremos Acero de Ø3/8”  donde Asf = 0.71cm2 





N = = =3.03
A 0.71
 




Esp= = =11.0 cm   Entonces   15.00cm
N .As 3.03x2.16
 




3.5.2 Línea de Conducción 
3.5.2.1 Criterios de Diseño 
 
a) Consideraciones básicas 
Con la finalidad de garantizar el funcionamiento del sistema de agua 
potable en la línea de conducción se diseñará con una presión máxima 
de 50 mca para la tubería clase 10 teniendo en cuenta velocidad mínima 
de 0.6 m/s y la velocidad máxima de 3.0 m/s, para ello se usará el Caudal 
Máximo diario. 
b) Criterios para el trazo de Línea de Conducción.  
 
- Para el trazo de la línea de conducción se recomienda usar 
pendientes menores al 30% para evitar velocidades excesivas y 
mayores al 0,50% para facilitar los trabajos de ejecución y el 
mantenimiento. 
- El trazo de la línea de conducción debe ser de menor recorrido sin 
las hacer excavaciones excesivas así como también evitar las zonas 
vulnerables y los tramos de acceso difícil. 
- Durante el trazado recorrer por las zonas o caminos  existentes en 
tramos cortos o topográficamente sea de fácil acceso para la 
ejecución, operación y mantenimiento. 
- Mantener las distancias permitidos en los márgenes de ríos, terrenos 
aluviales, alto nivel freático, cementerios, vertederos sanitarios y 
otros servicios. 
- Evitar cruzar por terrenos no autorizados y zonas accidentadas por 
efecto de la naturaleza para evitar problemas durante la 
construcción, operación y mantenimiento del sistema de agua 
potable. 
- Se suavizará la pendiente del trazado ascendente en los tramos de 
terrenos accidentados, luego para  descender con una pendiente no 





3.5.2.2  Criterios para el Cálculo Hidráulico 
 
a) Caudal de diseño.  
La línea de conducción tendrá capacidad para conducir el caudal 
máximo diario (Qmd). En caso de que el caudal fuera interrumpido 
se debe diseñar con el caudal máximo horario (Qmh). 
b) Carga estática y dinámica.  
Para las tuberías de clase 10 la carga estática máxima aceptable 
será de 50.00 m y la carga dinámica mínima será de 1.00m.  
Además, la tubería de la línea de conducción no puede alcanzar la 
línea de gradiente hidráulico (LGH) en ningún punto de su trazado. 
 
FIGURA 3. Cargas Estáticas y Dinámicas de la línea de conducción.  
FUENTE: Guía de diseño para líneas de conducción. Ing. Salvador Tixe, 2004 
 
c) Diámetros.  
En el caso de los sistemas rurales el diámetro mínimo de la línea 
de conducción es de 25 mm ósea de 1”  y los diámetros se 
diseñarán para velocidades mínimas de 0.60 m/s y velocidad  





d)  Clase de las Tuberías.   
La clase de tubería se selecciona considerando la presión máxima 
que pueda producirse en la línea de conducción, ya que esto ocurre 
cuando se presenta la presión estática al momento de cerrar la 
válvula de control. Entonces, la clase de tubería se elegirá de 
acuerdo a las presiones dentro de la línea de conducción que se 
muestra a continuación: 
         CUADRO 27 
        CLASE DE TUBERÍAS PVC Y PRESIÓN MÁXIMA 
 
FUENTE: Guía de diseño para líneas de conducción. Ing. Salvador Tixe, 2004 
 
 
FIGURA 4. Presiones de trabajo para diferentes clases de tubería PVC.  
FUENTE: Guía de diseño para líneas de conducción. Ing. Salvador Tixe, 2004 
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e) Dimensionamiento.  
Para dimensionar el diámetro de la tubería se debe considerar los 
siguientes parámetros:  
- La línea de gradiente hidráulica (L.G.H) debe estar siempre por 
encima del perfil del terreno y para mejorar la pendiente se 
cambiará el diámetro de la tubería en los puntos críticos. 
 
- La pérdida de carga unitaria (hf). Se calculará con la Ecuación 
de Hazen-Williams para tuberías de diámetro igual o mayor  a 
2”. 
𝐻𝑓 = 10,674 × [
𝑄1.852
(𝐶1,852 × 𝐷4.86)
] × 𝐿 
 
Donde: 
Hf = pérdida de carga continua (m) 
Q  = Caudal  (m3/s) 
D  = diámetro interior  (m) 
L  =  Longitud del tramo  (m) 
C  = Coeficiente de Hazen Williams adimensional) 
 
COEFICIENTE DE HAZEN WILLIAMS  (C) 
Acero sin costura  C = 120 
Acero soldado en espiral  C = 100 
Hierro fundido dúctil con revestimiento  C = 140 
Hierro galvanizado  C = 100 
Polietileno  C = 140 
PVC  C = 150 
 
- La pérdida de carga unitaria (hf). Se calculará con la Ecuación de 
Fair - Whipple para tuberías de diámetro igual o menor a  2”. 
 








Hf = Pérdida de carga continua (m) 
Q  = Caudal (l/min) 
D  = Diámetro interior (mm) 
L  = Longitud en metros (m) 
f) Presión.  
La presión representa la cantidad de energía gravitacional contenida 
en el agua. Para el cálculo de la línea de gradiente hidráulica (LGH), 












2 ∗ 𝑔⁄ + 𝐻𝑓 
 
Donde: 
Z  = Cota respecto a un nivel de referencia  (m) 
P⁄γ = Altura de carga de presión (mca) 
V  = Velocidad del fluido  (m/s) 
Hf = Pérdida de carga de 1 a 2  (Incluyendo las pérdidas 
lineales y perdidas por accesorios. 
Como es frecuente que la V1 = V2 y P1 está a la presión atmosférica, 
la ecuación de Bernoulli  se reduce de la siguiente forma: 
𝑃2
𝛾⁄ = 𝑍1 − 𝑍2 − 𝐻𝑓 
Cálculo de las pérdidas por accesorios (∆Hi)  
Las pérdidas de carga por accesorios se producen en las piezas 











∆Hi = Pérdida de carga localizada (m) 
Ki  = Coeficiente depende el Accesorio 
V  = Velocidad (m/s) 
g = Aceleración de la gravedad (m/s²) 
CUADRO 28 
COEFICIENTE DE PÉRDIDA (Ki) POR ACCESORIOS  
ELEMENTO COEFICIENTE ki 
Ensanchamiento gradual 
 
α 5º 10º 20º 30º 40º 90º 
ki 0,16 0,40 0,85 1,15 1,15 1,00 
Codos circulares 
 
R/DN 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
K90º 0,09 0,11 0,20 0,31 0,47 0,69 1,00 1,14 




α 20º 40º 60º 80º 90º 
ki 0,05 0,20 0,50 0,90 1,15 
Disminución de sección 
 
S2/S1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 
ki 0,5 0,43 0,32 0,25 0,14 
Otras Entrada a depósito 
Salida de depósito 
ki=1,0 
ki=0,5 
Válvulas de compuerta 
 
x/D 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 
ki 97 17 5,5 2,1 0,8 0,3 0,07 0,02 
Válvulas mariposa  
 
α 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 
ki 0,5 1,5 3,5 10 30 100 500 
 






g) Estructuras Complementarias 
Válvulas de Aire.  
Las válvulas de aire estarán ubicadas en las zonas más elevadas de 
la línea conducción con la finalidad de evitar el aire atrapado dentro 
de las tuberías. 
Las cajas de las válvulas de aire se construirán con concreto armado 
f’c=210 kg/cm2 con dimensiones internas de 0.60m x 0.60m x 
0.70m  para ello emplearemos cemento portland tipo I.  
Válvulas de Purga.  
Las válvulas de purga estarán ubicadas en las zonas más bajas de la 
línea conducción con la finalidad de eliminar los sedimentos dentro 
de las tuberías. 
Las cajas de las válvulas de purga se construirán con concreto 
armado f’c=210 kg/cm2 con dimensiones internas de 0.60m x 0.60m 
x 0.70m  para ello emplearemos cemento portland tipo I.  
Pases Aéreos 
Se instalarán los pases aéreos para cruzar las depresiones 
topográficas del terreno para ello se instalará dos pases aéreos de 27 











3.5.2.3 Diseño Línea de Conducción  (Captación – Reservorio) 
 
DATOS: 
Período de diseño         =      21  Años                                   
Tasa de crecimiento anual    =  0.614%                             
Número de familias         = 135 Viviendas                                           
Número de personas por familia  =     5.00 Hab/Vivienda     
Población actual           =    675 Habitantes                       
Población futura   = 762 Habitantes                          
Dotación                     = 80 (L/hab)/dia                               
Coeficiente de variación diaria (K1)   =  1.30    
Coeficiente de variación horaria (K2) = 2.00    
Caudal promedio           =     0.796  L/s                     
Caudal  promedio con pérdidas      =  1.035  L/s     
Caudal máximo diario  =   1.346  L/s                     
Caudal máximo horario    =    2.071  L/s                 
    
A. Cálculo de la carga Estática  Máxima desde la captación  “El siete” 
- Reservorio  
CUADRO 29 







Para el diseño de la línea de conducción se usará Tuberías Ø2” PVC – 
SP, Clase PN 10, donde es necesario construir 02 cámaras rompe presión 









Captación "El Siete" 3144.300  
 
164.177  m 
 




B. Identificación de tramos de la línea de conducción  
CUADRO 30 
IDENTIFICACIÓN TRAMOS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
TRAMO 
DIST. 
( m ) 
COTA TERRENO DIF. DE 
COTAS 





CAP - CRP 1 390.00 3144.300 3091.899 52.401 
CRP 1 - CRP 2 340.00 3091.899 3039.456 52.443 




C. Coeficiente de pérdidas de carga por accesorios (Ki) 
 
CUADRO 31 
COEFICIENTES PÉRDIDAS DE CARGA POR ACCESORIOS (Ki) 
COEFICIENTES DE PÉRDIDAS DE CARGA POR ACCESORIOS (Ki) 
TRAMO 
Salidas Entrad Codo 45º Codo 90º 
Valv. 
Com ∑ Ki 
N° Ki N° Ki N° Ki N° Ki N° Ki 
CAP - CRP 1 1 0.500 1 1.000 1 0.275 0 0.000 0 0 1.775 
CAP 1 - CRP 2 1 0.500 1 1.000 0 0.000 0 0.000 0 0 1.500 
CRP 2 - RESERV 1 0.500 1 1.000 1 0.275 0 0.000 3 0.750 2.525 
 
 
D. Calculo de las pérdidas de cargas totales  (hf):  
 
CUADRO 32 













Carga ( hf ) 





hf (m) -  (m) Hf 
CAP - 
CRP 1 
390.00 1.346 2     0.664 0.0110 4.281 1.775 0.040 4.321 
CRP 1 - 
CRP 2 
340.00 1.346 2     0.664 0.0110 3.732 1.500 0.034 3.766 
CRP 2 - 
RESER
V 
980.00 1.346 2     0.664 0.0110 10.757 2.525 0.057 10.814 
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E. Calculo de Presión y Gradiente Hidráulica   
CUADRO 33 
PRESIÓN Y GRADIENTE HIDRÁULICA 
TRAMO 












CAP - CRP 1 3144.300 3091.899 3139.98 48.080 1.108% 
CRP 1 - CRP 2 3091.899 3039.456 3088.13 48.677 1.108% 
CRP 2 - RESERV 3039.456 2980.123 3028.64 48.519 1.103% 
 
3.5.2.4 Estructuras Complementarias 
 
Válvulas de Aire. 
La línea de conducción se incorporará con la instalación de las válvulas de 
aire para evitar la acumulación de aire en los puntos elevados de acuerdo al 
perfil topográfico.  
Para ello se instalará 02 válvulas de aire automáticas, donde se construirá 
con concreto armado f’c=210 kg/cm2 con dimensiones de 0.40m x 0.40m 
x 0.50m y el dado de concreto simple f’c=140 kg/cm2. 
 
Válvulas de Purga.  
En la línea de conducción se implementará las válvulas de purga para 
eliminar la acumulación de sedimentos en los puntos bajos de la línea de 
conducción de acuerdo al perfil topográfico.  
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Para ello se instalará 02 válvulas de purga para realizar la limpieza y 
mantenimiento del sistema de agua potable. 
Para ello se construirá con concreto armado f’c=210 kg/cm2 con 




Cámaras Rompe Presión. 
En la línea de conducción se construirá las cámaras rompe presión para 
controlar la presión dentro de la tubería así evitar roturas, averías entre otros 
casos en  la línea de conducción. Para ello se instalará 02 cámaras rompe 
presión para el adecuado funcionamiento del sistema de agua potable. 
Para ello se construirá con concreto armado f’c=210 kg/cm2 con 




3.5.3 Pases Aéreos 
 
En la línea de conducción se construirá los para cruzar las depresiones de las 
topográficas del terreno. Para ello se construirá 02 pases aéreos de 25.00m y 77.50m 
respectivamente con Tubería de Ø2” HDPE – PE100.  
Para ello se construirá las torres y las cimentaciones con concreto armado f’c=210 
kg/cm2, el cable principal será tipo boa 6 x19 de ½”, las péndolas de acero ∅1/4" 




3.5.3.1 Diseño de Pase Aéreo N° 01 (L=25.00m) 
 
DATOS PARA EL DISEÑO  
Longitud del Pase Aéreo                                LP      25.00  m 
Diámetro de la tubería de agua  Dtub 2.00 " 
Material de la tubería  de agua    HDPE   
Separación entre péndolas Sp 1.50  m 
Velocidad del viento Vi 80.00 Km/h 
Factor de Zona sísmica Z 0.35 Zona 3 
 
DATOS 
f'c 210 kg/cm2 
F'y 4200 kg/cm2 
Recub. col. 3.00 cm 
Recub. Zap 7.00 cm 
Cap. Port. St 0.97 kg/cm2 
γs Suelo 1700 kg/m3 
γC° Concreto Armado 2400 kg/m3 
γC° Concreto Simple 2300 kg/m3 




Calculo de la flecha del cable (fc) 
Fc1= LP/11  Fc1= 25/11=2.27m 
Fc2= LP/9  Fc1= 25/9  =2.78m 
Asumimos el promedio para Fc = 2.50m 
 
Altura de la Torre de Suspensión 
Altura debajo de la Tubería = 0.30m. 
Altura Mínima de la Tubería a la Péndula  = 0.30m. 
Altura de Profundización Para Cimentación  = 0.80 m. 
Altura de Columna =  3.25m. 
 
Diseño de Péndolas y Cable Principal 
Factores de Seguridad Factor de seguridad = 5  
Carga Muerta (WD)      
Peso de tubería = 0.72 kg/m 
Peso del agua   = 2.03 kg/m 
Peso accesorios (grapas, otros) = 5.00 kg/m 
     WD  = 7.70 kg/m 
Carga Viva (WL)      
 Peso de una persona por tubería = 15.00 kg/m 
     WL  = 15.00  kg/m 
Carga de Viento (WV)      
Velocidad del viento a 20 m de altura = 87.46 kg/m 
Presión del viento =  45.90 kg/m 
     WV  = 2.33 kg/m 
Carga Última (WU)      
 Wu = 0.75x(1.4wd+1.7wl+1.7wv) 
Wu = 0.75x(1.4x7.70+1.7x15.00+1.7x2.23)     




Diseño de Péndolas 
Peso total de la péndola = Wu x Sp = 31.00x1.50 = 46.5 Kg 
Factor de seguridad a la tensión = 5.0  
Tensión de la  péndola = 46Kg/5.0 = 0.23 Ton 
Se adopta Cable de = 1/4"  (Tipo Boa 6x19 para péndolas) 
Tensión a la rotura = 2.67 Ton 
Cantidad de péndolas = (LP/Sp)-1 =  (25.00/1.50)-1 = 16 und. 
N° de péndolas = 16/2 = 08 péndolas 
Determinación de Longitud de Péndolas 
Aplicando la Ecuación de la parábola: 






Centro de la 
Péndola "S" 
Longitud de la 
péndola  (Yi)m 
  Centro 0.00 0.300 
8 1 1.50 0.336 
  2 3.00 0.444 
  3 4.50 0.624 
  4 6.00 0.876 
  5 7.50 1.200 
  6 9.00 1.596 
  7 10.50 2.064 
  8 12.00 2.604 
   9.74 
Longitud Total de Péndolas 19.49 
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Diseño de Cable Principal 
Asumimos diámetro =  1/2 ''   
Carga Muerta (WD)      
Carga Muerta  de la péndola (WDp)  = 7.7  
Peso de cable péndola = 0.2  kg/m 
Peso de cable Principal = 0.7  kg/m 
     WD = 8.6 kg/m 
Carga Viva (WL)      
 Peso de una persona por tubería  = 15.00 kg/m 
     WL  = 15.00 kg/m 
Carga de Viento (WV)      
     WV  = 2.33 kg/m 
Carga Última (WU)      
     WU  = 32.00  kg/m 
Tensiones      
Tensión Horizontal (TH)     
 










PASE AÉREO DESDE EL CENTRO
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Tensión Máxima Servicio (T max.serv)     
 
     T =1077.0 Kg 
Tensión Vertical (TV)     
 
   TV = 1469.7 Kg 
Diseño de Cable      
Factor de seguridad a la tensión = 5.0  
Tmax.rot = Tmax.serv x Fs  
 Tmax.rot = 1077.0 x 5.00 = 5.4 Tn 
Se adopta Cable de 1/2 ''  (Cable tipo Boa 6 x 19) 
Diseño de Torre y Cimentación 
Propiedades de los Materiales     
Concreto Hidráulico  f'c = 210.00 kg/cm2 
Acero Grado 60  f´y = 4200.00 kg/cm2 
Dimensiones de Torre     
Largo = 0.40 m 
Ancho = 0.40 m 
Altura Total de Torre = 3.25 m 
Dimensiones de Cimentación     
Largo =1.90 m 
Ancho = 1.50 m 
Altura = 0.65 m 








Resultados de Diseño 
 
 




3.5.3.2 Diseño de Pase Aéreo N° 02 (L=77.50m) 
 
DATOS PARA EL DISEÑO  
Longitud del Pase Aéreo                                LP      77.50  m 
Diámetro de la tubería de agua  Dtub 2.00 " 
Material de la tubería  de agua    HDPE   
Separación entre péndolas Sp 1.50  m 
Velocidad del viento Vi 80.00 Km/h 
Factor de Zona sísmica Z 0.35 Zona 3 
 
DATOS 
f'c 210 kg/cm2 
F'y 4200 kg/cm2 
Recub. col. 3.00 cm 
Recub. Zap 7.00 cm 
Cap. Port. St 0.97 kg/cm2 
γs Suelo 1700 kg/m3 
γC° Concreto Armado 2400 kg/m3 
γC° Concreto Simple 2300 kg/m3 
 Ø  18 ° 
 
Calculo de la flecha del cable (fc) 
Fc1= LP/11  Fc1= 77.50/11 = 7.05 m 
Fc2= LP/9  Fc1= 77.50/9  = 8.61 m 
Asumimos el promedio para Fc = 7.50m 
 
Altura de la Torre de Suspensión 
Altura debajo de la Tubería = 0.50m. 
Altura Mínima de la Tubería a la Péndula  = 0.50m. 
Altura de Profundización Para Cimentación  = 1.10 m. 
Altura de Columna =  9.00m. 
 
Diseño de Péndolas y Cable Principal 






Carga Muerta (WD)      
Peso de tubería = 0.72 kg/m 
Peso del agua   = 2.03 kg/m 
Peso accesorios (grapas, otros) = 5.00 kg/m 
     WD  = 7.70 kg/m 
Carga Viva (WL)      
 Peso de una persona por tubería = 15.00 kg/m 
     WL  = 15.00  kg/m 
Carga de Viento (WV)      
Velocidad del viento a 20 m de altura = 87.46 kg/m 
Presión del viento =  45.90 kg/m 
     WV  = 2.33 kg/m 
Carga Última (WU)      
 Wu = 0.75x(1.4wd+1.7wl+1.7wv) 
Wu = 0.75x(1.4x7.70+1.7x15.00+1.7x2.23)     
WU = 31.00 kg/m 
 
Diseño de Péndolas 
Peso total de la péndola = Wu x Sp = 31.00x1.50 = 46.5 Kg 
Factor de seguridad a la tensión = 5.0  
Tensión de la  péndola = 46Kg/5.0 = 0.23 Ton 
Se adopta Cable de = 1/4"  (Tipo Boa 6x19 para péndolas) 
Tensión a la rotura = 2.67 Ton 
Cantidad de péndolas = (LP/Sp)-1 =  (77.50/1.50)-1 = 51 und. 








Determinación de Longitud de Péndolas 
Aplicando la Ecuación de la parábola: 






Centro de la 
Péndola "S" 
Longitud de la 
péndola  
(Yi)m 
  Centro 0.0 0.500 
26 1 1.5 0.511 
  2 3.0 0.545 
  3 4.5 0.601 
  4 6.0 0.680 
  5 7.5 0.781 
  6 9.0 0.905 
  7 10.5 1.051 
  8 12.0 1.219 
  9 13.5 1.410 
  10 15.0 1.624 
  11 16.5 1.860 
  12 18.0 2.118 
  13 19.5 2.399 
  14 21.0 2.703 
  15 22.5 3.029 
  16 24.0 3.377 
  17 25.5 3.748 
  18 27.0 4.141 
  19 28.5 4.557 
  20 30.0 4.995 
  21 31.5 5.456 
  22 33.0 5.939 
  23 34.5 6.445 
  24 36.0 6.973 
  25 37.5 7.524 
  26     
   74.59 




                                  
                                 
Diseño de Cable Principal 
Asumimos diámetro =  5/8 ''   
Carga Muerta (WD)      
Carga Muerta  de la péndola (WDp)  = 7.7  
Peso de cable péndola = 0.2  kg/m 
Peso de cable Principal = 0.7  kg/m 
     WD = 8.90 kg/m 
Carga Viva (WL)      
 Peso de una persona por tubería  = 15.00 kg/m 
     WL  = 15.00 kg/m 
Carga de Viento (WV)      
     WV  = 2.33 kg/m 
Carga Última (WU)      










0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0
PASE AÉREO DESDE EL CENTRO
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Tensiones      
Tensión Horizontal (TH)     
 
     TH = 3203.33 Kg 
Tensión Máxima Servicio (T max.serv)     
 
     T =3435.00 Kg 
Tensión Vertical (TV)     
 
   TV = 4696.80 Kg 
    
Diseño de Cable      
Factor de seguridad a la tensión = 5.0  
Tmax.rot = Tmax.ser x Fs  
Tmax.rot = 3435.00 x 5.00 = 17.20 Tn 
  
Se adopta Cable de 5/8 ''  (Cable tipo Boa 6 x 19 ) 
 
Diseño de Torre y Cimentación 
Propiedades de los Materiales     
Concreto Hidráulico  f'c = 210.00 kg/cm2 
Acero Grado 60  f´y = 4200.00 kg/cm2 
Dimensiones de Torre     
Largo = 0.50 m 
Ancho = 0.50 m 





Dimensiones de Cimentación     
Largo =2.50 m 
Ancho = 2.00 m 
Altura = 0.60 m 
Profundidad de Desplante = 1.10m 
 
Resultados de Diseño 
 




3.5.4 Reservorio de Almacenamiento 25.00 m3 
El reservorio son estructuras que nos permiten almacenar agua en gran volumen 
para abastecer a los usuarios en las horas de mayor demanda de esta manera 
compensar variaciones de consumo que se producen durante el día. Además, en las 
redes de distribución el reservorio debe mantener la presión de 10 mca (Zonas 
Urbanos) y de 7mca (Zonas Rurales). 
 
3.5.4.1 Tipos de Reservorios 
 
a) Por su ubicación respecto al terreno 
 
- Apoyado.- Son aquellos reservorios que están directamente apoyados 
sobre el terreno, siendo semienterrado o enterrado que dependerá de 
la carga estática disponible en las redes de distribución. 
- Elevado.- Son aquellos reservorios que están apoyados sobre una 
estructura denominado fuste o viga columna, que permiten aumentar 
la carga estática a las redes de distribución. 
b) Por su forma 
 
- Rectangulares.- Son aquellos reservorios para volúmenes menores a 
30m3.  
- Circulares.- Son aquellos reservorios para volúmenes mayores a 
30m3, ya que tienen mayor resistencia a las fuerzas internas que ejerce 
el volumen de agua. 
3.5.4.2 Consideraciones Básicas de Diseño 
 
a) Caudal de Diseño. 
 
El reservorio se diseña con el caudal  promedio con pérdidas (Qpp),  que 
es el caudal que demanda la población proyectada en función al periodo 
de diseño. 
 
b) Periodo de Diseño. 
 
El reservorio se proyecta de acuerdo a  las recomendaciones del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento un periodo de 
diseño de 20 años.  
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c) Capacidad  y Dimensionamiento del Reservorio 
 
 
Para calcular la capacidad y el dimensionamiento del reservorio 
aplicaremos la Norma OS.030 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones considerando un mínimo de  25% del caudal promedio 
anual con pérdidas (Qpp) y la fuente de agua  es suministrada durante 





V  =  Volumen (m3/día) 
Qpp =  Caudal Promedio (L/s) 
 
En casos que el proyecto es para una población mayor de 2000 
habitantes, se incluirá volumen de agua contra incendio (Vi) y un 




VT = Volumen total del reservorio  (m
3/día) 
V = Volumen calculado por la demanda (m3/día) 
Vi = Volumen contraincendios (25 – 50) m
3/día. 
Vr = Volumen de reserva (5 – 10) m
3/día. 
d) Caseta de válvulas del reservorio 
 
- Línea de entrada.  
Es parte de la línea de conducción con una velocidad  no menor de 
0.6m/s con una gradiente hidráulica entre 0.5% y 30%. La línea de 
entrada ingresa por el lado contrario a la salida. Además, se incorpora 
una válvula de interrupción, válvula flotadora, la tubería y accesorios 




V = 0.25 × Qpp × 86.4 
 




- Línea de salida 
Es parte de la línea de aducción con una velocidad no menor de 0.6m/s 
con una gradiente hidráulica entre 0.5% y 30%. Además se incorpora  
una válvula de interrupción, canastilla de salida de PVC,  tubería y 
accesorios de fierro galvanizado. 
 
- Línea de rebose 
Permite para evacuar el volumen de agua en exceso en épocas de 
lluvia que realiza la descarga libre. Además facilita la inspección y 
mantenimiento de la válvula flotadora, las tuberías y accesorios dentro 
del reservorio. 
 
- Línea de limpia 
Permite al operador realizar la limpieza general y la desinfección  del 
reservorio.  
 
- Línea de by pass 
La línea de by pass es diseñado con las mismas dimensiones de la 
línea de conducción para los trabajos de desinfección del reservorio 
sin interrumpir el servicio de agua sin clorar durante poco tiempo. 
 
- Caja de Válvulas 
Las cajas de válvulas son indispensables para el adecuado 
funcionamiento del reservorio, para ello se ha proyectado las válvulas 
de entrada, salida, limpia y By Pass los cuales serán construidas 
concreto. 
3.5.4.3 Diseño Hidráulico Reservorio Apoyado 25 M3  
 
a) Cálculo  del volumen requerido de almacenamiento  
 
Aplicamos la fórmula:  
        V =  0.25 × Qpp × 86.4 
             V = 0.25 × 1.035 × 86.4 
V = 22.366 m3/día 
Asumimos un Volumen 
𝑉 = 25.00 m3/dia  
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Dimensionamiento del Reservorio 
 
CUADRO 34 







Ancho Interno (b) 
 4.00 m 
Asumido 
Largo Interno (L) 
 4.00 m 
Asumido 
Altura útil del agua 
 1.55 m 
Asumido 
Distancia vertical eje salida y fondo 
de reservorio 
 0.15 m 
Para evitar la 
salida de 
sedimentos 
Altura Total de  Agua 
 1.70 m 
  
Relación base/altura (b/h) 
2.35 
(b)/(h) entre 0.5 
y 3.00 
Distancia vertical  techo reservorio y 
eje tubo de ingreso  de agua 
 0.13 m 
IS.010 (2.4 
Almacenamiento 
y Regulación)  
Distancia vertical entre eje tubo de 
rebose y eje ingreso de agua 
 0.07 m 
IS.010 (2.4 
Almacenamiento 
y Regulación)  
Distancia vertical entre eje tubo de 
rebose y nivel máximo de agua 
 0.10 m 
IS.010 (2.4 
Almacenamiento 
y Regulación)  
Altura total interna 





Entonces el Volumen Total de Reservorio es: 
 
             V = 4.00m x 4.00m x 1.70m 
V = 27.30 m3 
 
De acuerdo a las dimensiones asumidas obtenemos un volumen de 
almacenamiento de 27.20 m3/día, lo cual es suficiente para suministrar agua 




b) Instalaciones hidráulicas en el reservorio  
 
CUADRO 35 
DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN  DATOS 
Diámetro de Ingreso (De)  2 Pulg 
Diámetro salida (Ds)  2 Pulg 
Diámetro de rebose (Dr)  4 Pulg 
Limpia: Tiempo de vaciado asumido 
(segundos) 
1800 
Limpia: Cálculo de diámetro (Dl)  3 Pulg 
Diámetro de limpia (DL)  3 Pulg 
Diámetro de ventilación (Dv)  3 Pulg 




c) Dimensionamiento de la Canastilla 
 
CUADRO 36 
DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN  SIMBOLO DATOS UNIDAD 
Diámetro de salida Dsc 54.20 mm 
Longitud de canastilla sea mayor 
a 3 veces diámetro salida y 
menor a 6 Dc 
c 5 veces 
Longitud de canastilla Lc 271.00 mm 
Area de Ranuras Ar 38.48 mm2 
Diámetro canastilla = 2 veces 
diámetro de salida 
Dc 108.40 mm 
Longitud de circunferencia 
canastilla 
pc 340.55 mm 
Número de ranuras en diámetro 
canastilla espaciados 15 mm 
Nr 22 ranuras 
Área total de ranuras = dos veces 
el área de la tubería de salida 
At 4,614 mm2 
Número total de ranuras R 119.00 ranuras 
Número de filas transversal a 
canastilla 
F 5.00 filas 
Espacios libres en los extremos o 20 mm 
Espaciamiento de perforaciones 
longitudinal al tubo 







d) Criterios para el Cálculo del Volumen de Cloración  
 
- Peso de hipoclorito de calcio o sodio necesario: P = Q*d 
- Peso producto comercial al porcentaje de cloro: Pc = P*100/r 
- Caudal horario de solución de hipoclorito (qs) en función de la 
concentración de la solución preparada. qs=Pc×100/c  
- Cálculo del volumen de la solución, en función del tiempo de 
consumo del recipiente en el que se almacena: Vs=qs ×t  
Vs = Volumen de la solución en litros. 
t =  Tiempo de uso de los recipientes de solución en horas, 
se ajusta a ciclos de preparación de: 6 horas (4 ciclos), 8 horas 
(3 ciclos) y 12 horas (2 ciclos). 
 
e) Cálculo del Sistema de Cloración por Goteo 
 
Dosis adoptada = 2.00 mg/lt de hipoclorito de calcio 
Porcentaje de cloro activo: P = 65%  
Concentración de la solución: C = 0.25%  
Equivalencia 1 gota = 0.00005 lt 
 
CUADRO 37 
SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO 
CÁLCULO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN POR 
GOTEO 
Qmd Caudal máximo diario (lps) 1.346 
Qmd Caudal máximo diario (m3/h) 5.499 
Dosis (gr/m3) 4.000 
P peso de cloro (gr/h) 21.996 
r  Porcentaje de cloro activo (%) 0.650 
Pc Peso producto comercial (gr/h) 53.320 
C concentración de la solución (%) 0.250 
qs Demanda de la solución (l/h) 21.328 
t Tiempo de uso del recipiente (h) 8.000 
Vs volumen solución (l) 170.624 
Volumen Bidon adoptado Lt. 150.000 
qs Demanda de la solución (gotas/s) 118.500 
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f) Estructuras del Reservorio 
 
CUADRO 38 
SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO 
DESCRIPCIÓN  SIMBOLO DATOS 
Perímetro de planta (interior) (p) p 16.00 m 
Espesor de muro em 20 cm 
Espesor de losa de fondo ef 20 cm 
Altura de zapato z 25 cm 
Altura total de cimentación hc 45 cm 
Espesor de losa de techo et 15 cm 
Alero de cimentación vf 20 cm 
 
 
3.5.4.4 Parámetros Diseño Estructural del Reservorio 25 M3 
 
a) Descripción del Planteamiento Estructural 
 
El reservorio proyectado tiene las dimensiones rectangulares  de 4.00m 
x 4.00m con una altura interna de piso techo de 2.00m. Donde los muros 
del reservorio serán de concreto armado f¨c=280 kg/cm2 con espesor de 
25cm y el techo es una losa maciza de f¨c=280 kg/cm2 de 20cm de 
espesor, debajo de los muros la cimentación será a base de cimiento 
armado y una losa de fondo de 20cm de espesor.  
 
3.5.4.5 Criterios de Diseño del Reservorio 
 
El análisis estructural del reservorio apoyado se realizó con un software de 
aplicación analizada en modelo tridimensional de sus elementos 
estructurales como son: losa, muros y cimentación se modelaron con 
elementos tipo Shell. Sin embargo, los elementos no estructurales se 
ingresaron como solicitaciones de carga ya que no contribuyen a la 








3.5.4.6 Estudio de Mecánica de Suelos 
 
Para realizar la fundación del reservorio sobre el terreno es importante 
considerar  el tipo de suelo el cual se obtiene del estudio de mecánica de 
suelos en laboratorio de la Universidad César Vallejo donde obtuvo los 
siguientes valores: 
 
- Capacidad portante del terreno……………….0.97 kg/cm2 
- Angulo de fricción interna……………………………. 26.6° 
- Cohesión del terreno…………………………….0.016kg/cm2 
- Peso específico del terreno………………………..1.307 ton/m3 
- Profundidad de cimentación……….………………0.80 m 
- Presencia de nivel freático…………………………Ninguna 
 
3.5.4.7 Parámetros Empleados en el Diseño 
 
- Categoría de Uso: Categoría (A) Edificaciones Esenciales 
- Factor  U = 1.5 (Tabla N°5 - E.030-2016) 
- De acuerdo al RNE y la Norma E.030 de Diseño Sismo resistente el 
Suelo es de perfil S3, con un factor S=1.10, Tp=1.0seg  y  
TL=1.60seg. (Tabla N°3 y 4 - E.030-2016) 
- La zona corresponde a la Zona 3, donde el factor Z=0.35 (Tabla N°1 
- E.030-2016) 
- Factor de reducción componente Convectiva: R=1.00 (ACI 350) 
- Factor de reducción componente Impulsiva: R=2.00 (ACI 350) 
 
3.5.4.8 Características de los Materiales 
 
Para el análisis del reservorio de sus elementos estructurales se ha 
adoptado los siguientes valores: 
 
- Acero de refuerzo: fy = 4,200 kg/cm2….....(Es = 2000000 kg/cm2) 










a) Cargas de gravedad.  
 
Las cargas permanentes y sobrecargas serán las que establece  el RNE, 
Norma de Cargas E-020.  
 
- Carga Muerta. Considerado como el peso propio de cada elemento 
de la edificación:  
Peso del concreto…………...……………. 2,400 kg/m3 
Peso albañilería maciza……………..…… 2,000 kg/m3 
Peso de acabados………………….……... 50 kg/m2 
Peso de losa maciza (e=0.15 m)….………. 360 kg/m2 
Peso del clorador…………………….……. 63 kg/m2  
 
- Carga Viva. Las cargas vivas utilizadas según norma tuvieron que 
ser afectadas por el factor de reducción de 0.50 para el análisis 
sísmico: 
Sobrecarga (Sc)……………………100 Kg/m2 (techos) 
 
b) Cargas Dinámicas Laterales.  
 
Se utilizara las cargas que establece la Norma de Diseño Sismo 
Resistentes E.030 y a la Norma de Diseño Sísmico de Estructuras 
Contenedoras de Líquidos ACI 350.3–06. 
 
c) Combinaciones de cargas de diseño en concreto armado.  
 
Para determinar la resistencia nominal requerida, se emplearon las 
siguientes combinaciones de cargas: 
 
Combinación 1: 1.40 D + 1.70 L +1.70 F                                    
Combinación 2:  1.25 D + 1.25 L + 1.25 F + E                          




Carga muerta (D) 
Carga Viva (L) 
Carga de sismo (E) 
Carga por presión lateral del fluido (F) 
 
d) Estructuración y Dimensionamiento 
Se hará empleo de la Norma E.060 de Concreto Armado donde en la 
tabla 4.2, recomienda una máxima relación agua cemento para garantiza 
la calidad del concreto y una resistencia a la compresión mínima. 
 
La resistencia del concreto a la compresión f’c para reservorios será de 
280 kg/cm2 y una relación máxima de agua cemento igual a 0.50. 
 
 Determinación de límites de exposición: 
 
De acuerdo al ACI 350-06, para estructuras de retención de 
líquidos, el límite de exposición a líquidos define con un pH 
superior a 5, o la exposición a soluciones de sulfato menor a 
1000ppm y una exposición ambiental severa cuando supera  estos 
límites. Entonces, se empleará cemento tipo V ya que el presente 
proyecto se considerará en condiciones severas.  
 
 
 Espesores mínimos:   
 
De acuerdo al ACI 350-06 se recomienda: 
- Espesor mínimo de muros de 15cm o 20cm. 
- Para muros con altura mayor a 3.00m se usará como mínimo 
un espesor de pared de 30cm. 







 Recubrimientos mínimos: 
 
De acuerdo al ACI 350-06 se recomienda los siguientes es 
recubrimientos: 
- Recubrimiento en losa de techo = 2.00cm 
- Recubrimiento en muros  = 5.00cm 
- Recubrimiento en losa de fondo = 5.00cm 
 
3.5.4.10 Diseño Estructural del Reservorio 25m3 (Apoyado) 
 
a) Geometría del reservorio 
 
- Tirante del líquido:  HL = 1.70m 
- Longitud del depósito interior: B = 4.00 m 
- Espesor de la pared de reservorio:  tw = 0.25m 
- Altura de la pared de depósito:  Hw = 2.00m 
- Peso de la cubierta del reservorio:  Wr = 16,595 kg 
 
b) Datos sísmicos del sitio 
 
- Factor de zona sísmica:  F = 0.35 
- Coeficiente de perfil de suelo: S = 1.10 
- Factor de importancia:  U = 1.50 
 
c) Factores de modificación de la respuesta (ACI 350.3):  
 
- Estos coeficientes representan el efecto combinado de la 
ductilidad, para disipar energía y su redundancia estructural: 
Rwi = 2.00 
- El valor anterior corresponde a la componente impulsiva en los 







d) Cálculo de las componentes del peso (sección 9.2 para tanques 
rectangulares ACI 350.3) 
- Peso del líquido……………….…....…WL= 43,750 kg 
- Peso de la pared del reservorio………..W1= 25,830 kg 
- Peso de la cubierta del reservorio…..…Wr = 15.595 kg 
- Peso de la componente impulsiva….…Wi = 17,433 kg 
- Peso componente convectiva ………...Wc =26,487kg 
- Coeficiente de masa efectiva………………….ε = 0.60 
- Peso del depósito inc. la cubierta…..…We = 31,093 kg 
 
e) Puntos de aplicación de las componentes del peso, excluyendo 




- Hi = 0.60 m 
- Hc = 0.90 m 
Puntos de aplicación si se considera la presión en la base (IBP) 
(IBP: incluye la presión en la base): 
 
- H’i = 1.90 m 
- H’c = 1.95 m 
f) Propiedades dinámicas: 
 
- Masa por unidad de ancho del...………. mw = 125 kg.s2/m2. 
- Masa impulsiva del líquido por unidad de 
ancho……………………………...…… mi = 178kg.s2/m2 
- Masa total por unidad de ancho……….…m = 303 kg.s2/m2 
- Rigidez de la estructura……………...K=74,288,390 kg/m2 
- Altura sobre la base del muro al C.G. del 
muro………………………………….…hw = 1.03 m 
- Altura resultante………………….……... h = 0.80 m 
- Frecuencia de vibración natural componente 
Impulsiva……………….…………….ωi= 646.56 rad/s 
- Frecuencia de vibración natural componente 
convectiva…………………………………..ωc= 2.23 rad/s 
- Periodo natural de vibración ……………....Ti= 0.01 s 
- Periodo natural de vibración…..………….. Tc= 2.82 s 
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g) Factores de Amplificación espectral: 
 
- Factor de amplificación espectral dependiente del periodo en 
el movimiento horizontal de la componente impulsiva (5% del 
amortiguamiento crítico) Ci = 2.60 
 
- Factor de amplificación espectral dependiente del periodo en 
el movimiento horizontal de la componente convectiva (5% 
del amortiguamiento crítico):  Cc = 0.92 
 
h) Presiones sísmicas sobre la base: 
 
Las paredes de la estructura en complemento a las presiones 
estáticas se diseñarán para las fuerzas dinámicas siguientes: 
 
- Fuerza de inercia de la pared………..Pw = 22,970.42 kg 
- Fuerza de inercia de la cubierta………Pr = 13,472.28 kg 
- Fuerza lateral de la masa impulsiva….Pi = 15,180.78 kg 
- Fuerza lateral de la masa convectiva...Pc = 16,543.23 kg 
 
i) Cortante total en la base, ecuación general: 
                                                                                                            
𝑉 = √(𝑃𝑖 + 𝑃𝑤 + 𝑃𝑟)2 + 𝑃𝑐
2 
            
V =  54,209.43 kg 
 
 
j) Aceleración vertical:  
 
Carga hidrostática (qhy) a una altura y: 
𝑞ℎ𝑦 = 𝛾𝐿(𝐻𝐿 − 𝑦) 
La presión hidrodinámica por efecto de la aceleración vertical se 
calcula mediante: 











k) Ajuste a la presión hidrostática debido a la aceleración 
vertical: 
 
- Presión hidrostática superior: 0.0 kg/m2 
- Presión hidrostática en el fondo: 1,570.0 kg/m2 
- Presión hidrostática superior por efecto de aceleración 
vertical: 0.0 kg/m2 
- Presión hidrostática en el fondo por la aceleración vertical: 
397.2 kg/m2 
l) Factor de seguridad ante volteo: 
 
- Factor de seguridad mínimo………………...……..1.50 
- Momento de volteo base del reservorio…...92,254 kg.m 
- Factor de Seguridad….……………………………..2.7 
 
3.5.4.11 Diseño en Concreto Armado de Reservorio 
 
 
Diseño de muros. 
 
El diseño de los muros de concreto armado para el reservorio, verificará 
el momento último de flexión a partir del modelo tridimensional. Así 
mismo, el cálculo de la armadura del muro verificará las condiciones 
mínimas de servicio para evitar el agrietamiento y fisuración en los 
muros y losas por solicitaciones de flexión y tracción. 
 
- Momento último máximo M11 = 598 kg.m 
ø3/8’’@ 0.89m (2 malla) 
- Momento último máximo M22 = 1,790 kg.m 
ø3/8’’@ 0.30m (2 malla) 
- Cortante ultimo máximo V23 = 1,480 kg  
Esfuerzo corte ultimo < Resistencia concreto a cortante 
- Cortante último máximo V13 = 3,180 kg 
Esfuerzo corte ultimo < Resistencia concreto a cortante 
- Tensión ultima máxima F11 = 2,600 kg 
ø3/8’’@ 1.03m (2 malla) 
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Área de acero mínimo por contracción y temperatura  
 
La cuantía de acero por temperatura se determina de acuerdo a la 
longitud del muro entre juntas. 
- Cuantía de temperatura = 0.003 ø3/8” @ 0.19m (doble malla) 
 
Espaciamiento máximo para evitar el agrietamiento con ancho 
máximo de grieta de 0.33mm. Se empleará un espaciamiento máximo 
de: Smax = 26 cm 
 
Diseño de losa de techo del reservorio.  
Se verifica el momento último de flexión a partir de las cargas de 
gravedad y el control del agrietamiento y fisuración. 
 
- Momento último máximo = 890 kg.m 
ø3/8’’@ 0.52m (1 malla inferior) 
- Cuantía por temperatura = 0.003 
ø3/8’’@ 0.24m (1 malla inferior) 
 
Diseño de losa de fondo de reservorio 
Se verifica el momento último de flexión a partir de las cargas de 
gravedad y el control del agrietamiento y fisuración. 
- Momento último máximo positivo = 2,468 kg.m 
ø3/8’’@ 0.30m (malla superior) 
- Momento último máximo negativo = 5,156 kg.m 
ø1/2’’@ 0.49m (malla inferior) 
- Cuantía por temperatura = 0.003 
ø3/8’’@ 0.24m (2 malla) 
Espaciamiento máximo por agrietamiento = 0.25m 
RESUMEN DEL ACERO DE REFUERZO: 
- Muros                   :  ø3/8’’@0.175m (Doble malla) 
- Losa de techo :  ø3/8’’@0.20m (Doble malla) 
- Losa de fondo :  ø3/8’’@0.20m (Doble malla) 
- Zapata de muros :  ø5/8’’@0.20m (Malla inferior) 
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3.5.5 Red de Distribución    
3.5.5.1 Parámetros del diseño de redes de distribución  
 
Para el diseño y cálculo de las redes de distribución aplicaremos los 
parámetros establecidos en la Norma OS.050 (Redes de Distribución para 
Consumo Humano) del Reglamento Nacional de Edificaciones: 
a. Diámetros.  
El diámetro mínimo a usar en las tuberías principales será de  (¾) 
pulgadas y para las piletas ½ pulgada. 
 
b. Velocidades.  
La velocidad máxima en las redes de distribución  será de 0.60m/s a 
3.00m/s. Se aceptará una velocidad máxima de 5.00m/s en casos en 
que sea necesario y justificado.  
 
c. Presiones. 
La presión estática debe ser como máximo 80mca para una tubería 
Clase 10, la presión dinámica como mínimo 7mca en cualquier punto 
de las redes de distribución y para las piletas debe ser 3mca. 
 
d. Ubicación y recubrimiento. 
- El trazo para tuberías principales en las calles menores o iguales a 
20m de ancho se proyectarán a un lado de la calzada como mínimo 
a 1.20m del límite de propiedad. 
- En caso de las calles y avenidas de mayor a 20m de ancho las líneas 
de tuberías principales se proyectará a cada lado de la calzada. 
- El ramal distribuidor se ubicará en la vereda, paralelo al frente del 
lote, a una distancia máxima de 1.20m. desde el límite de propiedad 
hasta el eje del ramal distribuidor. 
 
- La distancia mínima verticalmente entre una tubería principal de 
agua potable y una tubería principal de aguas residuales instaladas 






3.5.5.2 Diseño Red de Distribución (Caserío de Motil) 
 
CUADRO 40 
NODOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
NODOS  RED DE DISTRIBUCIÓN 
NORTE ESTE COTAS IDENT. 
9115444.383 775089.304 2980.120 R 
9115457.948 775135.437 2969.616 J-1 
9115452.930 775156.327 2965.468 J-2 
9115463.168 775158.786 2963.164 J-3 
9115491.956 775136.739 2961.604 J-4 
9115535.797 775082.566 2956.000 J-5 
9115501.735 775149.509 2956.538 J-6 
9115496.141 775195.032 2953.651 J-7 
9115498.457 775224.353 2952.457 J-8 
9115481.162 775270.507 2950.712 J-9 
9115478.260 775315.579 2946.555 J-10 
9115516.853 775313.030 2939.341 J-11 
9115435.190 775154.128 2967.975 J-12 
9115382.087 775149.357 2972.000 J-13 
9115359.692 775141.149 2971.267 J-14 
9115318.368 775102.936 2963.449 J-15 
9115306.785 775087.013 2962.528 J-16 
9115312.781 775142.053 2960.887 J-17 
9115292.771 775146.293 2959.088 J-18 
9115309.650 775180.598 2961.069 J-19 
9115268.362 775177.244 2955.559 J-20 
9115380.505 775166.350 2968.877 J-21 
9115344.798 775157.812 2967.359 J-22 
9115380.598 775194.927 2963.463 J-23 
9115355.522 775195.009 2963.045 J-24 
9115380.639 775207.375 2961.605 J-25 
9115380.705 775227.648 2959.887 J-26 
9115380.769 775247.204 2958.000 J-27 
9115429.587 775251.140 2960.000 J-28 
9115439.311 775211.643 2961.585 J-29 
9115440.689 775206.049 2962.217 J-30 
9115482.816 775222.683 2956.000 J-31 
9115414.523 775312.324 2962.563 J-32 
9115435.990 775317.617 2961.530 J-33 
9115413.932 775327.475 2963.276 J-34 
9115419.110 775354.238 2966.670 J-35 
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9115423.951 775389.100 2971.685 J-36 
9115431.222 775414.660 2974.000 J-37 
9115362.388 775337.447 2962.309 J-38 
9115334.426 775351.213 2962.398 J-39 
9115302.841 775361.812 2960.565 J-40 
9115380.916 775292.259 2958.087 J-41 
9115370.987 775302.035 2958.353 J-42 
9115317.410 775315.925 2957.001 J-43 
9115294.857 775333.161 2956.451 J-44 
9115262.662 775369.560 2955.049 J-45 
9115340.416 775217.293 2958.238 J-46 
9115350.285 775247.304 2955.846 J-47 
9115333.824 775276.646 2954.307 J-48 
9115277.271 775283.918 2950.222 J-49 
9115236.260 775327.189 2948.930 J-50 
 
 
3.5.5.3 Calculo de los Caudales entrantes en cada tramo: 
 
La distribución del caudal se realizó por el método lineal de tubería 
calculando un caudal unitario por metro lineal:  
- Caudal Máximo Horario: Qmh  = 2.071L/s 
- Total  de metros Lineales de tubería:   L = 2635.452  m 
- Caudal Unitario:     q = 0.000786  (L/s)/mL 
CUADRO 41 











(L/s) INICIO FINAL 
R J-1 P-1 1 1/2 43.40 48.10 0.038 
J-1 J-2 P-2 1 1/2 43.40 21.50 0.017 
J-2 J-3 P-3 1     29.40 10.52 0.008 
J-3 J-4 P-4  3/4 22.90 36.26 0.028 
J-4 J-5 P-5  3/4 22.90 69.96 0.055 
J-4 J-6 P-6  3/4 22.90 16.08 0.013 
J-6 J-7 P-7  3/4 22.90 45.86 0.036 
J-7 J-8 P-8  3/4 22.90 29.42 0.023 
J-8 J-9 P-9  3/4 22.90 114.78 0.090 
J-9 J-10 P-10  3/4 22.90 45.75 0.036 
J-10 J-11 P-11  3/4 22.90 268.11 0.211 
J-2 J-12 P-12 1     29.40 17.97 0.014 
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J-12 J-13 P-13 1     29.40 53.81 0.042 
J-13 J-14 P-14  3/4 22.90 23.85 0.019 
J-14 J-15 P-15  3/4 22.90 56.30 0.044 
J-15 J-16 P-16  3/4 22.90 19.70 0.015 
J-15 J-17 P-17  3/4 22.90 40.21 0.032 
J-17 J-18 P-18  3/4 22.90 22.16 0.017 
J-17 J-19 P-19  3/4 22.90 38.67 0.030 
J-19 J-20 P-20  3/4 22.90 41.42 0.033 
J-13 J-21 P-21  3/4 22.90 17.10 0.013 
J-21 J-22 P-22  3/4 22.90 36.79 0.029 
J-21 J-23 P-23  3/4 22.90 28.57 0.022 
J-23 J-24 P-24  3/4 22.90 25.07 0.020 
J-23 J-25 P-25  3/4 22.90 12.45 0.010 
J-25 J-26 P-26  3/4 22.90 20.27 0.016 
J-26 J-27 P-27  3/4 22.90 19.56 0.015 
J-28 J-27 P-28 1     29.40 49.31 0.039 
J-29 J-25 P-29 1     29.40 59.18 0.047 
J-29 J-328 P-30 1 1/2 43.40 40.68 0.032 
J-30 J-29 P-31 1 1/2 43.40 5.76 0.005 
J-30 J-31 P-32  3/4 22.90 45.54 0.036 
J-28 J-32 P-33 1     29.40 63.00 0.050 
J-32 J-33 P-34  3/4 22.90 22.11 0.017 
J-32 J-34 P-35  3/4 22.90 15.52 0.012 
J-34 J-35 P-36  3/4 22.90 27.26 0.021 
J-35 J-36 P-37  3/4 22.90 35.19 0.028 
J-36 J-37 P-38  3/4 22.90 26.57 0.021 
J-34 J-38 P-39  3/4 22.90 52.50 0.041 
J-38 J-39 P-40  3/4 22.90 31.17 0.024 
J-39 J-40 P-41  3/4 22.90 33.32 0.026 
J-27 J-41 P-42  3/4 22.90 445.06 0.350 
J-41 J-42 P-43  3/4 22.90 13.93 0.011 
J-42 J-43 P-44  3/4 22.90 55.35 0.043 
J-43 J-44 P-45  3/4 22.90 28.52 0.022 
J-44 J-45 P-46  3/4 22.90 45.59 0.036 
J-46 J-19 P-47  3/4 22.90 49.40 0.039 
J-26 J-46 P-48  3/4 22.90 43.50 0.034 
J-27 J-47 P-49  3/4 22.90 30.48 0.024 
J-47 J-48 P-50  3/4 22.90 33.65 0.026 
J-46 J-49 P-51  3/4 22.90 91.79 0.072 
J-49 J-50 P-52  3/4 22.90 59.62 0.047 
J-2 J-30 P-53 1 1/2 43.40 51.21 0.040 
TOTAL  RED DE DISTRIBUCIÓN =  2635.45 2.071 
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3.5.5.4 Verificación de Velocidades 
 
Las redes de distribución tendrán velocidades de diseño de 0.60m/s a 3.00 
m/s, haciendo el  modelamiento hidráulico de la red obtenemos una 
velocidad máxima de 1.290 m/s  y una velocidad mínima de 0.010 m/s. 
CUADRO 42 
VERIFICACIÓN DE VELOCIDADES 
















(m/m) INI.  FIN. 
P-1 R J-1 1 1/2 43.40 48.100 PVC 150 0.038 1.290 0.040 
P-2 J-1 J-2 1 1/2 43.40 21.500 PVC 150 0.017 1.270 0.038 
P-3 J-2 J-3 1     29.40 10.520 PVC 150 0.008 0.740 0.022 
P-4 J-3 J-4  3/4 22.90 36.260 PVC 150 0.028 1.190 0.073 
P-5 J-4 J-5  3/4 22.90 69.960 PVC 150 0.055 0.130 0.001 
P-6 J-4 J-6  3/4 22.90 16.080 PVC 150 0.013 0.990 0.052 
P-7 J-6 J-7  3/4 22.90 45.860 PVC 150 0.036 0.960 0.049 
P-8 J-7 J-8  3/4 22.90 29.420 PVC 150 0.023 0.870 0.041 
P-9 J-8 J-9  3/4 22.90 114.780 PVC 150 0.090 0.820 0.036 
P-10 J-9 J-10  3/4 22.90 45.750 PVC 150 0.036 0.600 0.020 
P-11 J-10 J-11  3/4 22.90 268.110 PVC 150 0.211 0.510 0.015 
P-12 J-2 J-12 1     29.40 17.970 PVC 150 0.014 0.520 0.012 
P-13 J-12 J-13 1     29.40 53.810 PVC 150 0.042 0.500 0.011 
P-14 J-13 J-14  3/4 22.90 23.850 PVC 150 0.019 0.420 0.010 
P-15 J-14 J-15  3/4 22.90 56.300 PVC 150 0.044 0.370 0.008 
P-16 J-15 J-16  3/4 22.90 19.700 PVC 150 0.015 0.040 0.000 
P-17 J-15 J-17  3/4 22.90 40.210 PVC 150 0.032 0.230 0.003 
P-18 J-17 J-18  3/4 22.90 22.162 PVC 150 0.017 0.040 0.000 
P-19 J-17 J-19  3/4 22.90 38.670 PVC 150 0.030 0.110 0.001 
P-20 J-19 J-20  3/4 22.90 41.420 PVC 150 0.033 0.080 0.000 
P-21 J-13 J-21  3/4 22.90 17.100 PVC 150 0.013 0.300 0.006 
P-22 J-21 J-22  3/4 22.90 36.790 PVC 150 0.029 0.070 0.000 
P-23 J-21 J-23  3/4 22.90 28.570 PVC 150 0.022 0.200 0.003 
P-24 J-23 J-24  3/4 22.90 25.070 PVC 150 0.020 0.050 0.000 
128 
 
P-25 J-23 J-25  3/4 22.90 12.450 PVC 150 0.010 0.100 0.001 
P-26 J-25 J-26  3/4 22.90 20.270 PVC 150 0.016 0.650 0.024 
P-27 J-26 J-27  3/4 22.90 19.560 PVC 150 0.015 0.360 0.008 
P-28 J-28 J-27 1     29.40 49.310 PVC 150 0.039 0.580 0.014 
P-29 J-29 J-25 1     29.40 59.180 PVC 150 0.047 0.350 0.006 
P-30 J-29 J-328 1 1/2 43.40 40.680 PVC 150 0.032 0.460 0.006 
P-31 J-30 J-29 1 1/2 43.40 5.760 PVC 150 0.005 0.650 0.011 
P-32 J-30 J-31  3/4 22.90 45.540 PVC 150 0.036 0.010 0.000 
P-33 J-28 J-32 1     29.40 63.000 PVC 150 0.050 0.370 0.006 
P-34 J-32 J-33  3/4 22.90 22.110 PVC 150 0.017 0.120 0.001 
P-35 J-32 J-34  3/4 22.90 15.520 PVC 150 0.012 0.400 0.009 
P-36 J-34 J-35  3/4 22.90 27.260 PVC 150 0.021 0.150 0.002 
P-37 J-35 J-36  3/4 22.90 35.190 PVC 150 0.028 0.120 0.001 
P-38 J-36 J-37  3/4 22.90 26.570 PVC 150 0.021 0.070 0.000 
P-39 J-34 J-38  3/4 22.90 52.500 PVC 150 0.041 0.210 0.003 
P-40 J-38 J-39  3/4 22.90 31.170 PVC 150 0.024 0.160 0.002 
P-41 J-39 J-40  3/4 22.90 33.320 PVC 150 0.026 0.060 0.000 
P-42 J-27 J-41  3/4 22.90 445.060 PVC 150 0.350 1.100 0.062 
P-43 J-41 J-42  3/4 22.90 13.930 PVC 150 0.011 1.030 0.056 
P-44 J-42 J-43  3/4 22.90 55.350 PVC 150 0.043 0.180 0.002 
P-45 J-43 J-44  3/4 22.90 28.520 PVC 150 0.022 0.160 0.002 
P-46 J-44 J-45  3/4 22.90 45.590 PVC 150 0.036 0.050 0.000 
P-47 J-46 J-19  3/4 22.90 49.400 PVC 150 0.039 0.050 0.000 
P-48 J-26 J-46  3/4 22.90 43.500 PVC 150 0.034 0.250 0.004 
P-49 J-27 J-47  3/4 22.90 30.480 PVC 150 0.024 0.180 0.002 
P-50 J-47 J-48  3/4 22.90 33.650 PVC 150 0.026 0.080 0.001 
P-51 J-46 J-49  3/4 22.90 91.790 PVC 150 0.072 0.120 0.001 
P-52 J-49 J-50  3/4 22.90 59.620 PVC 150 0.047 0.060 0.000 
P-53 J-2 J-30 1 1/2 43.40 51.210 PVC 150 0.040 0.680 0.012 
TOTAL DE LONGITUD =  
 
2635.452
m   
 
V. Max  
 
1.290  m/s 
       V. Min =  0.010  m/s 
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3.5.5.5 Verificación de la presión en la red de distribución: 
 
Para la verificación de la presión en la red de distribución  se aplican los 
parámetros establecidos por el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, con tubería PVC clase 10 con una presión de trabajo  máxima 
de 50 mca. 
CUADRO 43 
VERIFICACIÓN DE PRESIONES 











( mH2O ) 
J-1 0.017 2969.62 2986.58 16.93 
J-2 0.008 2965.47 2985.74 20.24 
J-3 0.028 2963.16 2985.53 22.32 
J-4 0.055 2961.60 2982.95 21.31 
J-5 0.013 2956.00 2982.87 26.81 
J-6 0.036 2956.54 2982.13 25.54 
J-7 0.023 2953.65 2979.89 26.18 
J-8 0.090 2952.46 2978.71 26.20 
J-9 0.036 2950.71 2976.90 26.13 
J-10 0.211 2946.56 2975.96 29.35 
J-11 0.014 2939.34 2975.25 35.84 
J-12 0.042 2967.98 2985.55 17.54 
J-13 0.019 2972.00 2984.93 12.91 
J-14 0.044 2971.27 2984.70 13.40 
J-15 0.015 2963.45 2984.24 20.75 
J-16 0.032 2962.53 2984.24 21.67 
J-17 0.017 2960.89 2984.10 23.17 
J-18 0.030 2959.09 2984.10 24.96 
J-19 0.033 2961.07 2984.07 22.95 
J-20 0.013 2955.56 2984.05 28.43 
J-21 0.029 2968.88 2984.83 15.92 
J-22 0.022 2967.36 2984.81 17.42 
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J-23 0.020 2963.46 2984.75 21.24 
J-24 0.010 2963.05 2984.75 21.66 
J-25 0.016 2961.61 2984.74 23.09 
J-26 0.015 2959.89 2984.26 24.32 
J-27 0.039 2958.00 2984.11 26.05 
J-28 0.047 2960.00 2984.82 24.77 
J-29 0.032 2961.59 2985.06 23.43 
J-30 0.005 2962.22 2985.13 22.87 
J-31 0.036 2956.00 2985.13 29.07 
J-32 0.050 2962.56 2984.44 21.83 
J-33 0.017 2961.53 2984.41 22.84 
J-34 0.012 2963.28 2984.28 20.96 
J-35 0.021 2966.67 2984.24 17.54 
J-36 0.028 2971.69 2984.21 12.49 
J-37 0.021 2974.00 2984.20 10.17 
J-38 0.041 2962.31 2984.13 21.78 
J-39 0.024 2962.40 2984.08 21.64 
J-40 0.026 2960.57 2984.07 23.46 
J-41 0.350 2958.09 2981.33 23.20 
J-42 0.011 2958.35 2980.55 22.15 
J-43 0.043 2957.00 2980.43 23.38 
J-44 0.022 2956.45 2980.38 23.88 
J-45 0.036 2955.05 2980.37 25.27 
J-46 0.039 2958.24 2984.08 25.79 
J-47 0.034 2955.85 2984.04 28.14 
J-48 0.024 2954.31 2984.02 29.66 
J-49 0.026 2950.22 2983.98 33.69 
J-50 0.072 2948.93 2983.96 34.96 
     Presión Máxima 35.84 m H2O 












La falta del sistema de saneamiento hace que la disposición de aguas residuales sea 
al campo libre o en las vías públicas generando focos infecciosos en contra de la 
salud de los habitantes del caserío de Motil contaminando a la vez el medio 
ambiente.  
 
En el presente proyecto se realizó el estudio y diseño de las letrinas para la 
evacuación adecuada de las excretas que permitirá mejorar la calidad de vida de los 
pobladores, para ello se plantea el diseño 19 Unidades Básicas de Saneamiento 
(UBS).  
 
3.6.2 Letrinas con Arrastre Hidráulico y Biodigestor  
 
Se plantea el diseño de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico para 
las viviendas que están dispersas en el caserío conectando el servicio de agua 
potable y luego evacuar las aguas negras hacia el biodigestor que posteriormente 
serán tratadas en los pozos de infiltración. Estas unidades básicas de saneamiento 
(UBS) están conformadas por un baño completo el cual incluye (inodoro, lavatorio 
y ducha). 
 
FIGURA 3. Diagrama de la Unidad Básica de Saneamiento (UBS) 
FUENTE: Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS 
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3.6.2.1 Requisitos Diseño de letrina con arrastre hidráulico. 
 
- La caseta de letrina deben estar ubicada a 4 metros del exterior de la 
vivienda. 
- Los hoyos de la letrina deben ubicarse en el exterior de la vivienda a 
una distancia de 1.25 m del muro exterior de la vivienda. 
- El área interior de la caseta será de un 3.00m2, quiere decir 2.00 m de 
ancho y 1.50 m de largo. 
- La altura de la caseta será de 2.80m con ancho de puerta de 0.90m. 
- Para la construcción de la caseta el material usado es de concreto 
armado. 
- Los aparatos sanitarios serán de tipo taza bien sellados a la losa del piso 
de la caseta para impedir el ingreso de insectos o salida de malos olores. 
- El conducto para  evacuar las aguas residuales será de 4 pulgadas. 
- Entre el aparato sanitario y la caja de registro la pendiente de la tubería  
será de 5% 
- Se instalará una tubería de ventilación de diámetro de 2 pulgadas sobre 
la tubería de evacuación de 4 pulgadas instaladas por la pared de la 
caseta pasando 0.50 m por encima del techo. 
- Las UBS de preferencia serán construidos en terrenos que faciliten  
infiltración de las aguas después de ser vertidas.   
 
 
3.6.2.2 Instalación  de agua en UBS 
 
La instalación de agua fría en la  UBS será de acuerdo a los parámetros que 
establece la norma IS.010 del RNE.  
 
- Los diámetros de las tuberías de distribución se calculan con el método 
Hunter  Método de Gastos Probables.  
- La presión estática máxima no debe ser superior a 50mca (0.490 MPa), 
para garantizar una presión de salida de 2mca (0,020 MPa). 
- En caso de cruce de redes de agua potable y  redes de aguas residuales, 




3.6.2.3 Instalaciones de desagüe en la UBS  
 
 
Para las instalaciones de redes de  desagüe en la UBS, será de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la  Norma IS.010 del RNE. Donde las 
instalaciones interiores descargan hasta el pozo percolador,  pozo de 
infiltración o red colector para garantizar el arrastre y conducción de sólidos 
teniendo las siguientes consideraciones:  
 
- En el punto de salida del inodoro el diámetro de la tubería debe ser de 
4” como mínimo para  el mejor arrastre de los sólidos. 
 
- Los diámetros de las tuberías de la red de colección se calcularan con 
el método de unidades de descarga. 
 
- La tubería de ventilación será de 2’’ que es suficiente para que funcione 
el sistema sin ninguna dificultad.   
- Se colocaran las cajas de registro para los cambios de pendiente y 
dirección con una longitud menor a 15m. 
 
- Las tuberías de las redes de desagüe deben estar a  una distancia menor 
de 0.50m en forma horizontal y mayor de 0.15m con respecto a las redes 






3.6.3 Diseño del Biodigestor 
 
3.6.3.1 Parámetros de diseño   
 
El diseño de un Biodigestor depende directamente de varios parámetros 
tales como la temperatura, tiempo de retención, cantidad de heces, carga de 
mezcla diaria, solidos totales y  solidos volátiles. 
  
a) Temperatura. 
Las bacterias metanogénicas producen en el final del proceso de 
digestión anaerobia el biogás (metano). Estas bacterias metanogénicas 
su rendimiento depende de la temperatura su rango óptimo de trabajo 
es de 30ºC a 35ºC. A temperaturas menores sigue produciendo el 
biogás de manera más lenta y a temperaturas inferiores a 5ºC las 
bacterias ya no producen biogás. 
 
b) Tiempo de retención.  
 
Es la duración del proceso de digestión anaerobia, donde las bacterias 
demoran digerir el lodo para producir el biogás. Este tiempo 
dependerá de la temperatura de la zona donde se instalará el 
Biodigestor. Entonces a temperaturas menores se requiere mayor 
tiempo de retención para la actividad de las bacterias para digerir el 
lodo. 
CUADRO 44 









Trópico 30 20 
Valle 20 30 
Altiplano 10 60 
 




c) Cantidad de heces 
La cantidad de heces que se genera al día permite estimar el volumen 
para el diseño del Biodigestor, considerando la cantidad de personas 
por vivienda, por lo cual utilizaremos la densidad de vivienda que se 
ha obtenido en los parámetros de diseño para la población futura. 
Según la Organización Mundial de Salud la cantidad de heces que 
genera el ser humano es de 200 gramos por día. 
d) Carga de mezcla diaria. 
Cada día el Biodigestor recibe una carga de heces mezclada con agua 
en determinada proporción (estiércol más agua), la guía recomienda 
que cada gramos de heces se mezcle con 0.0125 litros de agua. 
 
e) Solidos totales. 
El ser humano tiene las heces con 17% de sólidos totales. Según la 
guía de diseño de biodigestores el rango puede variar de 13 a 20%. 
Los sólidos totales representan el peso de las heces secas y por tanto 
es la carga real de materia sólida que ingresa al Biodigestor. 
 
f) Solidos Volátiles. 
Los Sólidos Volátiles representan la parte de los sólidos totales del 
estiércol que están sujetos a pasar a fase gaseosa. Su valor 
aproximadamente al 77% del sólido total introducido por día. 
 
3.6.3.2 Calculo del Volumen del Biodigestor. 
 
Para el cálculo se considera los valores que han sido explicados en el punto 
























3.6.3.3 Capacidad del Biodigestor   
 
Del cálculo realizado el volumen de Biodigestor que necesita la población 
del caserío de Motil es de 440.34 litros. Pero usaremos el Biodigestor de 











Dv Densida de vivienda Hab/Viv 5.00
Dato del parámetro de 
diseño
Dp/d Descarga de persona al día gramos 200 Dato OMS
VuA
Cantidad de agua por ingreso de 
heces
litros 0.0125
Dato d la Guia de Diseño 
de Biodigestores
T Tiempo de retencion días 30
Dato d la Guia de Diseño 
de Biodigestores
VhT Volumen de heces totales gramos 1000 Dv(Dp/d) Cálculo
VaT Volumen de agua litros 12.5 VuA (VhT) Cálculo
VTcd Volumen total de carga diaria litros 13.5 VaT + VhT/1000 Cálculo
VL Volumen líquido m3 0.405 VTcd (T/1000) Cálculo
ST Solidos Totales kg/m3 0.41975 (VhT x 0.17/VL)/1000) Cálculo
SV Sólidos Volátiles kg/m3/día 0.32321 ST x 0.77 Cálculo
VBu Producción de Biogás m3 biogas/m3 viv/dia 0.08727 SV x 0.27 Cálculo
VBT
Producción de Biogás en el 
Biodigestor
m3 0.03534 VL x VBu Cálculo
VTB
Volúmen Total del 
Biodigestor





CAPACIDAD A B C D E F 
600.00 Litros 0.88 m 1.64 m 0.25 m 0.35 m 0.48 m 0.32 m 
 
 





1) Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas negras.  
2) Filtro biológico con aros de plástico (pets).  
3) Tubería PVC de 2” para salidas de aguas tratadas al campo de 
infiltración o pozo de adsorción.  
4) Válvula esférica para extracción de lodos tratados.  
5) Tubería de 2” para evacuación de lodos.  
6) Tapa clic de 18” para cierre hermético.  
7) Base cónica para acumulación de lodos  
8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema interno facilitar el 
mantenimiento del sistema. 
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3.6.4 Diseño de Zanjas de Infiltración 
 
3.6.4.1 Descripción de las Zanjas de Infiltración  
 
La zanja de Infiltración es una excavación larga y reducida para instalar  las 
tuberías de distribución del agua residual sedimentada en un tanque séptico 
o Biodigestor, y que se derivan a una zona de infiltración de suelo 
permeable. 
 
3.6.4.2 Consideraciones de diseño  
Las consideraciones que deben tenerse en cuenta de manera genérica son 
las siguientes:  
 
- La zanja de infiltración se ubicará a 5 metros de la vivienda, además  
la distancia mínima entre la zanja y cualquier árbol debe ser mayor a 
3m que recomienda la (OPS/CEPIS). 
 
- Se instalará una caja de distribución para repartir de manera igual el 
flujo a cada tubería de distribución. 
 
- La separación de eje a eje será de 2.00m entre las líneas de distribución 
que llegan a la zona de absorción con longitudes iguales que 
recomienda la (OPS/CEPIS). 
 
- La tubería de distribución será de PVC de 2 pulgadas, y de forma 
alternada la tubería tendrá perforaciones de 13mm de diámetro 
espaciados cada 15 cm en la parte inferior de la tubería. 
 
- En el fondo de la zanja de infiltración se colocará una capa de grava 
limpia de ½” a 2”. Sobre estas se instalará la tubería de distribución y 
se la cubrirá totalmente con la misma grava. Posteriormente sobre la 
grava gruesa se colocará una capa de grava fina y para evitar la 
alteración de la capacidad filtrante de la grava, se colocará 5cm de 




- Sobre la capa de paja se colocará material propio sarandeado sin 
compactar para no afectar la cama de grava hasta alcanzar el nivel 
natural del suelo  
 
- El ancho de la zanja de infiltración se considerará de 0.60m con  
pendiente será de 2 ‰ (2 por mil), el valor se encuentra dentro de lo 




FIGURA 4. Detalle de Zanja de Infiltración. 
FUENTE: (OPS/CEPIS 
 
3.6.4.3 Dimensionamiento de Cámara de Lodos 
 
De acuerdo a la capacidad el Biodigestor se usará los siguientes valores 
Capacidad del Biodigestor  =   600 litros 











Solo inodoro y lavadero 2 5 10 23 
Desagües totales 5 10 25 57 


















Volumen de lodos evacuadas Biodigestor (V) = 100 Lt = 0.10m3 
Altura para una cámara "h", mínimo 0.30m    (h) = 0.40m 
Área Cámara de lodos  (A) = V/h        (A) = 0.10/0.40 = 0.25m2 
 
Además el Área: A = a x b       
Asumiendo  a = 0.40m 
Donde b = A/a      b = 0.25/0.40 = 0.63m  Usamos b = 0.65m. 
 
3.6.4.4 Cálculo Longitud de la Zanja de Infiltración 
 
Para el cálculo de la longitud de la zanja de infiltración es de acuerdo a  los 
siguientes valores: 
- Número de personas a servir en el tanque; 5.00 hab./viv. (valor 
obtenido de los parámetros de diseño). 
- De acuerdo a los resultados del estudio de mecánica de suelos estudios 
realizados en el caserío de Motil indican que el tipo de suelo 
predominante es arcilla limosa. 
 
CUADRO 47 
LONGITUD DE ZANJA DE INFILTRACIÓN 
 




SUELOS DE BUENA PERMEABILIDAD 
Arena 50 
Limo Arenoso, limos 30 
Limo o Arcilloso poroso 20 
SUELOS DE BAJA PERMEABILIDAD 
Limos o arcillas compactas 10 
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Haciendo los cálculos respectivos se muestran los resultados en el 
siguiente cuadro: 
 CUADRO 48 
LONGITUD DE ZANJA DE INFILTRACIÓN 
SIMB. DESCRIPCIÓN UND. CANT. CÁLCULO 
Np 
Número de personas 
a servir en el tanque 
und 5.00   
Ve 
Flujo de agua  
residual por persona 
litros/día 60   
Ri 
Relación 








m 0.60   
Vd 
Volumen diario de 
retención de liquido 
litros 300 Ve x Np 
Ap Area de la pared m2 15.00 Vd/Ri 
Lz Longitud de Zanja m 12.50 Ap/(Pzx2) 
 
 
Finalmente hacemos la representación gráfica de la zanja de 
infiltración: 
Donde las dimensiones son:  
Longitud = 12.50m 
Ancho   = 0.50m 





3.7 Estudio de Impacto Ambiental 
 
3.7.1 Aspectos Generales 
 
El medio ambiente es la interacción del individuo con varios factores físicos 
naturales, estéticos, económicos y sociales, formando de esta manera el ecosistema 
de la comunidad.  
Durante las actividades construcción del proyecto mejoramiento del sistema de 
agua potable y sistema de saneamiento básico rural se efectuarán lo trabajos dentro 
de los principios de proteger el medio ambiente con desarrollo sostenible a través 
de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitirá identificar impactos 
positivos y negativos para los cuales se diseñan las medidas técnicas correctoras 
para reducir los efectos negativos o potenciar los efectos positivos. 
3.7.2 Objetivos   
 
A. Objetivo General 
 
Identificar los impactos ambientales y sociales durante la ejecución del  
proyecto especificando medidas de control para prevenir, corregir los impactos 
negativos. 
B. Objetivos Específicos 
 
- Puntualizar un plan de manejo ambiental para establecer las medidas 
ambientales para la prevención, corrección, mitigación y compensación de 
los impactos ambientales negativos. 
 
- Especificar un programa de seguimiento y monitoreo ambiental para 
evaluar la eficacia de las medidas señaladas. 
 
- Proponer  un programa de inversiones para cubrir los costos propuestas 
para la mitigación de los impactos negativos y para la compensación de la 





3.7.3 Marco Legal del Estudio de Impacto Ambiental 
 
3.2.1.2 Constitución Política del Perú  
En el Perú a partir de 1990 con la disposición del Código de Medio 
Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio 
ambiente y su protección. 
La Constitución Política del Perú de 1979, en  el  artículo 123° establece 
que: “Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado, adecuado para el desarrollo de la vida, la 
preservación del paisaje, la naturaleza;  y es obligación del Estado prevenir 
y controlar la contaminación ambiental”.  
La Constitución Política de 1993,  también especifica  en el  artículo 2°, 
inciso 22 que: “Toda persona tiene derecho a  la paz, la tranquilidad, al 
disfrute del tiempo libre y el descanso, así como gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado de desarrollo de su vida”.  
También encontramos  en los artículos 66°, 67°, 68° y 69° se señala que 
los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la 
nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de éstos; así como, la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.  
3.2.1.3 Ley 28611 ( Ley General del Ambiente )  
Aprobado el 13 de octubre del 2005. En el Título Preliminar sobre 
derechos y principios indica lo siguiente:  
- Artículo I: Del derecho y deber fundamental  
Toda persona tiene el derecho a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado y deber de contribuir con la protección y  
gestión ambiental, la conservación de la diversidad biológica, el 




- Artículo III: Del derecho a la participación en la gestión 
ambiental. 
Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en la 
toma de decisiones de las políticas y medidas relacionadas al 
ambiente. El Estado concertó con la sociedad civil las decisiones y 
acciones de la gestión ambiental.  
 
- Artículo IV: Del Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental.  
Toda persona tiene el derecho a una acción rápida en defensa del 
ambiente vigilando por la conservación de la diversidad biológica, 
aprovechamiento razonable de los recursos naturales, así como la 
conservación del patrimonio cultura.  
 
- Artículo VI: Del Principio de Prevención.   
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, 
vigilar y evitar la degradación ambiental. 
  
3.2.1.4 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental  
Ley N° 27446, del 23-04-2001. Este dispositivo legal establece un sistema 
único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 
las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de inversión. 
La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. Dichas 
categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de Impacto 
Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semi- detallado, 
Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. Cabe precisar 
que hasta la fecha no se ha expedido el reglamento de esta Ley. 
El Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento 
desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  
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Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de 
conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 
materia.  
Para obtener esta certificación, deberá tomarse como base la 
categorización que esta norma establece en función a la naturaleza de los 
impactos ambientales derivados del proyecto. Así, se han establecido las 
siguientes categorías:  
- Categoría I.  
Para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 
ambientales negativos de carácter significativo. En este caso, se 
requiere de una Declaración de Impacto Ambiental.  
- Categoría II.  
Comprende los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 
ambientales moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser 
eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas 
fácilmente aplicables. Requieren de un EIA semi - detallado.  
 
- Categoría III. 
Incluye los proyectos cuyas características, envergadura y/o 
localización pueden producir impactos ambientales negativos 
significativos desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, 
requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer 
la estrategia de manejo ambiental correspondiente. En este caso, se 
requiere de un EIA detallado.  







3.2.1.5 Normas y Estándares   
Calidad del Aire  
 
Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental (D.S.N° 
074-2 001- PCM, del 24.06.01)  
El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, establece los 
valores correspondientes para los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental de Aire y los valores de tránsito que se presentan en los Cuadros 
siguientes:  
El Decreto Supremo N° 074-2001-PCM establece los valores de ECA para 
el aire, los cuales son definidos como la máxima concentración de 
contaminantes permitidos en el aire, en su función de cuerpo receptor.   
En un primer momento se establecieron valores para los siguientes 
contaminantes: dióxido de azufre (SO2), material particulado con diámetro 
menor o igual a 10 micrómetros (PM10), monóxido de carbono (CO), 
dióxido de nitrógeno (N02), ozono (03), plomo (Pb) y sulfuro de hidrógeno 
(H2S).   
Posteriormente, se consideró el valor anual de concentración del plomo, 
los valores anuales de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y los 
valores diarios de los hidrocarburos totales (HT) y del material particulado 
con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5), los mismos que tienen vigencia 
a partir de 2010 o 2014, salvo el caso del hidrógeno sulfurado, cuya 
vigencia se inició el 1 de enero del 2009 (Estándares de Calidad Ambiental 
para el Aire, D.S. 003-2008-MINAM).  
El DS N° 003-2008-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Aire, 
modificó el valor para el contaminante dióxido de azufre (SO2) que 







ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE 
 





VALOR  FORMATO  
Dióxido de Azufre  




Fluorescencia UV  
24 horas  365 
NE más de 1 
vez al Año   
PM-10  




Separación Inercial  
24 horas  365 
NE más de 3 
veces al Año  
Monóxido de 
Carbono 





1 hora  30000 
NE más de 1 
vez al Año   
Dióxido de Nitrógeno  





1 hora  
NE más de 
24 veces al 
Año  
Ozono  8 Horas  120 
NE más de 
24 veces al 
año  
Fotométrica UV  
Plomo  
Anual      
Método para PM 10  
Mensual  1.5 
NE más de 4 
veces al  
Año   
Sulfuro de Hidrogeno  24 horas      Fluorescencia UV  
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Calidad del agua  
 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM). Los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental (ECA) para agua son de cumplimiento obligatorio en la 
determinación de los usos de los cuerpos de agua, atendiendo a sus 
condiciones naturales o niveles de fondo, y en el diseño de normas legales 
y políticas públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente.  
El Artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, publicada 
el 31 de marzo de 2009, reconoce la competencia de la Autoridad Nacional 
del Agua como ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Se 
encarga de asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial del 
agua y sus bienes asociados, articulando la actuación de las entidades 
públicas y privadas que pudieran intervenir.   
De acuerdo con el Artículo 8.1 del Decreto Supremo N° 023-2009MINAM 
se aprueban disposiciones para la implementación de los ECA de agua, 
con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 
presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente 
básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo 
para la salud de las personas ni para el ambiente..  
Control de Ruidos  
 
En su Artículo 2.22, la Constitución de 1993 establece que toda persona 
tiene el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida.   
En ese sentido, mediante DS N° 085-2003-PCM publicado el 30 de 
octubre de 2003, se aprobó el Reglamento de ECA para Ruido. Esta norma 
legal tiene por objetivo proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la 
población y promover el desarrollo sostenible.  
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3.7.4 Descripción del Proyecto  
3.7.4.1 Ubicación del proyecto. 
 
El Proyecto de Investigación se ubica en el distrito de Agallpampa, 
provincia de Otuzco, departamento La Libertad. 
DEPARTAMENTO : La Libertad 
PROVINCIA  :        Otuzco 
DISTRITO             : Agallpampa 
CASERÍO             : Motil  
 
3.7.4.2 Límites.  
 
El caserío  de Motil limita de la siguiente manera:  
Norte  : Con el Río Motil, caseríos de San Francisco y Carata. 
Sur : Con el Río Moche. 
Este : Con el caserío de Paraíso. 
Oeste   : Con el Río Moche y caserío de Yamobamba. 
 
3.7.4.3 Área de Explotación 
 
El proyecto de investigación abarca el caserío  de Motil en una extensión de 
1.52 km2 aproximadamente en la cual se realizará el planteamiento del 
sistema de agua potable y saneamiento básico rural.  
3.7.4.4 Topografía  
El caserío de Motil presenta una variedad de pendientes en su configuración 
topográfica mostrando diferentes pendientes tal como se indica a 
continuación: 
En la zona de la plazuela principal encontramos pendientes ligeramente 
ondulados que varían entre el 8% y 15% aproximadamente. 
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En la zona alrededor de la plazuela principal donde se encuentran las 
viviendas encontramos pendientes ligeramente empinadas que varían entre 
el 25% y 50% aproximadamente. 
En la zona por donde se proyectará  la línea de conducción  encontramos 
pendientes ligeramente empinadas que varían entre el 25% y 50% 
aproximadamente. 
3.7.4.5 Altitud  
El caserío de Motil donde se desarrolla el proyecto se encuentra a una altitud 
aproximada de 2950 m.s.n.m. 
3.7.4.6 Suelo  
Los suelos presentes en el caserío de Motil presentan una variedad de 
material tanto en su estructura y textura. Además los suelos en su gran 
porcentaje son orgánicos con nivel de fertilidad que depende de la actividad 
agrícola.  
3.7.4.7 Vías de Comunicación (Accesibilidad) 
Vía Terrestre 
El área del proyecto está unida a la Ciudad de Trujillo mediante una 
carretera asfaltada de 82 Km. hasta el Distrito de Agallpampa con una 
duración media de viaje en camioneta 4x4 es de 2:00 horas. 
Luego del cual se accede a través de un recorrido de 9 km carretera 
asfaltada, llegando a la zona del proyecto, en un tiempo de 15 minutos en 
camioneta. 
CUADRO 50 
VÍAS DE ACCESO AL CASERÍO DE MOTIL 
 
RECORRIDO 










Trujillo – Agallpampa 82.50 2.00 Hrs Asfalto 
Agallpampa - Motil 9.00 20 min Asfalto 





3.7.4.8 Medidas de Mitigación 
 
La construcción del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento básico rural;  tiene como propósito el  desarrollo 
sostenible del caserío de Motil, mejorando la calidad de vida y el desarrollo 
económico sin perjudicar el medio ambiente. 
Se debe aprovechar los recursos naturales, generando una  contaminación 
teniendo en cuenta las medidas de mitigación de acuerdo a las normas 
vigentes; así mismo evaluar el estudio de impacto ambiental (EIA), con la 
finalidad de lograr una armonía y conservación  del medio ambiente dentro 
del caserío de Motil. 
 




a) Etapa preliminar de gabinete 
Es la primera etapa del Estudio de Impacto Ambiental donde se 
recopiló información y análisis preliminar sobre el tema y área de 
estudio (Área de Influencia del proyecto), así como la planificación 
para  recopilar información de campo que permitirá complementar la 
evaluación ambiental del proyecto.  
 
b) Etapa de campo 
Es la segunda etapa del EIA y consistió en la inspección in-situ del área 
del proyecto, recopilando la información complementaria respecto al 
EIA como son: aspectos sociales, económicos, físicos y biológicos del 
área de influencia del proyecto. 
c) Etapa Final de Gabinete 
Es la tercera etapa del EIA, y se procede con el procesamiento de la 




3.7.6 Metodología para Identificar Impactos 
El procedimiento metodológico para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales del proyecto en referencia fue planificado de la siguiente manera: 
- Análisis del Proyecto. 
- Análisis ambiental del área de influencia del proyecto. 
- Identificación de los impactos ambientales potenciales. 
- Evaluación de los principales impactos ambientales potenciales. 
 
3.7.7 Criterios Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 
 
Los impactos ambientales potenciales han sido evaluados considerando su 
condición de favorables o adversos, magnitud, extensión y duración del impacto, 
por área de influencia tal como se detalla a continuación:  
 
a) Calificación por naturaleza favorable o adversa 
 
Es favorable si mejora la calidad de un componente del medio ambiente. Y es 
adverso si en cambio reduce la calidad del componente. En la tabla de 
interacción se consignó esta calificación empleando un signo positivo o 
negativo. 
 
b) Calificación por magnitud. 
 
Es el grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un determinado 
componente ambiental quiere decir es la medida del cambio cuantitativo o 
cualitativo de un parámetro ambiental, provocada por una acción.  
La calificación es de la siguiente manera: (B) pequeña magnitud, (M) 
moderada magnitud y (A) alta magnitud. 
 
c) Calificación por duración.  
 
Es el tiempo que dura un impacto que puede ser de corta duración si es de 
pocos días a semanas (B), moderada si es de meses (M) y permanente si dura 
de uno a más años (A).  
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d) Calificación por área de influencia.  
 
Es una evaluación referente al área afectada; pudiendo ser puntual, cuando se 
limita a áreas aledañas muy pequeñas al tendido de las redes (B); local cuando 
el área de influencia va  hacia áreas mayores (M) y regional si es toda el área 
del proyecto (A). 
CUADRO 51 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 
CRITERIOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 
Criterios de Evaluación 






























3.7.8 Identificación de Impactos Ambientales Potenciales 
 
a) Selección de Componentes Interactuantes 
 
Consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los 
componentes o elementos ambientales del entorno físico, biológico, 
socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción.  
 
A continuación se muestra las principales actividades del proyecto con 
potencial de causar impactos ambientales en su área de influencia.  
 
CUADRO 52 
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES EN AGUA POTABLE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
ETAPAS ACTIVIDADES 
Etapa de Construcción 
Movimiento de maquinarias 
Implementación de la caseta de equipos y 
materiales 
Limpieza de Terreno 
Construcción del sistema de agua potable: 
Instalación de 01 líneas de conducción 
Instalación de redes de distribución 
Instalación de conexiones domiciliarias 
Construcción de Estructuras de agua potable: 
Construcción de un reservorio de 25 m3 
Construcción de 01 captación El Siete 
 









IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES EN AGUA 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL 
ETAPAS ACTIVIDADES 
  Etapa de Construcción 
 Movimiento de maquinarias 
 Implementación de la caseta de equipos y 
materiales 
 Limpieza  
 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 
 Etapa de Funcionamiento 




b) Componentes del Ambiente Potencialmente Afectables 
 
CUADRO 54 
COMPONENTES POTENCIALMENTE AFECTABLES  
COMPONENTES DEL AMBIENTE POTENCIALMENTE 
AFECTABLES 









Medio Socioeconómico y Cultural 
Salud Pública 







3.7.9 Identificación de Impactos Ambientales 
 
Una vez terminado el proceso de selección de elementos interactuantes se inicia con 
la identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto  haciendo uso 
de la matriz de interacción. 
 
3.7.10 Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 
 
Una vez conocidos los impactos en el proceso anterior se realiza la evaluación 
haciendo una descripción de cada uno de los impactos ambientales. 
 
3.7.11 Descripción de Impactos Ambientales Potenciales 
 
3.7.11.1 Durante la Fase de Construcción 
 
a) Impactos Positivos 
 
 Empleo.  
 
El empleo es una de las oportunidades para dar preferencia a la 
mano de obra local,  ya que la construcción del sistema de agua 
potable  y saneamiento, necesariamente requieren del impulso 
de la mano de obra de los pobladores de caserío de Motil. 
 
Esta generación de empleo permite generar ingreso económico 
de las familias  ya sea de manera directa o indirectamente. 
Además, permitirá mejores condiciones de calidad de vida como 
el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre 
otros. 
 
Este impacto se califica de baja magnitud ya que el número de 
trabajadores requerido es pequeño, siendo de duración variable 






De manera constante la economía tiene relevancia debido a que  
durante la ejecución del proyecto se realiza el transporte de 
materiales a obra y alquiler de equipos en la zona lo cual 
dinamizará la economía local. 
 
Este impacto es calificado de baja magnitud, de duración 
variable entre moderada y temporal y de influencia local. 
 
b) Impactos Negativos 
 
 En el aire 
 
De cierta manera se producirá una alteración de la calidad del 
aire principalmente por los movimientos de tierra durante la 
apertura y relleno de zanjas en la instalación de la línea de 
conducción y redes de distribución. 
 
Sistema de agua potable 
 
- Construcción de 01 captación  “El Siete” Tipo Ladera. 
- Construcción de 01 líneas de conducción. 
- Construcción de 01 reservorio de 25 m3  
- Instalación de redes distribución y las conexiones 
domiciliarias. 
 
Unidades básicas de saneamiento (UBS) 
 
Cuando se realiza la construcción de las UBS se producirán las 
emisiones de polvo de manera abierta provocando un mínimo 
impacto ambiental negativo; se califica de baja magnitud, de 




 En el agua.  
 
La afectación de la calidad del agua puede alterarse cuando se 
realicen los trabajos de ejecución de obra donde quedan 
asentados los residuos de concreto, cemento, etc. Estos efectos 
son considerados de pequeña magnitud, temporales y con alta 
posibilidad de aplicar las medidas de prevención y mitigación. 
 
 En el suelo 
 
Durante la ejecución del proyecto la calidad del suelo podría ser 
afectada por dejar cúmulos de agregado y/o concreto, restos de 
tubería PVC, acero, alambre, clavos, etc. Estos efectos son 
puntuales y de baja magnitud, además este impacto tiene alta 
posibilidad de aplicar las medidas de prevención y mitigación. 
 
 En el paisaje 
 
El entorno del paisaje durante proceso constructivo del proyecto 
puede afectar al entorno principalmente por las actividades de 
movimiento de tierras en la excavación de zanjas para las redes 
de conducción y distribución. El efecto es mínima por tratarse 
de obras pequeñas que se califica de baja magnitud, duración 
variable entre temporal y moderada, de extensión puntual que 
tiene alta posibilidad de aplicar las medidas de prevención y 
mitigación. 
 
 En la flora 
 
Está referida al desbroce en áreas para facilitar los trabajos 
constructivos reduciendo la cubierta vegetal. Este impacto es 
calificado de baja magnitud, aunque de duración variable entre 




 En la fauna 
 
El proyecto durante el proceso constructivo está relacionada con 
el movimiento de tierras ya sea de forma manual y con 
maquinarias que involucra  la afectación de las áreas agrícolas 
y pecuarias, este efecto no tiene mayor perturbación en la fauna. 
 
 En la salud y seguridad 
 
Durante el proceso constructivo este efecto afecta la salud del 
personal de obra, por causa de las emisiones de polvo por 
movimientos de tierra tanto en excavación y relleno de zanjas. 
Durante los trabajos de  movimiento de tierras existe el riesgo 
de ocurrencia de accidentes para el personal de obra de la 
población de Motil.  
De modo general, se calificada de magnitud variable entre 
moderada y baja, de influencia puntual y de duración variable 
entre temporal y moderada; que tiene alta posibilidad de aplicar 
las medidas de prevención y mitigación. 
 
3.7.11.2 Durante la fase de Funcionamiento 
 
a) Impactos Positivos 
 
 Salud pública.  
El mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento básico rural, permitirá mejorar las condiciones de vida 
de los pobladores del caserío de Motil, reduciendo las 
enfermedades asociadas al consumo de agua. Asimismo, la 
construcción de las unidades básicas de saneamiento será favorable 
más aun en el bienestar de la población infantil.  Por tanto, este 







El proyecto generará más puestos de trabajo de manera directa o 
indirecta para la población beneficiaria del caserío de Motil dando 
mayores ingresos  económicos y un buen servicio de suministro de 
agua potable. Este impacto es calificado de baja magnitud, de 
influencia local, duración permanente. 
 
b) Impactos Negativos 
 
Durante esta etapa no se ha previsto impactos negativos. 
 
En seguida se presentan las tablas de la  matriz de causa y efecto 
de  identificación de impactos ambientales potenciales y la matriz 
de evaluación de impactos ambientales potenciales, que podría 
suscitarse durante la ejecución y funcionamiento del proyecto 





















MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE AGUA POTABLE) 
Matriz Causa - 
Efecto 
COMPONENTES DEL AMBIENTE 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÒMICO 








































PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
Líneas de 
conducción 






































































de empleo  
Mejora de la 
economía 
Construcción 






























Mejora de la 
economía 
PROCESO DE OPERACIÓN 
Funcionamiento 
del sistema 
           










MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 
RURAL) 
 
Matriz Causa - 
Efecto 
COMPONENTES DEL AMBIENTE 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 





























































































































Mejora de la 
economía 
PROCESO DE OPERACIÓN 
Funcionamiento 
del sistema 
            











MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE AGUA POTABLE) 
 
Matriz Causa - Efecto 
COMPONENTES DEL AMBIENTE 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÒMICO 









































PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
Líneas de 
conducción 
      - BBB - BMB - BMB   - MMB + BBM + BBM 
Construcción 
Captación 
- BBB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BBM + BBM 
Construcción 
de reservorio 
- BMB     - BMB - BMB - BBB   - MMB + BMM + BMM 
Construcción 




- MMB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BMM + BMM 
FASE DE OPERACIÓN 
Funcionamiento 
del sistema 





INTERPRETACIÓN DE LAS CELDAS DE LA MATRIZ: 
 
Primera letra   : Magnitud del impacto 
Segunda letra : Duración del impacto 
Tercera letra   : Extensión 
Color                : Significancia 
 
Criterio Escala Símbolo    Criterio Escala Símbolo 
Magnitud 
Alta A  
Duración 
Permanente A 
Media M  Moderada M 
























Criterio Escala Símbolo   Positivo Negativo 
Extensión 
Puntual B  
Significancia 
  
Local M    




MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES (SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL) 
 
Matriz Causa - Efecto 
COMPONENTES DEL AMBIENTE 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÒMICO 








































- BBB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BBM + BBM 
Construcción 
de una planta 
de tratamiento 
con lagunas de 
oxidación 





- BMB   - BBB - BMB - BMB - BBB   - MMB + BMM + BMM 
PROCESO DE OPERACIÓN 
Funcionamiento 
del sistema 







INTERPRETACIÓN DE LAS CELDAS DE LA MATRIZ: 
 
Primera letra   : Magnitud del impacto 
Segunda letra : Duración del impacto 
Tercera letra   : Extensión 
Color                : Significancia 
 
Criterio Escala Símbolo    Criterio Escala Símbolo 
Magnitud 
Alta A  
Duración 
Permanente A 
Media M  Moderada M 






















Criterio Escala Símbolo   Positivo Negativo 
Extensión 
Puntual B  
Significancia 
  
Local M    
Zonal A    
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3.7.12 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
 
De acuerdo a los resultados del análisis de impacto ambiental se plantea el plan de 
manejo ambiental, que es un documento técnico donde contiene una serie de 
medidas de control para prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales 
relacionados con la ejecución del proyecto de sistema de agua potable y 
saneamiento básico rural. 
 
3.7.12.1 Programa de Monitoreo Ambiental.  
 
El programa de monitoreo ambiental consiste en la evaluación periódica 
de las variables ambientales durante las etapas de construcción y 
operación del proyecto, con el fin de tomar medidas orientadas a la 
conservación del medio ambiente.  
 
Para el cumplimiento de estos objetivos, se implementarán acciones que 
permitan llevar adelante un adecuado control interno, así como la 
elaboración de reportes periódicos sobre la situación ambiental del 
proyecto. 
 
3.7.12.2 Actividades del Programa de Monitoreo  Ambiental 
 
Por el grado el grado de generación de impactos considerados, de leves y 
reversibles, al tratarse de obras de mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua potable y saneamiento básico rural, se planifica por el poco 
tiempo de ejecución de las obra la implementación de las actividades de 




a) Etapa de Construcción 
 
- Monitoreo de Calidad del Aire 
CUADRO 59 
MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE.  
Parámetros a ser 
monitoreados 
Se monitorearán la cantidad polvos en el 
aire de los  siguientes parámetros: 
Material Particulado en Suspensión 
(MPS). 
Puntos de monitoreo El monitoreo se realizará en los frentes 
de trabajo donde se genere mayores 
movimiento de materiales por remoción 
o movimiento de tierras.  
Frecuencia de 
monitoreo 
Durante la construcción la frecuencia de 
monitoreo será bimestral y se realizará 
según las formas y métodos de análisis 
establecidos en el Decreto Supremo 
Nº074-2001-PCM (Estándares 
Nacionales de Calidad del Aire).  
Límites máximos 
permisibles 
Con el fin de garantizar la salud pública, 
los valores obtenidos deben estar por 
debajo de los señalados en los Estándares 




- Monitoreo de Emisión de Ruidos 
 
En el Perú, existe un marco legal para emisiones de ruidos de las 
actividades de la construcción y edificación que se sustenta en la 
constitución política , la Ley general del Ambiente Ley N° 26942, 
Ley general de Salud , Ley N° 26834, entre otras: Corresponde al 
Ministerio de vivienda y Construcción  y Saneamiento generar 
las estrategias para la revisión y desempeño  de la correcta 
aplicación de la normatividad, sin perjuicio de las atribuciones 
específicas que les correspondan a los demás organismos 





MONITOREO DE EMISIÓN DE RUIDOS 
Parámetros a ser 
monitoreados 
Se monitorearán los siguientes 
parámetros: niveles ambientales de 
ruido de acuerdo a la escala dB(A).  
Puntos de 
monitoreo 
El monitoreo se realizará en dos 
puntos, en los frentes de trabajo de 
mayor remoción de desmontes  y uso 
de equipo liviano que generen ruido. 
Frecuencia de 
monitoreo 
Durante la construcción la 
frecuencia de monitoreo será 
mensual. Las horas del día en que 
deben hacerse los muestreos se 
establecerán teniendo como base el 




Con el fin de garantizar la salud 
pública, los valores obtenidos deben 
cumplir con los Criterios de Niveles 
de Ruido en Áreas Específicas de 
DIGESA  
    
 
- Monitoreo de calidad de agua 
 
CUADRO 61 
MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 
 
Parámetros a ser 
monitoreados 
Se monitorearán los siguientes 
parámetros: pH, salinidad, turbiedad, 




El monitoreo se realizará en punto de la 
captación “El Siete” 
Frecuencia de 
monitoreo 
Durante la construcción la frecuencia 




Con el fin de no afectar las actividades 
de uso diario se deberá garantizar la 
calidad del agua, los valores promedios 
de los parámetros deben estar por debajo 
de los límites máximos permisibles. 
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b) Etapa de Operación 
 
- Monitoreo de calidad de agua 
 
CUADRO 62 
MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA 
Parámetros a ser 
monitoreados 
Se monitorearán los siguientes 
parámetros: pH, salinidad, 
conductividad eléctrica, turbiedad, 





El monitoreo se realizará en punto de 
la captación “El Siete” 
Frecuencia de 
monitoreo 
Durante la operación del sistema de 
agua potable la frecuencia de 
monitoreo será trimestral.  
Límites máximos 
permisibles 
Con el fin de no afectar las actividades 
de uso diario se deberá garantizar la 
calidad del agua, los valores promedios 
de los parámetros deben estar por 
debajo de los límites máximos 
permisibles. 
 
   
3.7.13 Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
 
Este programa está orientado principalmente a establecer lineamientos básicos 
referidos a la capacitación y educación ambiental durante las obras de mejoramiento 
y ampliación del mejoramiento y ampliación del  sistema de agua potable y 
saneamiento básico rural del caserío de Motil. Comprende las actividades 
destinadas a la formación de conciencia ambiental y fomentar la participación de la 




3.7.13.1 Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
 
a) Etapa de Construcción 
 
- Actividades de Capacitación 
 
El proyecto encierra el desarrollo de actividades constructivas, 
que pueden alterar las condiciones actuales del medio donde se 
desarrolla. Esta situación determina la necesidad de capacitar al 
personal responsable de la construcción de las obras, así como a 
los pobladores beneficiarios del caserío de Motil. 
 
La capacitación consistirá en sensibilizar al personal de las 
obras (técnico y profesional) y la población del caserío de Motil 
sobre prevención que se debe tener durante la construcción del 
proyecto. Además, motivará el empleo de técnicas que causen 
el menor daño posible al ambiente natural y tiendan a la 
minimizar la posible contaminación. 
 
b) Etapa de Operación 
 
- Actividades de Capacitación 
 
La capacitación ambiental estará dirigida a todos los 
trabajadores. Esta capacitación se orientará a los fundamentos 
de salud y seguridad ocupacional, a la conservación del 
ambiente y a la aplicación de medidas técnicas para prevenir su 
deterioro, así como al entendimiento de la importancia de la 
aplicación del Plan de Manejo Ambiental durante la operación 







 Salud y seguridad ocupacional 
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de 
accidentes, primeros auxilios y organización de las 
operaciones de socorro.  
 
 Conservación del medio ambiente 
Normas de calidad de agua, control del caudal ecológico, 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
- Actividades de Educación Ambiental 
 
Los objetivos de las actividades de educación ambiental están 
orientados específicamente a la creación de una conciencia 
ciudadana sobre los bienes y servicios ambientales y su  
problemática para la conservación. Las actividades 
contempladas son las siguientes: 
 
 Organizar charlas de educación ambiental en el caserío de 
Motil, en vista que, se encuentra en el área de influencia del 
proyecto. 
 
 Publicación y difusión de volantes educativos para la población 
en general, dando a conocer la gestión social del agua,  el buen 











3.7.14 Programa de Manejo de Residuos 
 
El programa de manejo de residuos tiene por objetivo minimizar cualquier impacto 
sobre el ambiente, por un inadecuado manejo y/o disposición de los residuos que se 
generarán durante la construcción y operación del proyecto, para ello ha sido 
diseñado para lograr los siguientes objetivos: 
- Identificar y clasificar los residuos. 
- Minimizar la producción de residuos. 
- Seleccionar la alternativa apropiada para su tratamiento y/o eliminación. 
 
3.7.14.1 Implementación del Programa de Manejo de Residuos 
 
Para una adecuada implementación del programa de manejo de 
residuos, éste se ha dividido en diversas actividades según el tipo de 
residuos que se generarán, considerando los siguientes tipos de 
residuos:  
  
- Residuos sólidos domésticos. 
- Aguas residuales. 
- Residuos peligrosos. 
 
Se debe designar al personal necesario para implementar un programa 
ambientalmente seguro dentro del área de influencia directa del proyecto. 
Dicho personal deberá incluir, como mínimo, un coordinador de manejo 
de residuos que establecerá las responsabilidades en los distintos frentes 
de trabajo. El coordinador y las personas encargadas serán responsables 
de la aplicación del Programa mientras se ejecute el proyecto. 
 
3.7.14.2 Manejo de Residuos Sólidos Domésticos 
 
Por ser una obra de poca magnitud no se considera necesaria la 
construcción de un relleno sanitario en el área del proyecto. Sin 
embargo para el manejo de los residuos sólidos domésticos se deben 
implementar las siguientes medidas:  
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- Se debe capacitar a los trabajadores, a fin que adopten prácticas 
apropiadas de manejo de residuos sólidos domésticos (basura).  
 
- Incentivar la participación del personal en la limpieza y 
disposición de los residuos. 
 
- Ubicar recipientes en lugares estratégicos, para la disposición de 
residuos sólidos domésticos (basura). Todos los recipientes 
deberán tener tapa. 
 
- Minimizar la generación de residuos sólidos, comprando 
productos con el mínimo de envolturas, rechazando productos y 
presentaciones contaminantes, sustituyendo los envases de uso 
único por envases reutilizables y adquiriendo productos de larga 
duración. 
 
- Cuando sea posible se procederá al reciclaje de materiales. Se 
debe verificar la existencia de centros de reciclaje en la zona. 
 
- Se dispondrá de un adecuado sistema de limpieza, recojo y 
eliminación de residuos sólidos. Se almacenará temporalmente 
los residuos y luego se transportará a botaderos oficiales. Para 
efectos de la eliminación de dichos residuos, se debe coordinar 
con la Municipalidad  Distrital de Agallpampa. 
 
- Se recomienda que los residuos sólidos sean recogidos y 
transportados dos veces por semana utilizando un vehículo que 
designe Municipalidad  Distrital de Agallpampa. La basura debe 
almacenarse en bolsas plásticas con los colores establecidos 
Color rojo para residuos peligrosos, verde para residuos orgánicos 






3.7.14.3 Manejo de Residuos Peligrosos 
 
Dada las características del proyecto no se prevé la utilización de 
elementos o implementos peligrosos, que puedan afectar y/o 
contaminar al entorno existente. Sin embargo, de ser necesaria la 
utilización de dichos productos, se indican las siguientes medidas para 
su manejo:  
 
- El ejecutor de obra está obligado a la recolección, inventario y 
resguardo de todos los residuos peligrosos, los mismos que serán 
almacenados de manera apropiada. 
 
- Todo residuo peligroso debe ser mantenido en áreas que cuenten 
con protección contra las inclemencias del tiempo, pudiendo 
habilitarse un área para tal fin en los almacenes del campamento.  
 
- Todo contenedor de fluidos estará bien etiquetado y cubierto. 
 
- La disposición final debe ser realizada en instalaciones 
preparadas para la disposición de residuos peligrosos o en centros 
de reciclaje. 
 
- Se realizarán evaluaciones mensuales de los residuos peligrosos, 
para registrar sus fuentes y las cantidades que se están generando. 
 
- Se realizarán revisiones diarias de todo contenedor o recipiente 
de residuos peligrosos, a fin de detectar cualquier derrame o 
deterioro del sistema de contención. Si se detecta algún derrame, 









3.7.15 Conclusiones y Recomendaciones 
3.7.15.1 Conclusiones: 
 
- De acuerdo a la evaluación de los impactos ambientales del 
proyecto, podemos determinar que el principal beneficio es la 
calidad de agua para los pobladores del caserío de Motil. 
 
- El Proyecto, desde el punto de vista de los componentes 
ambientales involucrados con las obras  y actividades, tanto en su 
fase de construcción y manejo presenta un balance ambiental 
positivo. Pero es imprescindible incorporar medidas de control, de 
manejo y monitoreo ambiental. 
 
- Los impactos ambientales en general son positivos y durante la 
etapa de funcionamiento de la obra beneficiará en la salud e higiene 
de la población, reduciendo las enfermedades relacionadas al 
consumo de agua. 
3.7.15.2 Recomendaciones 
 
- Durante la construcción y operación del proyecto se tomarán en 
consideración las medidas ambientales previstas en los programas 
de medidas preventivas y/o correctivas, monitoreo ambiental, 
manejo de residuos, educación y capacitación ambiental. 
 
- Todas las actividades se deben coordinar con la junta 
administradora de agua potable para evitar conflictos con los 
usuarios de agua en el caserío de Motil. 
 
- En razón que durante las labores constructivas se puede afectar la 
calidad del suelo y del agua, es necesario capacitar al personal de la 
obra, así como a los pobladores en general.  
 
- Durante la construcción de la obra proyectada se debe ejecutar en 




3.8 Costos y Presupuesto 
 
3.8.1 Resumen Planilla de Metrados del Proyecto  
 
PROYECTO :“DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL 
CASERÍO DE MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, 
PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”   
PROYECTISTA: Salazar Nolasco Marco Antonio   
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Agallpampa   
UBICACIÓN: Caserío de Motil - Agallpampa - Otuzco - La Libertad   
FECHA:  Julio del 2018   
 
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO 
1 TRABAJOS GENERALES     
1.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 und 1.00 
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 100.00 
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01 
MOVILIZACION DE MAQUINARI A, EQUIPOS 
Y   HERRAMIENTAS PARA OBRA 
glb 1.00 
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE     
2.01 
CAPTACION  DE MANANTIAL TIPO 
LADERA  (1 UND) 
    
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 26.75 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m2 26.75 
02.01.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE 
REBOSE 
    
02.01.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA 




NIVELACION COMPACTACION MANUAL 
PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 
m2 28.35 
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 5.00 
02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.03.01 








EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 
EN TERRENO  NORMAL 2.00m. DE 
PROFUNDIDAD 
m3 8.74 
02.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 10.00 
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02.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.01.04.01 CAMARA HUMEDA     
02.01.04.01.01 CONCRETO 210 (I) P/CIMIENTO CORRIDO m3 0.18 
02.01.04.01.02 








ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA 
DE CORONACION 
m2 9.60 
02.01.04.01.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO m2 0.72 
02.01.04.01.06 




DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 
0.20 X 0.20M) 
und 1.00 
02.01.04.01.08 
PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA 
Y REBOSE  F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. 
m2 0.25 
02.01.04.01.09 




CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  
P/RELLENO 
    
  (Protección de afloramiento)" m3 2.05 
02.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.01.05.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO     
02.01.05.01.01 MUROS REFORZADOS     
02.01.05.01.01.01 








ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 32.20 
02.01.05.02 CAMARA HUMEDA     
02.01.05.02.01 LOSA DE FONDO     
02.01.05.02.01.01 




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSAS DE FONDO PISO 
m2 0.81 
02.01.05.02.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 9.69 
02.01.05.02.02  MURO REFORZADO     
02.01.05.02.02.01 










ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 38.40 
02.01.05.02.03 LOSA DE TECHO     
02.01.05.02.03.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
TECHO 
m3 0.10 
02.01.05.02.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL m2 2.24 
02.01.05.02.03.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 4.82 
02.01.05.03 CAMARA SECA     
02.01.05.03.01 LOSA DE FONDO     
02.01.05.03.01.01 




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSAS DE FONDO PISO 
m2 0.38 
02.01.05.03.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 6.61 
02.01.05.03.02 MURO REFORZADO     
02.01.05.03.02.01 








ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 8.69 
02.01.05.03.03 LOSA DE TECHO     
02.01.05.03.03.01 








ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 4.82 
02.01.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.01.06.01  TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm m2 16.87 
02.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2 2.48 
02.01.07 FILTROS     
02.01.07.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" m3 1.35 
02.01.07.02 




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 
    
02.01.08.01 
ACCESORIOS DE TUBERÍA DE 
CONDUCCIÓN 
    
02.01.08.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 





SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
ROSCADA DE F°G° DE D=2" 
und 1 
02.01.08.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
DE F°G° ISO 65  SERIE I (ESTÁNDAR) D=2" 
m 2.00 
02.01.08.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACION  DE BRIDA 
ROMPE AGUA  DE D=2" 
und 1.40 
02.01.08.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
UNIVERSAL F°G° DE D=2" 
und 2.00 
02.01.08.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 




SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ADAPTADOR MACHO PVC D=2" 
und 1.00 
02.01.08.01.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE  PVC D= 2" 
m 10.00 
02.01.08.02 
ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y 
REBOSE 
    
02.01.08.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE 
REBOSE PVC DE D=3" 
und 1.00 
02.01.08.02.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP 
PVC DE D=3" 
und 2.00 
02.01.08.02.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° 
SP PVC DE D=3" 
und 1.00 
02.01.08.02.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC PN 10 DE D=3" 
m 2.20 
02.01.09 CARPINTERIA METALICA     
02.01.09.01 
TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON 
MECANISMO DE SEGURIDAD 
und 2.00 
02.01.10 PINTURA     
02.01.10.01 
PINTURA LATEX 2 MANOS, EN 
ESTRUCTURAS EXTERIORES 
m2 16.87 
02.01.11 VARIOS     
02.01.11.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
DE VENTILACION DE F°G° D=3" 
und 2.00 
02.01.11.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 20.60 
02.01.12 CERCO PERIMETRICO     
02.01.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.01.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33.90 
02.01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m2 33.90 
02.01.12.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 33.90 
02.01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.12.02.01 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 






NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE 
TERRENO NORMAL 
m2 1.44 
02.01.12.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.58 
02.01.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.70 
02.01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.01.12.03.01 
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE 
POSTES 
m3 0.89 
02.01.12.04 VARIOS     
02.01.12.04.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 
METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" 
m2 34.32 
02.01.12.04.03 




PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA 
HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 
1/2" X 1/2" 
und 1.00 
2.02 LINEA DE CONDUCCION     
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 1,710.00 
02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m 1,710.00 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.02.01 
EXCAVACION  DE ZANJAS PARA TUBERIA 
0.80 X 0.50 M, T. NORMAL 
m3 684.00 
02.02.02.02 
REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA 
TUBERÍA 
m 1,710.00 
02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M m 1,710.00 
02.02.02.04 




RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN 
ZANJAS H<0.80M 
m 1,710.00 
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 64.13 
02.02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS     
02.02.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 
SAP C-10 D=2" 
m 1,710.00 
02.02.03.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ACCESORIOS 
glb 1.00 
02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA     
02.02.04.01 




CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 CRP-6  (2 
UND) 
    
02.03.01 OBRAS PRELIMINARES     
02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 7.40 
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02.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 7.40 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS m3 0.77 
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 1.28 
02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.64 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2" m3 0.28 
02.03.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 0.70 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.03.04.01 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
kg 43.13 
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.00 
02.03.04.03 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 0.36 
02.03.05 TARRAJEOS     
02.03.05.01 
TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, 
e=1.5cm 
m2 10.68 
02.03.06 PINTURA     
02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 4.80 
02.03.07 VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.03.07.01 ACCESORIOS glb 2.00 
02.03.07.02 VALVULAS glb 2.00 
02.03.08 CERCO PERIMETRICO     
02.03.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.64 
02.03.08.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²  PARA DADOS m3 0.64 
02.03.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL m 0.60 
02.03.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO und 2.00 
02.03.09 VARIOS     
02.03.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" und 2.00 
02.03.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 21.36 
2.04 PASES AÉREOS     
02.04.01 PASE AÉREO (L = 25.00M)     
02.04.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
02.04.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 25.00 
02.04.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 25.00 
02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.04.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 2.85 
02.04.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.85 
02.04.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.00 
02.04.01.03 CONCRETO SIMPLE     
02.04.01.03.01 SOLADO  e=4" m2 0.29 
02.04.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.57 
02.04.01.04 CONCRETO ARMADO     
02.04.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.71 
02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4.42 
02.04.01.04.03 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 482.00 
183 
 
02.04.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.04.01.05.01 TARRAJEO COLUMNAS m2 14.40 
02.04.01.06 TUBERIA HDPE     
02.04.01.06.01 TUBERIA HDPE P100 2" m 25.00 
02.04.01.07 SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLES     
02.04.01.07.01 




PENDOLAS CON CABLES TIPO ACERO 1/4" 
(SUSPENSORES) 
m 19.50 
02.04.01.07.03 ACCESORIO DE ANCLAJE und 2.00 
02.04.02 PASE AÉREO (L = 77.50M)     
02.04.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
02.04.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.00 
02.04.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.00 
02.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.04.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 5.00 
02.04.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.25 
02.04.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.75 
02.04.02.03 CONCRETO SIMPLE     
02.04.02.03.01 SOLADO  e=4" m2 0.50 
02.04.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.00 
02.04.02.04 CONCRETO ARMADO     
02.04.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 6.00 
02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.80 
02.04.02.04.03 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 985.00 
02.04.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.04.02.05.01 TARRAJEO COLUMNAS m2 36.00 
02.04.02.06 TUBERIA HDPE     
02.04.02.06.01 TUBERIA HDPE P100 2" m 77.50 
02.04.02.07 SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLES     
02.04.02.07.01 




PENDOLAS CON CABLES TIPO ACERO 1/4" 
(SUSPENSORES) 
m 149.20 
02.04.02.07.03 ACCESORIO DE ANCLAJE und 2.00 
02.04.02.07.04 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 2.00 
2.05 RESERVORIO APOYADO V=25m3     
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES     
02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 25.00 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.05.02.01 




REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN 





ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO 
NORMAL 
m3 19.25 
02.05.03 CONCRETO SIMPLE     
02.05.03.01 
CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O 
SUB BASES (CEMENTO P-I) 
m3 2.03 
02.05.04 CONCRETO ARMADO     
02.05.04.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (CEMENTO P-I) m3 138.81 
02.05.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 862.00 
02.05.04.03 




CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 
CURADOR 
m2 305.67 
02.05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.05.05.01 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE 
RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 
m2 54.28 
02.05.06 PISOS Y PAVIMENTOS     
02.05.06.01 




ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE 
MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS 
m2 2.04 
02.05.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 9.60 
02.05.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     
02.05.07.01 
ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 
1 1/2" PELDAÑOS 1" 
m 3.25 
02.05.07.02 
TAPA METALICA SANITARIA CON PLANCHA 
ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60MX 0.60M) 
und 1.00 
02.05.07.03 
VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO 
SEGÚN DISEÑO DE 4" 
und 2.00 
02.05.08 PINTURA     
02.05.08.01 
PINTADO EXTERIOR DE RESERVORIO 
APOYADO 
m2 54.28 
02.05.09 PRUEBAS DE CALIDAD     
02.05.09.01 




PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE 




EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL 
RESERVORIO 
    
02.05.10.01 




SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES, 





SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
glb 1.00 
02.05.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS glb 1.00 
02.05.11 OTROS     
02.05.11.01 
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 
RESERVORIOS APOYADOS 
m2 2.04 
2.06 RED DE DISTRIBUCION     
02.06.01 OBRAS PRELIMINARES     
02.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL m 2,635.45 
02.06.01.02 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS 
m 2,635.45 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.06.02.01 
EXCAVACION  DE ZANJAS P/TUB. 0.80 X 
0.4M., EN T. NORMAL 
m3 843.34 
02.06.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA 
TUBERIA 
m 2,635.45 
02.06.02.03 CAMA DE APOYO E= 0.10m m 2,635.45 
02.06.02.04 
RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL 
PROPIO H=0.20m 
m 2,635.45 
02.06.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m 2,835.13 
02.06.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS     
02.06.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 
SAP C-10 D= 1 1/2" 
m 167.25 
02.06.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 
SAP C-10 D= 1" 
m 253.79 
02.06.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 
SAP C-10 D=3/4" 
m 2,214.41 
02.06.03.04 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE 
1/2" 
und 450.90 
02.06.03.05 ACCESORIOS EN DISTRIBUCION glb 1.00 
02.06.04 PRUEBA HIDRAULICA     
02.06.04.01 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE 
TUBERIA 
m 2,835.13 
2.07 VALVULAS DE CONTROL (12 UND)     
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 44.00 
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 44.00 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 4.05 
02.07.02.02 NIVELACION COMPACTACION m2 6.75 
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.35 
02.07.02.04 LECHO DE GRAVA m3 1.69 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
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02.07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 4.32 
02.07.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 14.40 
02.07.04 TARRAJEOS     
02.07.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m2 24.00 
02.07.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.07.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" und 3.00 
02.07.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" und 9.00 
02.07.06 VARIOS     
02.07.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M und 12.00 
02.07.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 288.00 
2.08 VALVULAS DE PURGA (09 UND)     
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 33.30 
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 33.30 
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 3.04 
02.08.02.02 NIVELACION COMPACTACION m2 5.06 
02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.01 
02.08.02.04 LECHO DE GRAVA m3 1.27 
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 3.24 
02.08.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 10.80 
02.08.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 3.24 
02.08.04 TARRAJEOS     
02.08.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m2 18.00 
02.08.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.08.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" und 9.00 
02.08.06 VARIOS     
02.08.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M und 9.00 
02.08.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 162.00 
2.09 
PILETA DOMICILIARIA TIPO LAVATORIO 
(135 UND) 
    
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 81.00 
02.09.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL m3 8.10 
02.09.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.03 
02.09.02 CONCRETO SIMPLE     
02.09.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G m3 33.75 
02.09.02.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 21.60 
02.09.03 CONCRETO ARMADO     
02.09.03.01 ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1,080.00 
02.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 283.50 
02.09.03.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 32.40 
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02.09.04 ALBAÑILERIA     
02.09.04.01 
MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE 
SOGA 
m2 135.00 
02.09.05 TARRAJEOS     
02.09.05.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m2 421.20 
02.09.06 VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.09.06.01  ACCESORIOS und 135.00 
02.09.06.02 VALVULAS und 135.00 
02.09.07 VARIOS     
02.09.07.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 421.20 
3 SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)     
3.01 CASETA DE LETRINA (19 UND)     
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 118.16 
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 118.16 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 25.99 
03.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION m2 57.76 
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 32.49 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M m2 57.76 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.01.03.01 




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTO 
m2 79.80 
03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M m3 5.99 
03.01.03.04 
CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS 
PULIDO COLOREADO H= 0.10 m 
m2 41.52 
03.01.03.05 




CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA 
PULIDO, H= 0.10 m 
m2 44.46 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.01.04.01 COLUMNAS     
03.01.04.01.01 ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/CM2 kg 395.96 
03.01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
EN COLUMNAS 
m2 54.72 
03.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m2 4.10 
03.01.04.02  VIGAS     
03.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/CM2 kg 281.37 
03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 47.54 
03.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 KG/CM2 m3 3.57 
03.01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA     
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11' und 95.00 
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03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x3"x11' und 57.00 
03.01.05.03 
COBERTURA DE  TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m x 
5mm 
und 170.77 
03.01.06 MUROS Y TABIQUES     
03.01.06.01 
MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 
09x13x24 CM, APAREJO DE SOGA 
m2 242.63 
03.01.07 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS     
03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 35.63 
03.01.07.02 
TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS 
CON CEMENTO -ARENA 1:5 
m2 62.99 
03.01.07.03 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON 
CEMENTO - ARENA 1:5 
m2 86.75 
03.01.07.04 
VESTIDURA DE DERRAME PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
m 217.85 
03.01.08 ZOCALOS     
03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m2 61.13 
03.01.09 CARPINTERIA DE MADERA     
03.01.09.01 
PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA 




VENTANAS  PARA LETRINA DE 0.40X0.75M 
(INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN) 
und 19.00 
03.01.10 PINTURA     
03.01.10.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 421.20 
03.01.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 376.20 
03.01.11 INSTALACIONES SANITARIAS     
03.01.11.01 DESAGUE     
03.01.11.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 19.00 
03.01.11.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 19.00 
03.01.11.01.03 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 2" pto 95.00 
03.01.11.01.04 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 4" pto 106.00 
03.01.11.01.05 
SALIDAS DE  PVC SAL  PARA VENTILACION 
DE 2" 
pto 19.00 
03.01.11.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2" m 152.00 
03.01.11.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 4" m 160.00 
03.01.11.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" pza 106.00 
03.01.11.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" pza 19.00 
03.01.11.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" pza 38.00 
03.01.11.02 AGUA     
03.01.11.02.01 
SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA  PVC SAP D= 
1/2" 
pza 76.00 
03.01.11.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" m 76.00 
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03.01.11.02.03 DUCHA und 19 
03.01.12 INSTALACIONES ELECTRICAS     
03.01.12.01 
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 
C/INTERRUPTOR SIMPLE 
pto 19.00 
03.01.13 VARIOS     
03.01.13.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 47.88 
3.02 
BIODIGESTOR CON ZANJA DE FILTRACION 
(19 UND) 
    
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.95 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 38.95 
03.02.02.02 
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 
NATURAL 
m3 87.95 
03.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 51.39 
03.02.02.04 
RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON 
GRAVA DE D = 1/2" A D = 2" 
m3 45.00 
03.02.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR     
03.02.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.55 
03.02.03.02 CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 - SOLADO E=4" m2 3.00 
03.02.03.03 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BIODIGESTOR DE 600 LT + ACCESORIOS 
pza 19.00 
03.02.03.04 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 135.00 
03.02.03.05 TUBERÍA PERFORADA, D=2" m 90.00 






3.8.2 Presupuesto General   
 
PROYECTO :“DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL 
CASERÍO DE MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, 
PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”   
PROYECTISTA: Salazar Nolasco Marco Antonio   
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Agallpampa   
UBICACIÓN: Caserío de Motil - Agallpampa - Otuzco - La Libertad   
FECHA:  Julio del 2018  
 





1 TRABAJOS GENERALES       57,130.11 
1.01 OBRAS PRELIMINARES       55,850.11 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 und 1.00 850.11 850.11 
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 100.00 550.00 55,000.00 
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES       1,280.00 
01.02.01 
MOVILIZACION DE MAQUINARI A, 
EQUIPOS Y   HERRAMIENTAS PARA OBRA 
glb 1.00 1,280.00 1,280.00 
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE       594,999.48 
2.01 
CAPTACION  DE MANANTIAL TIPO 
LADERA  (1 UND) 
      21,731.86 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES       426.13 
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 26.75 12.63 337.85 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m2 26.75 3.30 88.28 
02.01.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA 
DE REBOSE 
      701.02 
02.01.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA 
APROM 0.60m h=1.00m, TERRENO NORMAL 
MANUAL 
m 12.00 27.00 324.00 
02.01.02.02 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL 
PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL 
m2 28.35 5.99 169.82 
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 5.00 41.44 207.20 
02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS       894.43 
02.01.03.01 
RELLENO PARA ESTRUCTURA CON 
MATERIAL PROPIO 
m3 0.84 32.05 26.92 
02.01.03.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN 
TERRENO NORMAL 
m 10.00 5.99 59.90 
02.01.03.03 
EXCAVACION MANUAL PARA 
ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL 
2.00m. DE PROFUNDIDAD 
m3 8.74 44.99 393.21 
02.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 10.00 41.44 414.40 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       1,703.08 
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02.01.04.01 CAMARA HUMEDA       1,703.08 
02.01.04.01.01 CONCRETO 210 (I) P/CIMIENTO CORRIDO m3 0.18 389.80 70.16 
02.01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
CIMIENTOS 
m2 1.80 34.17 61.51 
02.01.04.01.03 
CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZANJA DE 
CORONACION 
m3 0.68 192.18 130.68 
02.01.04.01.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
ZANJA DE CORONACION 
m2 9.60 23.13 222.05 
02.01.04.01.05 
CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE 
TECHO 
m2 0.72 355.44 255.92 
02.01.04.01.06 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA 
DE TECHO 
m2 6.14 23.13 142.02 
02.01.04.01.07 
DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 
X 0.20 X 0.20M) 
und 1.00 235.55 235.55 
02.01.04.01.08 
PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE 
LIMPIA Y REBOSE  F'C=140KG/CM2 + 30 % 
PM. 
m2 0.25 101.03 25.26 
02.01.04.01.09 
MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE 
CEMENTO) 
m2 0.31 48.32 14.98 
02.01.04.01.10 
CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  
P/RELLENO 
        
  (Protección de afloramiento)" m3 2.05 265.83 544.95 
02.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       2,142.50 
02.01.05.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO       920.43 
02.01.05.01.01 MUROS REFORZADOS       920.43 
02.01.05.01.01.01 
CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 
m3 0.82 431.74 354.03 
02.01.05.01.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
MURO REFORZADO 
m2 11.29 37.22 420.21 
02.01.05.01.01.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 32.20 4.54 146.19 
02.01.05.02 CAMARA HUMEDA       874.68 
02.01.05.02.01 LOSA DE FONDO       130.35 
02.01.05.02.01.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
FONDO 
m3 0.27 215.01 58.05 
02.01.05.02.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSAS DE FONDO PISO 
m2 0.81 37.22 30.15 
02.01.05.02.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 9.69 4.35 42.15 
02.01.05.02.02  MURO REFORZADO       617.57 
02.01.05.02.02.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 




m2 7.70 37.22 286.59 
02.01.05.02.02.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 38.40 4.35 167.04 
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02.01.05.02.03 LOSA DE TECHO       126.76 
02.01.05.02.03.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
TECHO 
m3 0.10 224.23 22.42 
02.01.05.02.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL m2 2.24 37.22 83.37 
02.01.05.02.03.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 4.82 4.35 20.97 
02.01.05.03 CAMARA SECA       347.39 
02.01.05.03.01 LOSA DE FONDO       72.99 
02.01.05.03.01.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
FONDO 
m3 0.14 215.01 30.10 
02.01.05.03.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSAS DE FONDO PISO 
m2 0.38 37.22 14.14 
02.01.05.03.01.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 6.61 4.35 28.75 
02.01.05.03.02 MURO REFORZADO       213.78 
02.01.05.03.02.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 




m2 3.48 37.22 129.53 
02.01.05.03.02.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 8.69 4.35 37.80 
02.01.05.03.03 LOSA DE TECHO       60.62 
02.01.05.03.03.01 
CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
TECHO 




m2 0.58 52.89 30.68 
02.01.05.03.03.03 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 4.82 4.35 20.97 
02.01.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       666.30 
02.01.06.01  TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm m2 16.87 32.71 551.82 
02.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2 2.48 46.16 114.48 
02.01.07 FILTROS       107.04 
02.01.07.01 
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 
1" 
m3 1.35 68.02 91.83 
02.01.07.02 
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 
1/2" - 2" 
m3 0.31 49.07 15.21 
02.01.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 
      2,200.57 
02.01.08.01 
ACCESORIOS DE TUBERÍA DE 
CONDUCCIÓN 
      1,595.19 
02.01.08.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CANASTILLA DE BRONCE DE  D=4" 
und 1 54.96 54.96 
02.01.08.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
ROSCADA DE F°G° DE D=2" 




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA DE F°G° ISO 65  SERIE I 
(ESTÁNDAR) D=2" 
m 2.00 62.38 124.76 
02.01.08.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACION  DE BRIDA 
ROMPE AGUA  DE D=2" 
und 1.40 62.78 87.89 
02.01.08.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
UNIVERSAL F°G° DE D=2" 
und 2.00 68.10 136.20 
02.01.08.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULA COMPUERTA DE CIERRE 
ESFERICO C/MANIJA D=2" 
und 2.00 189.96 379.92 
02.01.08.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ADAPTADOR MACHO PVC D=2" 
und 1.00 55.76 55.76 
02.01.08.01.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA DE  PVC D= 2" 
m 10.00 68.76 687.60 
02.01.08.02 
ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y 
REBOSE 
      605.38 
02.01.08.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO 
DE REBOSE PVC DE D=3" 
und 1.00 94.19 94.19 
02.01.08.02.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 
SP PVC DE D=3" 
und 2.00 106.27 212.54 
02.01.08.02.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 
90° SP PVC DE D=3" 
und 1.00 95.37 95.37 
02.01.08.02.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC PN 10 DE D=3" 
m 2.20 92.40 203.28 
02.01.09 CARPINTERIA METALICA       378.54 
02.01.09.01 
TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON 
MECANISMO DE SEGURIDAD 
und 2.00 189.27 378.54 
02.01.10 PINTURA       514.87 
02.01.10.01 
PINTURA LATEX 2 MANOS, EN 
ESTRUCTURAS EXTERIORES 
m2 16.87 30.52 514.87 
02.01.11 VARIOS       313.70 
02.01.11.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=3" 
und 2.00 114.21 228.42 
02.01.11.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 20.60 4.14 85.28 
02.01.12 CERCO PERIMETRICO       11,683.68 
02.01.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES       651.90 
02.01.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33.90 12.63 428.16 
02.01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m2 33.90 3.30 111.87 
02.01.12.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 33.90 3.30 111.87 
02.01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       222.46 
02.01.12.02.01 
EXCAVACION MANUAL PARA 
ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL 
0.80m. DE PROFUNDIDAD 
m3 1.15 44.99 51.74 
02.01.12.02.02 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL 
DE TERRENO NORMAL 
m2 1.44 5.99 8.63 
02.01.12.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.58 30.81 17.87 
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02.01.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.70 206.03 144.22 
02.01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       173.59 
02.01.12.03.01 
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE 
POSTES 
m3 0.89 195.04 173.59 
02.01.12.04 VARIOS       10,635.73 
02.01.12.04.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
COLUMMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 
2.5MM 
und 9.00 84.26 758.34 
02.01.12.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 
METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" 
m2 34.32 74.45 2,555.12 
02.01.12.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALAMBRE DE PUAS 
m 69.90 99.62 6,963.44 
02.01.12.04.04 
PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA 
HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO 
DE 1/2" X 1/2" 
und 1.00 358.83 358.83 
2.02 LINEA DE CONDUCCION       87,062.36 
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES       8,088.30 
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 1,710.00 3.15 5,386.50 
02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m 1,710.00 1.58 2,701.80 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       68,835.58 
02.02.02.01 
EXCAVACION  DE ZANJAS PARA TUBERIA 
0.80 X 0.50 M, T. NORMAL 
m3 684.00 25.27 17,284.68 
02.02.02.02 
REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA 
TUBERÍA 
m 1,710.00 3.38 5,779.80 
02.02.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 
e=0.10M 
m 1,710.00 8.61 14,723.10 
02.02.02.04 
RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
m 1,710.00 3.72 6,361.20 
02.02.02.05 
RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO 
EN ZANJAS H<0.80M 
m 1,710.00 6.71 11,474.10 
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 64.13 206.03 13,212.70 
02.02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS       7,864.18 
02.02.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. 
PVC SAP C-10 D=2" 
m 1,710.00 4.59 7,848.90 
02.02.03.02 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ACCESORIOS 
glb 1.00 15.28 15.28 
02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA       2,274.30 
02.02.04.01 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
DE TUBERIA 
m 1,710.00 1.33 2,274.30 
2.03 
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 CRP-6  
(2 UND) 
      3,640.13 
02.03.01 OBRAS PRELIMINARES       102.86 
02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 7.40 12.63 93.46 
02.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 7.40 1.27 9.40 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       304.78 
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS m3 0.77 84.21 64.84 
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02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 1.28 84.44 108.08 
02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.64 206.03 131.86 
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       143.83 
02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2" m3 0.28 261.12 73.11 
02.03.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 0.70 101.03 70.72 
02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       622.29 
02.03.04.01 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 43.13 4.35 187.62 
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.00 37.16 297.28 
02.03.04.03 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 0.36 381.65 137.39 
02.03.05 TARRAJEOS       333.11 
02.03.05.01 
TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, 
e=1.5cm 
m2 10.68 31.19 333.11 
02.03.06 PINTURA       146.50 
02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 4.80 30.52 146.50 
02.03.07 VALVULAS Y ACCESORIOS       674.10 
02.03.07.01 ACCESORIOS glb 2.00 141.81 283.62 
02.03.07.02 VALVULAS glb 2.00 195.24 390.48 
02.03.08 CERCO PERIMETRICO       783.37 
02.03.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.64 84.21 53.89 
02.03.08.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²  PARA DADOS m3 0.64 350.00 224.00 
02.03.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL m 0.60 11.93 7.16 
02.03.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO und 2.00 249.16 498.32 
02.03.09 VARIOS       529.29 
02.03.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" und 2.00 220.43 440.86 
02.03.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 21.36 4.14 88.43 
2.04 PASES AÉREOS       68,564.91 
02.04.01 PASE AÉREO (L = 25.00M)       17,095.72 
02.04.01.01 OBRAS PRELIMINARES       63.50 
02.04.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 25.00 1.27 31.75 
02.04.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 25.00 1.27 31.75 
02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       733.83 
02.04.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 2.85 36.09 102.86 
02.04.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.85 257.54 218.91 
02.04.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.00 206.03 412.06 
02.04.01.03 CONCRETO SIMPLE       230.18 
02.04.01.03.01 SOLADO  e=4" m2 0.29 37.16 10.78 
02.04.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.57 384.92 219.40 
02.04.01.04 CONCRETO ARMADO       3,568.50 
02.04.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.71 384.92 1,428.05 
02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4.42 37.16 164.25 
02.04.01.04.03 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 482.00 4.10 1,976.20 
02.04.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       471.02 
02.04.01.05.01 TARRAJEO COLUMNAS m2 14.40 32.71 471.02 
02.04.01.06 TUBERIA HDPE       7,631.25 
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02.04.01.06.01 TUBERIA HDPE P100 2" m 25.00 305.25 7,631.25 
02.04.01.07 
SUMNISTRO E INSTALACION DE 
CABLES 
      4,397.44 
02.04.01.07.01 
CABLE DE ACERO PRINCIPAL 5/8" TIPO 
BOA 6X19 
m 40.00 72.61 2,904.40 
02.04.01.07.02 
PENDOLAS CON CABLES TIPO ACERO 1/4" 
(SUSPENSORES) 
m 19.50 72.61 1,415.90 
02.04.01.07.03 ACCESORIO DE ANCLAJE und 2.00 38.57 77.14 
02.04.02 PASE AÉREO (L = 77.50M)       51,469.19 
02.04.02.01 OBRAS PRELIMINARES       7.62 
02.04.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.00 1.27 3.81 
02.04.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.00 1.27 3.81 
02.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1,274.99 
02.04.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 5.00 36.09 180.45 
02.04.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.25 257.54 321.93 
02.04.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.75 206.03 772.61 
02.04.02.03 CONCRETO SIMPLE       403.50 
02.04.02.03.01 SOLADO  e=4" m2 0.50 37.16 18.58 
02.04.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.00 384.92 384.92 
02.04.02.04 CONCRETO ARMADO       6,749.35 
02.04.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 6.00 384.92 2,309.52 
02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.80 37.16 401.33 
02.04.02.04.03 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 985.00 4.10 4,038.50 
02.04.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       1,177.56 
02.04.02.05.01 TARRAJEO COLUMNAS m2 36.00 32.71 1,177.56 
02.04.02.06 TUBERIA HDPE       23,656.88 
02.04.02.06.01 TUBERIA HDPE P100 2" m 77.50 305.25 23,656.88 
02.04.02.07 
SUMNISTRO E INSTALACION DE 
CABLES 
      18,199.29 
02.04.02.07.01 
CABLE DE ACERO PRINCIPAL 5/8" TIPO 
BOA 6X19 
m 100.00 72.61 7,261.00 
02.04.02.07.02 
PENDOLAS CON CABLES TIPO ACERO 1/4" 
(SUSPENSORES) 
m 149.20 72.61 10,833.41 
02.04.02.07.03 ACCESORIO DE ANCLAJE und 2.00 38.57 77.14 
02.04.02.07.04 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA und 2.00 13.87 27.74 
2.05 RESERVORIO APOYADO V=25m3       63,882.71 
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES       224.75 
02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 25.00 8.99 224.75 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1,951.65 
02.05.02.01 
EXCAVACIONES MANUAL DE TERRENO 
NATURAL 
m3 20.25 49.39 1,000.15 
02.05.02.02 
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
EN TERRENO NORMAL A PULSO 
m2 1.00 0.74 0.74 
02.05.02.03 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN 
TERRENO NORMAL 
m3 19.25 49.39 950.76 




CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS 
Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I) 
m3 2.03 153.03 310.65 
02.05.04 CONCRETO ARMADO       54,559.61 
02.05.04.01 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (CEMENTO P-
I) 
m3 138.81 224.23 31,125.37 
02.05.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 862.00 4.75 4,094.50 
02.05.04.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
ESTRUCTURA CARAVISTA 
m2 305.67 55.06 16,830.19 
02.05.04.04 
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 
CURADOR 
m2 305.67 8.21 2,509.55 
02.05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       1,848.78 
02.05.05.01 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE 
RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 
m2 54.28 34.06 1,848.78 
02.05.06 PISOS Y PAVIMENTOS       658.72 
02.05.06.01 
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, 
E=0.10 M 
m3 1.09 318.72 347.40 
02.05.06.02 
ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION 
DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS 
m2 2.04 67.81 138.33 
02.05.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 9.60 18.02 172.99 
02.05.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA       751.07 
02.05.07.01 
ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES 
DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" 
m 3.25 150.22 488.22 
02.05.07.02 
TAPA METALICA SANITARIA CON 
PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" 
(0.60MX 0.60M) 
und 1.00 112.31 112.31 
02.05.07.03 
VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO 
SEGÚN DISEÑO DE 4" 
und 2.00 75.27 150.54 
02.05.08 PINTURA       1,292.41 
02.05.08.01 
PINTADO EXTERIOR DE RESERVORIO 
APOYADO 
m2 54.28 23.81 1,292.41 
02.05.09 PRUEBAS DE CALIDAD       1,107.47 
02.05.09.01 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO A 
LA COMPRESION 
und 2.00 500.00 1,000.00 
02.05.09.02 
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE 
CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA 
EL LLENADO 
glb 1.00 107.47 107.47 
02.05.10 
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL 
RESERVORIO 
      1,055.67 
02.05.10.01 
SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIAS 
Y NIPLES 
glb 1.00 220.87 220.87 
02.05.10.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES 
glb 1.00 245.64 245.64 
02.05.10.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
glb 1.00 320.08 320.08 
02.05.10.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULAS 
glb 1.00 269.08 269.08 
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02.05.11 OTROS       121.93 
02.05.11.01 
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 
RESERVORIOS APOYADOS 
m2 2.04 59.77 121.93 
2.06 RED DE DISTRIBUCION       229,697.57 
02.06.01 OBRAS PRELIMINARES       12,465.68 
02.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL m 2,635.45 1.58 4,164.01 
02.06.01.02 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS 
m 2,635.45 3.15 8,301.67 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       127,916.51 
02.06.02.01 
EXCAVACION  DE ZANJAS P/TUB. 0.80 X 
0.4M., EN T. NORMAL 
m3 843.34 25.27 21,311.20 
02.06.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA 
TUBERIA 
m 2,635.45 16.89 44,512.75 
02.06.02.03 CAMA DE APOYO E= 0.10m m 2,635.45 10.17 26,802.53 
02.06.02.04 
RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL 
PROPIO H=0.20m 
m 2,635.45 6.71 17,683.87 
02.06.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m 2,835.13 6.21 17,606.16 
02.06.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS       85,544.66 
02.06.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. 
PVC SAP C-10 D= 1 1/2" 
m 167.25 8.41 1,406.57 
02.06.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. 
PVC SAP C-10 D= 1" 
m 253.79 5.41 1,373.00 
02.06.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. 
PVC SAP C-10 D=3/4" 
m 2,214.41 3.99 8,835.50 
02.06.03.04 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
DE 1/2" 
und 450.90 163.91 73,907.02 
02.06.03.05 ACCESORIOS EN DISTRIBUCION glb 1.00 22.57 22.57 
02.06.04 PRUEBA HIDRAULICA       3,770.72 
02.06.04.01 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
DE TUBERIA 
m 2,835.13 1.33 3,770.72 
2.07 VALVULAS DE CONTROL (12 UND)       12,525.61 
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES       212.96 
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 44.00 1.69 74.36 
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 44.00 3.15 138.60 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1,044.87 
02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 4.05 84.21 341.05 
02.07.02.02 NIVELACION COMPACTACION m2 6.75 20.12 135.81 
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.35 165.75 223.76 
02.07.02.04 LECHO DE GRAVA m3 1.69 203.70 344.25 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       5,536.58 
02.07.03.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 4.32 9.45 40.82 
02.07.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 14.40 381.65 5,495.76 
02.07.04 TARRAJEOS       868.32 
02.07.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m2 24.00 36.18 868.32 
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02.07.05 VALVULAS Y ACCESORIOS       2,502.60 
02.07.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" und 3.00 208.55 625.65 
02.07.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" und 9.00 208.55 1,876.95 
02.07.06 VARIOS       2,360.28 
02.07.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M und 12.00 97.33 1,167.96 
02.07.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 288.00 4.14 1,192.32 
2.08 VALVULAS DE PURGA (09 UND)       9,360.76 
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES       161.18 
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 33.30 1.69 56.28 
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 33.30 3.15 104.90 
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       824.60 
02.08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 3.04 84.21 256.00 
02.08.02.02 NIVELACION COMPACTACION m2 5.06 20.12 101.81 
02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.01 206.03 208.09 
02.08.02.04 LECHO DE GRAVA m3 1.27 203.70 258.70 
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       4,479.78 
02.08.03.01 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 3.24 9.45 30.62 
02.08.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 10.80 381.65 4,121.82 
02.08.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 3.24 101.03 327.34 
02.08.04 TARRAJEOS       471.60 
02.08.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m2 18.00 26.20 471.60 
02.08.05 VALVULAS Y ACCESORIOS       1,876.95 
02.08.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" und 9.00 208.55 1,876.95 
02.08.06 VARIOS       1,546.65 
02.08.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M und 9.00 97.33 875.97 
02.08.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 162.00 4.14 670.68 
2.09 
PILETA DOMICILIARIA TIPO 
LAVATORIO (135 UND) 
      98,533.57 
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES       1,237.23 
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 81.00 1.69 136.89 
02.09.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL m3 8.10 84.21 682.10 
02.09.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.03 206.03 418.24 
02.09.02 CONCRETO SIMPLE       21,399.39 
02.09.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G m3 33.75 389.80 13,155.75 
02.09.02.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² m3 21.60 381.65 8,243.64 
02.09.03 CONCRETO ARMADO       24,463.19 
02.09.03.01 ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 1,080.00 5.36 5,788.80 
02.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 283.50 24.44 6,928.74 
02.09.03.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 32.40 362.52 11,745.65 
02.09.04 ALBAÑILERIA       6,731.10 
02.09.04.01 
MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE 
SOGA 
m2 135.00 49.86 6,731.10 
02.09.05 TARRAJEOS       11,035.44 
02.09.05.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm m2 421.20 26.20 11,035.44 
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02.09.06 VALVULAS Y ACCESORIOS       31,923.45 
02.09.06.01  ACCESORIOS und 135.00 150.31 20,291.85 
02.09.06.02 VALVULAS und 135.00 86.16 11,631.60 
02.09.07 VARIOS       1,743.77 
02.09.07.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 421.20 4.14 1,743.77 
3 SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)       186,257.11 
3.01 CASETA DE LETRINA (19 UND)       140,241.03 
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES       571.89 
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 118.16 1.69 199.69 
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 118.16 3.15 372.20 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       8,082.87 
03.01.02.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS 
m3 25.99 43.68 1,135.24 
03.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION m2 57.76 20.12 1,162.13 
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 32.49 165.75 5,385.22 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M m2 57.76 6.93 400.28 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       13,396.45 
03.01.03.01 
CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% 
P.G.ømax=6" 
m3 25.99 266.38 6,923.22 
03.01.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTO 
m2 79.80 24.44 1,950.31 
03.01.03.03 
SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% 
P.M 
m3 5.99 330.96 1,982.45 
03.01.03.04 
CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS 
PULIDO COLOREADO H= 0.10 m 
m2 41.52 24.82 1,030.53 
03.01.03.05 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
VEREDAS 
m2 16.63 24.44 406.44 
03.01.03.06 
CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA 
PULIDO, H= 0.10 m 
m2 44.46 24.82 1,103.50 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       9,119.50 
03.01.04.01 COLUMNAS       5,057.89 
03.01.04.01.01 
ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 
KG/CM2 
kg 395.96 5.36 2,122.35 
03.01.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
EN COLUMNAS 
m2 54.72 24.44 1,337.36 
03.01.04.01.03 
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 
KG/CM2 
m2 4.10 389.80 1,598.18 
03.01.04.02  VIGAS       4,061.61 
03.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/CM2 kg 281.37 5.36 1,508.14 
03.01.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS 
m2 47.54 24.44 1,161.88 
03.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 KG/CM2 m3 3.57 389.80 1,391.59 
03.01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA       18,577.45 
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11' und 95.00 49.33 4,686.35 




COBERTURA DE  TEJA ANDINA 1.18 x 
0.745m x 5mm 
und 170.77 68.52 11,701.16 
03.01.06 MUROS Y TABIQUES       12,971.00 
03.01.06.01 
MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 
09x13x24 CM, APAREJO DE SOGA 
m2 242.63 53.46 12,971.00 
03.01.07 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS       5,826.13 
03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 35.63 26.20 933.51 
03.01.07.02 
TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS 
CON CEMENTO -ARENA 1:5 
m2 62.99 26.20 1,650.34 
03.01.07.03 
TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON 
CEMENTO - ARENA 1:5 
m2 86.75 26.20 2,272.85 
03.01.07.04 
VESTIDURA DE DERRAME PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
m 217.85 4.45 969.43 
03.01.08 ZOCALOS       462.14 
03.01.08.01 
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 
COLOREADO 
m2 61.13 7.56 462.14 
03.01.09 CARPINTERIA DE MADERA       8,140.17 
03.01.09.01 
PUERTA CONTRAPLACADA PARA 
LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE 
MARCO E INSTALACIÓN) 
und 19.00 338.41 6,429.79 
03.01.09.02 
VENTANAS  PARA LETRINA DE 
0.40X0.75M (INCLUYE MARCO E 
INSTALACIÓN) 
und 19.00 90.02 1,710.38 
03.01.10 PINTURA       11,873.29 
03.01.10.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 421.20 14.89 6,271.67 
03.01.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 376.20 14.89 5,601.62 
03.01.11 INSTALACIONES SANITARIAS       48,983.60 
03.01.11.01 DESAGUE       45,045.85 
03.01.11.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 19.00 228.56 4,342.64 
03.01.11.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 19.00 134.07 2,547.33 
03.01.11.01.03 
SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE 
DE 2" 
pto 95.00 83.66 7,947.70 
03.01.11.01.04 
SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE 
DE 4" 
pto 106.00 75.31 7,982.86 
03.01.11.01.05 
SALIDAS DE  PVC SAL  PARA 
VENTILACION DE 2" 
pto 19.00 99.33 1,887.27 
03.01.11.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2" m 152.00 22.80 3,465.60 
03.01.11.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 4" m 160.00 12.46 1,993.60 
03.01.11.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" pza 106.00 93.51 9,912.06 
03.01.11.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" pza 19.00 78.63 1,493.97 
03.01.11.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" pza 38.00 91.39 3,472.82 
03.01.11.02 AGUA       3,937.75 
03.01.11.02.01 
SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA  PVC SAP 
D= 1/2" 
pza 76.00 25.03 1,902.28 
03.01.11.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" m 76.00 10.14 770.64 
03.01.11.02.03 DUCHA und 19 66.57 1,264.83 
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03.01.12 INSTALACIONES ELECTRICAS       2,038.32 
03.01.12.01 
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 
C/INTERRUPTOR SIMPLE 
pto 19.00 107.28 2,038.32 
03.01.13 VARIOS       198.22 
03.01.13.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 47.88 4.14 198.22 
3.02 
BIODIGESTOR CON ZANJA DE 
FILTRACION (19 UND) 
      46,016.08 
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES       65.83 
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.95 1.69 65.83 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       13,812.54 
03.02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 38.95 3.15 122.69 
03.02.02.02 
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO 
NATURAL 
m3 87.95 84.21 7,406.27 
03.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 51.39 30.81 1,583.33 
03.02.02.04 
RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION 
CON GRAVA DE D = 1/2" A D = 2" 
m3 45.00 104.45 4,700.25 
03.02.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR       32,137.71 
03.02.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.55 165.75 6,058.16 
03.02.03.02 CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 - SOLADO E=4" m2 3.00 291.12 873.36 
03.02.03.03 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
BIODIGESTOR DE 600 LT + ACCESORIOS 
pza 19.00 1,076.04 20,444.76 
03.02.03.04 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 135.00 9.68 1,306.80 
03.02.03.05 TUBERÍA PERFORADA, D=2" m 90.00 9.68 871.20 




COSTO DIRECTO (CD) S/. 838,386.70
GASTOS GENERALES (10% CD) S/. 83,838.67
UTILIDAD (5% CD) S/. 41,919.34
SUB TOTAL S/. 964,144.71
IMPUESTO IGV (18%) S/. 173,546.05
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,137,690.76





3.8.4 Desagregado de Gastos Generales   
 
 COSTO DIRECTO DE LA OBRA           829,913.24 
         
1.- GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA   
         
 1.1.- EQUIPO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO       
   Unidad Personas %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal   Parcial   TOTAL  
 Equipo y Mobiliario de oficina y enseres VEZ   0.25 1 850.00 212.50   
   212.50 
         
 1.2.- GASTOS DIVERSOS        
   Unidad Personas %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal   Parcial   TOTAL  
 Gastos de convocatoria de personal Tecnico EST   0.75 1 500.00 375.00   
 
Gastos de licitación (certif. inhabilitados, 
capacidad libre, bases, otros.) 
EST   0.5 1 750.00 375.00   
 
Gastos de entrega de obra (replanteo, liquidación, 
etc.) 
EST   0.75 1 500.00 375.00   
 Gastos de Adjudicación (Notaria) EST   0.5 1 850.00 425.00   
 Caja chica oficina central EST   0.75 6 1,000.00 4,500.00   
 Fianza de Fiel Cumplimiento EST   10% CD 2.50% 4,036.33 4,036.33   
   10,086.33 









2.- GASTOS GENERALES VARIABLES -  RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE 
OBRA 
         
 2.1.-PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR        
   Unidad Personas %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal   Parcial   TOTAL  
 OFICINA               
    ADMINISTRADOR MES 1 0.25 6 1,700.00 2,550.00   
    SECRETARIA MES 1 0.25 6 1,000.00 1,500.00   
 OBRA               
    RESIDENTE DE OBRA MES 1 1 6 4,500.00 27,000.00   
    ASISTENTE DE RESIDENTE I MES 1 1 7 1,850.00 12,950.00   
    TOPÓGRAFO MES 1 0.25 5 1,850.00 2,312.50   
    MAESTRO DE OBRA MES 1 1 7 3,000.00 21,000.00   
    CHOFER MES 1 0.25 6 850.00 1,275.00   
    ALMACENERO MES 1 0.25 7 850.00 1,487.50   
 Gastos de Personal (Incl. Leyes Sociales) 70,075.00 
                 
 2.2.- EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS      
   Unidad Personas %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal   Parcial   TOTAL  
 Camioneta  mes 1 0.25 2 1,000.00 500.00   
 Combustible mes 1 0.25 1 800.00 200.00   
   700.00 
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2.3.- GASTOS VARIOS 
   Unidad Personas %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal   Parcial   TOTAL  
 Útiles de oficina y dibujo glb 1 0.25 1 500.00 125.00   
 Trámites Financieros, Seguros e impuestos und 1 0.5 2 1,200.00 1,200.00   
 Limpieza permanente de obra und. 1 0.25 6 100.00 150.00   
   1,475.00 
         
 2.4.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD        
   Unidad Cantidad %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal   Parcial   TOTAL  
 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1   1 150.00 150.00   
 Botiquín GLB   0.25 1 120.00 30.00   




2.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO        
   Unidad Ensayos %Particip. Tiempo  Sueldo/Jornal   Parcial   TOTAL  
 DISEÑO DE MEZCLAS UND. 5 0.25 1 100 125.00   
 ROTURA DE PROBETAS UND. 5 0.25 1 50 62.50   
 ENSAYOS DE CAMPO UND. 5 0.25 1 60 75.00   
   262.50 
 
RESUMEN GASTOS GENERALES  PARCIAL   % INC  
GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 10,298.83 1.24% 
GASTOS GENERALES VARIABLES -  RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 72,692.50 8.76% 
TOTAL DE GASTOS GENERALES         82,991.33 10.00% 
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3.8.5 Análisis de Costos Unitarios 
 
PROYECTO :“DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL 
CASERÍO DE MOTIL, DISTRITO DE AGALLPAMPA, 
PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”   
PROYECTISTA: Salazar Nolasco Marco Antonio   
PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de Agallpampa   
UBICACIÓN: Caserío de Motil - Agallpampa - Otuzco - La Libertad   





Para mayores detalles (Ver ANEXO N° 07) 
207 
 
3.8.6 Relación de Insumos 
 
CÓDIGO  RECURSO  UND CANTIDAD  PRECIO S/.  PARCIAL  
S/. 
                       
MANO DE OBRA 
                       
0101010002 CAPATAZ  hh  14.9680  23.11  345.91 
0101010003 OPERARIO  hh  5,005.4529  21.01  105,164.57 
0101010004 OFICIAL  hh  1,655.2337  17.03  28,188.63 
0101010005 PEON  hh  17,476.4991  15.33  267,914.73 
0101030000 TOPOGRAFO  hh  74.7910  16.20  1,211.61 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO  hh  0.8000  17.00  13.60 
                  
                     402,839.05 
MATERIALES 
                       
02010500010001 ASFALTO RC-250  gal  1.2768  12.00  15.32 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  kg  173.0905  4.20  726.98 
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  kg  25.8600  3.39  87.67 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  96.7304  3.39  327.92 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 kg  4,429.1813  2.64  11,693.04 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 
3" 
 kg  1.0114  3.50  3.54 
02041500010004 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 10 
COCADA 2" X 2" 
 m2  29.5152  22.80  672.95 
02041600020003 PLATINA DE ACERO 1 1/2" X 1/8" X 6 m  gal  56.9712  10.00  569.71 
02042400020017 ABRAZADERA PVC 110/21MM, INCL. 
ACCESORIOS 
 pza  0.0025  12.00  0.03 
0204240031 CANDADO INCLUYE ALDABA  und  3.0000  25.00  75.00 
0204240032 ABRAZADERA DE 1" SALIDA  A 1/2"  und  450.9000  10.17  4,585.65 
0204240033 VENTANA DE 0.40x0.75m  und  19.0000  5.85  111.15 
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)  und  57.0000  1.80  102.60 
02050900010003 CODO PVC  S/P 1" X 90°  und  1.0000  2.29  2.29 
02050900020007 CODO PVC  DE 3" X 90°  und  1.0000  2.97  2.97 
02050900020008 CODO PVC  DE 1/2" X 90°  und  720.9000  7.20  5,190.48 
02050900020009 CODO PVC  DE 1/2" X 45°  und  901.8000  0.85  766.53 
02050900020010 CODO PVC SAL 2" X 90°  und  960.0000  1.86  1,785.60 
02050900020011 CODO PVC  SAL 4"x90º  und  424.0000  4.24  1,797.76 
02050900020012 CODO PVC  DE 90º C/REDUCCION DE 2" A 4"  und  19.0000  8.47  160.93 
02051000010018 CODO PVC S/P 1" X 11.25°  und  1.0000  1.69  1.69 
02051000010019 CODO PVC S/P 1" X 22.5°  und  1.0000  1.69  1.69 
02051000020003 CODO PVC  S/P 1" X 45°  und  1.0000  2.12  2.12 
02051000020007 CODO PVC SAP CON ROSCA DE 1"  und  6.0000  4.00  24.00 
02051000020009 CODO PVC SAL 2" X 45°  und  285.0000  1.86  530.10 
02051000020010 CODO PVC SAL 4" X 45°  und  212.0000  3.98  843.76 
02051100010016 TEE PVC SAP CON ROSCA DE 1"  und  4.0000  3.00  12.00 
02051100010017 TEE PVC 2"x2"  und  21.0000  4.58  96.18 
02051100010019 TEE PVC SAL 2"x2"  und  95.0000  3.90  370.50 
02051100010021 TEE PVC S/P 2"  und  76.0000  2.71  205.96 
02051900010007 ADAPTADOR PVC DE  2"  und  42.0000  2.71  113.82 
02051900010009 ADAPTADOR PVC DE  1/2"  und  540.0000  0.93  502.20 
02051900010010 ADAPTADOR PVC DE  4"  und  2.0000  5.40  10.80 
02052300010043 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"  und  135.0000  0.85  114.75 
02052700010006 TUBERIA DE PVC ISO 65 D=2"  m  4.0000  6.21  24.84 
02052700010007 TUBERIA DE PVC  D=2"  m  10.0000  18.80  188.00 
02052700010008 TUBERIA DE PVC  D=3"  m  4.0000  18.80  75.20 
02052700010009 TUBERIA DE PVC  D=4"  m  168.0000  7.06  1,186.08 
02060100010001 TUBERIA PVC-SAL 1 1/2" X 3 m  und  175.6125  6.21  1,090.55 
02060400010012 TAPON PVC SAP DE 1" PARA AGUA  und  4.0000  3.50  14.00 
02060700010027 TEE SANITARIA  SIMPLE PVC SAL DE 4"  und  19.0000  3.80  72.20 
02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"  und  19.0000  1.86  35.34 
208 
 
02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 
2" 
 und  19.0000  4.66  88.54 
02061700010011 YEE PVC SAL C/REDUCCION 4" x 2"  und  190.0000  8.81  1,673.90 
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA  m3  156.3179  84.75  13,247.94 
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3  2.0950  72.20  151.26 
02070100050003 PIEDRA MEDIANA DE 4" PUESTA EN OBRA  m3  2.9351  84.75  248.75 
0207010011 GRAVA DE 3/4" Y 1/2"  m3  2.3101  68.20  157.55 
0207010012 PIEDRA GRANDE DE MAX 8" PUESTA EN 
OBRA 
 m3  12.7351  84.75  1,079.30 
0207010013 GRAVA DE 1/2" A 2"  m3  22.5000  84.75  1,906.88 
0207020001 ARENA  m3  1.5198  84.75  128.80 
02070200010001 ARENA FINA  m3  28.9490  84.75  2,453.43 
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.0221  84.75  1.87 
02070200010003 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA  m3  181.3980  84.75  15,373.48 
02070200010004 ARENA FINA  m3  399.8500  84.75  33,887.29 
0207020003 AFIRMADO  m3  3.7544  84.75  318.19 
0207030001 HORMIGON  m3  41.9862  84.74  3,557.91 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  174.0029  8.47  1,473.80 
0209020001 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL K-9 DN  m  4.0000  8.56  34.24 
02100900010004 ANILLO P/TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 
ANILLO P/TUBERIA PVC DN 100MM 
 und  4.0000  6.80  27.20 
                  
                  
02120300010006 CODO DE FºGº DE 1/2"x90"  und  135.0000  0.85  114.75 
0212030003 CODO DE 90 PVC SAL DE 2"  und  106.0000  2.84  301.04 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  2,157.0666  17.71  38,201.65 
02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg  bol  87.3468  10.00  873.47 
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  235.7213  11.90  2,805.08 
02150200020005 CODO CPVC DE S/P 2" x 11.25°  und  4.0000  1.69  6.76 
02150400010001 ADAPTADOR PVC DE 1/2"  und  901.8000  0.93  838.67 
02150400010004 ADAPTADOR CPVC DE 1"  und  4.0000  3.00  12.00 
02150400010005 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE D=2"  und  1.0000  5.80  5.80 
0215050003 UNION DOBLE CAMPANA PVC DE 1"  und  4.0000  6.00  24.00 
0215050004 UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 1/2"  und  270.0000  6.00  1,620.00 
0215070002 TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
 und  0.0100  6.00  0.06 
                  
                  
                  
02160100090004 LADRILLO CORRIENTE DE 6x12x24cm  und  16,993.3500  0.85  14,444.35 
0216020011 VIGUETAS DE 2"x3"x11"  m  171.0000  10.20  1,744.20 
02191300010016 TUBERIA PVC UF C-10 D=2"  m  1,795.5000  2.60  4,668.30 
02191300010017 TUBERIA PVC UF C-10 D=2"  m  21.0000  2.60  54.60 
02191300010018 TUBERIA PVC UF C-10 D=3/4"  m  2,325.1305  2.00  4,650.26 
02191300010019 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"  m  886.7512  6.21  5,506.72 
02191300010020 TUBERIA PVC UF C-10 D=1/2"  m  1,065.4250  1.41  1,502.25 
02191300010021 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 4"  m  318.0000  7.06  2,245.08 
02191300010022 TUBERIA PVC DE 2"  m  159.6000  18.80  3,000.48 
02191300010023 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" x 3 m  m  28.5000  4.24  120.84 
02191300010024 TUBERIA HDPE P100 2"  m  2,562.5000  12.00  30,750.00 
02191300010025 TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 
6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 
6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 50.8MM 6M 
 m  15.0000  8.00  120.00 
                  
                  
02191300010027 TUBERIA PVC UF .C-10 D=1"  m  266.4795  3.35  892.71 
0219160002 CAJA DE CONCRETO P/LLAVE DE 
CONTROL DE AGUA 
 und  135.0000  21.19  2,860.65 
02220800040001 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS  und  13.2847  32.12  426.70 
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  4.0000  15.60  62.40 
02220800120001 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 
ONZAS 
 und  20.9773  32.12  673.79 
02221700010020 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
MORTERO SIKA 1 
 gal  21.7120  25.50  553.66 
02221800010011 ADITIVO CURADOR UNKUREZ SEAL  gal  10.6985  15.50  165.83 
0228180003 TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m x0.745m x5mm  pza  254.4473  25.00  6,361.18 
0231000003 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11"  m  665.0000  5.93  3,943.45 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  1,607.2590  5.30  8,518.47 
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02310100010004 MADERA TORNILLO  p2  59.6500  5.30  316.15 
0231040001 ESTACAS DE MADERA  und  100.0000  1.50  150.00 
02370600010002 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 
3"x3" 
 par  38.0000  5.08  193.04 
0237060012 BISAGRA DE ACERO  und  4.0000  12.50  50.00 
02370900010004 CERROJO DE ALUMINIO DE 3"  und  38.0000  4.23  160.74 
0238010004 LIJA PARA PARED  plg  173.0500  2.50  432.63 
0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE  gal  36.4175  50.00  1,820.88 
0240010014 PINTURA LATEX  bal  21.6700  30.00  650.10 
0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  1.3435  35.00  47.02 
0240080012 THINNER  gal  1.3435  9.00  12.09 
02401500010004 IMPRIMANTE  kg  103.6620  35.00  3,628.17 
0241020001 CINTA AISLANTE  rll  1.9000  4.20  7.98 
0241030001 CINTA TEFLON  und  25.2000  0.85  21.42 
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"  und  260.0000  6.89  1,791.40 
02460700010004 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" CON 
TUERCA 
 pza  2.0000  2.50  5.00 
02460900010002 BRIDA ROMPE PRESIÓN F°F° DN = 110mm x 
1" 
 und  4.0000  12.82  51.28 
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4"  und  125.0000  15.76  1,970.00 
0246160002 GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 4.80m  glb  1.0000  270.00  270.00 
0247010003 LAVATORIO BLANCO  und  19.0000  75.00  1,425.00 
0247020003 INODORO DE TANQUE BLANCO  und  19.0000  169.49  3,220.31 
0247030002 BIODIGESTOR AUTOLIMPIALBLE 600L 
INCLUY ACCESORIOS 
 und  19.0000  966.10  18,355.90 
0249030010 NIPLE DE PVC DE  1/2" x 13cm  und  450.9000  2.12  955.91 
0249030012 NIPLE DE PVC DE  1/2" x1 1/ 2"  und  270.0000  0.85  229.50 
0249030013 NIPLE PVC DN = 110mm x 0.10m 
NIPLE PVC DN = 110mm x 0.10m 
NIPLE PVC DN 110MM X 0.10M 
 und  4.0000  3.00  12.00 
                  
                  
0249050002 UNION SIMPLE DE PVC DE 1/2"  und  901.8000  0.42  378.76 
0249050003 UNION SIMPLE PVC DE 1/2"  und  135.0000  0.42  56.70 
02520500010012 BRIDA SCH-40 D= 2"  und  1.4000  12.82  17.95 
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2"  und  901.8000  12.71  11,461.88 
0253120005 VALVULA FºFºDº DN 110MM P/ TUB ISO4422  und  1.0000  15.00  15.00 
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 2"  und  21.0000  102.78  2,158.38 
0253180006 VALVULA COMPUERTA DE 1"  und  4.0000  140.00  560.00 
0253180012 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"  und  135.0000  46.78  6,315.30 
0255080015 SOLDADURA CELLOCORD  kg  5.2384  14.00  73.34 
0256020007 GRIFO DE BRONCE DE 1/2"  und  135.0000  16.95  2,288.25 
02560300010003 DUCHA CROMADA GRIFERA DE 1 LLAVE  und  19.0000  38.13  724.47 
02560400010008 LLAVE DE TOMA PVC DE 1/2"  und  450.9000  20.25  9,130.73 
02560400010009 LLAVE CORPORATION 21MM NTP 399.002, 
INCL. ACCESORIOS 
 und  0.0025  25.00  0.06 
0261070003 CANASTILLA PVC 4"  und  2.0000  12.71  25.42 
02620500040010 INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE  und  19.0000  8.78  166.82 
0262090009 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE  und  21.0000  50.85  1,067.85 
0262150002 PUERTA METALICA DE 1.20mx2.20m  und  1.0000  225.00  225.00 
0262150003 PUERTA DE MADERA  und  2.0000  125.00  250.00 
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA DE 2 x 075m  und  19.0000  254.24  4,830.56 
0267110022 CONO DE REBOSE DE D=3"  und  7.0000  8.80  61.60 
0268190002 CAJA DE DESAGUE DE 12"x24"  und  38.0000  30.00  1,140.00 
0268290002 CAJA  DE DESAGUE DE 12"x24"  und  19.0000  30.00  570.00 
02683000010005 TAPA METALICA DE 0.60M x 0.60M  und  4.0000  130.20  520.80 
02683000010006 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40m x 
0.40m 
 und  21.0000  67.79  1,423.59 
02683000010007 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60m x 
0.60m 
 und  1.0000  70.00  70.00 
02700100140005 ALAMBRE DE PUAS  rll  0.0420  69.90  2.94 
0270010292 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2  m  171.0000  2.15  367.65 
0270210003 CABLE DE ACERO 5/8" TIPO BOA 6x19  m  0.0000  12.00  0.00 
0271050139 ESPARRAGO GALVANIZADO C/TUERCA  und  341.5400  2.85  973.39 
0271050140 ARANDELA PLASTICA Y CAPUCHON DE 
3/16" 
 und  341.5400  0.80  273.23 
0271050141 PERNO 1/2" x 2 1/2" C/TUERCA+VOLANDAS 
PRESION 
 und  617.4000  8.00  4,939.20 
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0271050142 ARANDELA CUADRADA 0.40mx0.40mx1/4"  und  8.0000  1.50  12.00 
0271050143 PERNO 1/2"x4"  und  0.0000  5.00  0.00 
0271050144 CARRO DE DILATACION (SEGUN DISEÑO)  und  0.0000  25.00  0.00 
0271050145 ALAMBRE PUA  m  1,118.4000  5.00  5,592.00 
0272010053 TUBO CONDUIT Fo.Go. 2" ( 50 mm)  m  173.0000  6.00  1,038.00 
0272010087 UNION ROSCADA DE D=2"  und  1.0000  18.14  18.14 
0272010088 UNION UNIVERSAL DE D=2"  und  2.0000  18.14  36.28 
0272010089 UNION UNIVERSAL DE D=3"  und  2.0000  29.66  59.32 
0272010090 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 1.5 mm X 
6.4 m 
 m  4.8048  8.85  42.52 
0272010091 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/4" X 1.5 mm 
X 6.4 m 
 m  59.0304  9.25  546.03 
0272010092 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 1.5 mm X 
6.4 m 
 m  15.1008  10.85  163.84 
0272010093 TUERCA GALVANIZADA DE 1/2"  pza  8.0000  2.85  22.80 
0272010094 UNION UNIVERSAL DE D=4"  und  4.0000  30.00  120.00 
02720800010008 VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADO 
1/2"x2.60m 
 pza  8.0000  8.00  64.00 
0276010015 WINCHA  und  4.6748  59.24  276.94 
0279010048 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4"  kg  116.0565  3.70  429.41 
02902000010008 TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2"  und  21.0000  4.58  96.18 
0290200005 GRAPAS  cja  0.0300  11.00  0.33 
0291020003 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70%  kg  74.2969  14.66  1,089.19 
0292010004 CORDEL  rll  233.7205  18.20  4,253.71 
0294010001 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO 
ROTURA 
 und  10.0000  100.00  1,000.00 
                  
                     348,804.51 
EQUIPOS 
                       
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO  día  0.1000  6.20  0.62 
0301000014 MIRAS  día  0.1000  3.60  0.36 
03010000160001 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA  und  1.0000  50.00  50.00 
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO  hm  1.5113  6.20  9.37 
0301000021 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 
ALTERNA 225 A 
 hm  3.5412  10.00  35.41 
0301000022 ESTACION TOTAL  hm  73.3012  12.71  931.66 
0301000023 BALDE DE PRUEBA - TAPON Y 
ACCESORIOS 
 hm  72.7221  12.71  924.30 
                  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo            12,430.47 
03010400030003 MOTOBOMBA DE 2" (5HP)  hm  72.7221  13.53  983.93 
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und  0.1086  10.00  1.09 
03010600020007 REGLA DE MADERA PINO 2" X 6" X 10'  und  0.2233  8.00  1.79 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 4 HP 
 hm  275.1847  20.18  5,553.23 
03011500010003 RAMAL TEE DOBLE C/REDUCCION PVC 
SAL 4" A 2" 
 und  106.0000  18.50  1,961.00 
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 
HP 3 yd3 
 hm  14.8280  144.14  2,137.31 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3  hm  14.8280  169.49  2,513.20 
0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 A  hm  1.6000  12.00  19.20 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  hm  65.2691  12.75  832.18 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO  hm  154.4761  12.75  1,969.57 
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  hm  0.1624  12.75  2.07 
03013400010003 ANDAMIO DE FACHADA  día  1.8075  8.50  15.36 
                       
                     30,372.12 
SUBCONTRATOS 
                       
0409130007 SC CASETA DE GUARDIANIA  Y ALMACEN  glb  100.0000  550.00  55,000.00 
04240100010002 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 
 glb  1.0000  1,280.00  1,280.00 
                  
                  
                     56,280.00 
            Total  S/.  838,295.68 
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3.9 Especificaciones Técnicas 
 
01  TRABAJOS GENERALES    
01.01 OBRAS PRELIMINARES 
 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60M      
Descripción 
Esta partida comprende la fabricación y colocación del cartel de obra 
de dimensión aproximada de 8.20x3.60 m., las piezas serán acopladas 
y clavadas de tal manera que quede perfectamente rígido. 
Los bastidores y parantes serán de madera tornillo, los paneles serán 
de material de Banner publicitario. 
Unidad de medida  
Se miden en unidad (Und) de obra efectivamente ejecutada, con una 
aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por (Und) de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 
total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
01.01.02  CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
Descripción 
Esta partida comprende el alquiler un local que cumpla las 
especificaciones que funcione como almacén, oficina y/o habilitar las 
instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, incluye 
almacenes y depósitos en general requeridos para la ejecución de los 
trabajos. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán 
cumplir con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su 
utilización oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así 
mismo contempla el desmontaje y el área utilizada quedará libre de 
todo obstáculo. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 





De acuerdo al análisis de los resultados del estudio topográfico en gabinete la zona del proyecto 
de investigación ubicado en el caserío de Motil presenta terrenos ondulados con pendientes de 
5%  a 20%, alrededor de la plazuela principal, terrenos accidentadas con pendientes de 20% a 
30% en la línea de conducción y terreno muy accidentada con pendiente mayor al 100% de 
pendiente trasversal en la zona de la captación y parte de la línea de conducción. Estos 
resultados son semejantes al Cuadro N° 05 presentado por Torres, quien estableció la tabla 
para clasificar la  topografía de un terreno con respecto al ángulo horizontal. 
 
En cuanto al estudio de mecánica de suelos en el Cuadro Nº 12 se presenta los resultados de la 
clasificación de los suelos de las muestras representativas de las 06 calicatas extraídas en 
campo. De acuerdo al sistema SUCS se observa en mayor parte son de tipo arena arcillosa (CS) 
y arcilla ligera tipo grava con arena (CL) y de acuerdo al sistema AASHTO los suelos son de 
tipo Limo Arcilloso (A-7-6). Estos resultados están relacionados con el sistema de clasificación 
SUCS elaborado por el Ing. Carlos Crespo y sistema de clasificación AASHTO desarrollado 
por Terzaghi y Hogentogler en 1928, que se muestran en los Cuadros N° 11 y N° 10 
respectivamente. Por otro lado, para la cimentación de estructuras la capacidad admisible del 
terreno es de 9.68 Tn/m2 dicho resultado es óptimo para soportar las cargas de la estructura del 
reservorio de almacenamiento de 25.00 m3 
 
El cálculo de los parámetros de diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico rural 
se observa en los Cuadros N°18 (Población Futura) y N° 19 (Viviendas Proyectadas) con una 
tasa de crecimiento de 0.614% y un periodo de diseño es de 20 años. Este periodo de diseño  
establece el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en el Cuadro N° 15. Además, 
la determinación de la tasa de crecimiento poblacional es en base a los datos obtenidos del 
INEI mostrados en el Cuadro N° 17,  para ello se ha empleado el método aritmético ya que el 
caserío de Motil es una población rural. 
 
En el Cuadro N° 25 se observa los resultados del estudio de la calidad del agua de la fuente de 
captación denominado el “El Siete” donde los parámetros físicos y químicos cumplen con los 
límites máximos permisibles que establece el Ministerio del Ambiente mediante el Decreto 
Supremo N° 002–2008- INAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Agua y 
Decreto Supremo N° 031-2010-SA. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano del Ministerio de  Salud. 
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En el  cuadro N° 23 se muestra el balance hidráulico donde el Caudal de Aforo Qaforo =  0.799 
lps es mayor al Caudal Promedio Qp = 0789lps. Este resultado indica que el abastecimiento 
del recurso hídrico es suficiente durante el periodo de diseño y se concluye que de acuerdo a 
los proyectos de tesis planteadas por Díaz, Espinoza, García y Ludeña el balance hidráulico 
siempre debe ser mayor el caudal de aforo para garantizar el funcionamiento del sistema de 
agua potable. 
 
Para el diseño de la línea de conducción se muestra en el Cuadro N° 33 donde la presión 
máxima es de 48.68mca lo cual cumple con lo recomendado en el Cuadro N° 27 establecido 
por el Ing. Salvador Tixe publicado en su Guía de diseño para líneas de conducción 2004, 
donde la presión máxima debe ser de 50mca para la tubería PVC Clase 10 teniendo en cuenta 
velocidad mínima de 0.6 m/s y la velocidad máxima de 3.0 m/s, para ello se diseñó con el 
Caudal Máximo diario. 
 
Para el diseño de las redes de distribución se muestra en el Cuadro N° 43 donde se verifica las 
velocidades obteniendo una velocidad máxima de 1.420 m/s  y una velocidad mínima de 
0.57m/s. Este resultado cumple con lo  establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones 
OS.050 (Redes de Distribución para Consumo Humano) donde velocidad mínima es de 0.6 
m/s y la velocidad máxima de 3.0 m/s. Por otro lado, en el Cuadro N° 43 
 
Para el diseño de las redes de distribución se muestra en el Cuadro N° 43 donde se verifica las 
presiones obteniendo una presión máxima de 48.40mca  y una presión mínima 8.50mca. Este 
resultado cumple con lo establecido por el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, con tubería PVC clase 10 con una presión de trabajo máxima de 50mca. 
 
Por otro lado, para el diseño de sistema de saneamiento básico rural de acuerdo a la situación 
actual del caserío de Motil se ha  optado por construir 19 Unidades Básicas de Saneamiento 
(UBS) según las normas técnicas competentes y también por tratarse de un sistema más 








V.  CONCLUSIONES 
 
1. Los trabajos de levantamiento topográfico del área de influencia del proyecto se realizó 
durante 02 días, mediante el uso de estación total, luego de procesar los datos en gabinete 
se obtiene la topografía del terreno de la siguiente manera: onduladas con pendientes de 
5%  a 20% generalmente en los alrededores de la plazuela principal del caserío, las 
topografías accidentadas con pendientes de 20% a 30% en las zonas de la línea de 
conducción, la topografía es accidentada en la zona de captación y topografía muy 
accidentada pasando el 100% de pendiente trasversal en parte de la línea de conducción. 
 
2. Para el estudio de mecánica de suelos la extracción de las muestras representativas se 
realizó en Marzo del 2018 durante 1 día, realizando  06  calicatas dichas muestras de 5 a 
6kg de suelo se trasladaron al laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad César 
Vallejo para los ensayos correspondientes. De acuerdo a la clasificación SUCS y AASHTO 
se obtiene que las propiedades geológicas de los suelos del caserío de Motil en gran parte 
son tipo arena arcillosa (CS) y arcilla ligera tipo grava con arena (CL) y para la cimentación 
superficial la capacidad de carga admisible es de 0.97kg/cm2 para el diseño estructural de 
los componentes de agua potable. 
 
3. En el estudio hidrológico se ha determinado el caudal de aforo de la captación “El Siete” 
con un caudal de 0.7995m3/s el cual es suficiente para la población futura. Además,  se 
llevó una muestra representativa en un frasco esterilizado de 500ml para el análisis de la 
calidad del agua en los laboratorios de microbiología de la Universidad Nacional de 
Trujillo, donde los resultados de los parámetros físicos y químicos se encuentran dentro de 
los límites máximos permisibles. Por tanto, el sistema de agua potable necesita un 
tratamiento final de cloración para ello se usará el hipoclorito sódico como agente 
desinfectante con una concentración al 5%. 
 
4. En cuanto al diseño del sistema de agua potable la fuente de captación se denomina 
quebrada el “El Siete” donde la captación realizada es tipo ladera donde el caudal de aforo 
es de 0.7995lps, que de acuerdo a los resultados del  ensayo en laboratorio de la Universidad 
Nacional de Trujillo la calidad del agua es apta para el consumo humano. Este proyecto en 
el año 20 beneficiará a 762 habitantes del caserío de Motil. La captación realizada es de 
tipo ladera mediante los filtros de arena y grava, con línea de conducción de tubería PVC 
clase 10 de 2 pulgadas de diámetro que cruza el río Motil a través de un pase aéreo de 
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77.50m donde la tubería es HDPE – P100 de 2 pulgadas de diámetro llegando el caudal al 
reservorio rectangular con capacidad de almacenamiento de 25 m3  luego para ser derivado 
a las redes de distribución donde los diámetros de la tuberías PVC son variables ya que se 
encuentran en función a la presión de flujo con velocidades de 0.3m/s a 6m/s. Finalmente 
se instalan el servicio de agua potable a 135 conexiones domiciliaras con tuberías de ½” 
pulgada de diámetro. 
 
5. Por otro lado, para el sistema de saneamiento básico rural se plantea la construcción de  19 
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) que está conformado por un baño completo, 
biodigestor de 600lt para descomponer la materia orgánica y zanjas de infiltración para el 
tratamiento de las aguas residuales ya que el caserío de Motil cuenta con un sistema de 
alcantarillado en condiciones adecuadas en su funcionamiento. 
 
6. En caso de los impactos ambientales negativos se producen durante la etapa de 
construcción del proyecto; donde tienen mayor incidencia las actividades relacionadas  con 
el movimiento de tierras durante los trabajos de excavación y relleno de las en las redes de 
conducción y distribución perjudicando los componentes del suelo, vegetación, aire y salud 
y seguridad. Pero también se producen los impactos positivos que generalmente se 
manifiestan durante la etapa de funcionamiento del proyecto brindando un buen servicio 
en el suministro de agua así como eleva la calidad de vida de la población beneficiaria. 
Además, la construcción de las Unidades Básicas de Saneamiento aportará en cuidar el 
medio ambiente  ya que se podrá hacer tratamientos de las aguas residuales y se contribuirá 
en mejorar la higiene en la salud reduciendo las enfermedades a causa de los desechos 
fisiológicos. 
 
7. En cuanto a la parte económica el presupuesto del proyecto es:  
COSTO DIRECTO (CD)  S/.             838,386.70 
GASTOS GENERALES (10% CD)  S/.               83,838.67 
UTILIDADES (5% CD)  S/.               419.19.34 
SUB TOTAL  S/.             964,144.71 
IGV (18%)  S/.             173,546.05 






1. Es importante realizar una visita a campo antes de realizar el levantamiento topográfico del 
área de influencia de la zona del proyecto para luego organizar los recursos humanos y  los 
equipos topográficos para el levantamiento topográfico en campo. También es importante 
realizar la captura de fotografías para tener como referencia durante el procesamiento de 
datos en gabinete ya que permitirá proyectar de la mejor manera el trazo de la red de 
conducción y redes de distribución así como la ubicación del reservorio y las cámaras de 
las válvulas. 
 
2. Durante la extracción de las muestras de suelo en las calicatas el contenido debe ser de 5 a 
6kg de acuerdo a los lineamientos del RNE E.050, en caso del reservorio de 
almacenamiento y las redes de distribución la profundidad de excavación recomendada es 
de 0.00m a 2.00m, mientras que las calicatas en la captación y línea de conducción tiene 
una profundidad de 0.00m a 1.20m 
 
3. Para el diseño del sistema de agua potable las tuberías usadas con de clase 10 tanto en la 
línea de conducción y redes de distribución para soportar el caudal máximo diario con una 
presión máxima de 50mca, con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento del 
sistema donde las velocidades del flujo deben estar entre de 0.60 m/s a 3.00m/s.   
 
4. En cuanto a las unidades básicas de saneamiento (UBS) con arrastre hidráulico el área a 
construir no debe ser mayor a 2.00m2 y no serán  construidos en áreas pantanosas, además 
los pozos de infiltración deben construirse en zonas que favorezcan la infiltración de las 
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ANEXO N° 01 









FIGURA 1. Vista Panorámica del Caserío de Motil  desde Alto Motil. 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 2. Captación “El Siete”. 
Se aprecia que la estructura de captación se encuentra deteriorada, no existe la válvula de control porque 
fue extraída y el almacenamiento de agua es mínima.  











FIGURA 3. Reservorio de Almacenamiento en Motil Centro. 
A este reservorio alimentaba la captación “El Siete” que en la actualidad su caudal es escasa. Se aprecia la 
estructura del  reservorio en gran parte desgastada debido a la mala dosificación del concreto durante su 
construcción por tanto necesita construir un nuevo reservorio. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. Flujo de agua desaprovechada en la Captación “El Siete” 
Se observa la cantidad de agua desperdiciada por causa del cambio de dirección de la  filtración natural. 










FIGURA 6. Conexiones domiciliarias de Agua Potable. 
Como se observa las piletas de agua están mal ubicadas y no tiene una estructura para para ser fijados de 
manera correcta. 
.Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 5. Conexiones domiciliarias de Agua Potable. 
Se observa las conexiones domiciliarias con fuga de agua y no cuentan con ningún tipo de estructura para que 
puedan ser ubicadas de la mejor manera.  









FIGURA 7. Conexiones domiciliarias de Agua Potable. 
Se observa las piletas instaladas de manera incorrecta sin las válvulas de control.  
.Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 8. Sistema de Saneamiento en el caserío de Motil 
Como se observa en la imagen muchas viviendas del caserío de Motil no tienen un sistema de tratamiento para 
las excretas solamente algunos pozos ciegos que contaminan el medio ambiente. 
.Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO N° 02 










FIGURA 1. Presentación ante los miembros de comité de agua potable del Caserío de Motil 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 2. Levantamiento Topográfico 
Se aprecia en la imagen el levantamiento topográfico de zona central del caserío de Motil.  












Figura 3. Levantamiento Topográfico 
Se aprecia en la imagen el levantamiento topográfico de la línea de conducción hacia el reservorio.  
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 4. Levantamiento Topográfico. 
Se observa en la imagen los trabajos de levantamiento topográfico en la parte de las líneas de distribución 
en las diferentes calles del caserío de Motil. 
Fuente: Elaboración propia. 
 











FIGURA 6. Equipos Topográficos. 
Se observan los equipos utilizados durante los trabajo del levantamiento topográfico. 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 5. Finalización del Levantamiento Topográfico. 
.Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO N° 03 









FIGURA 1. Extracción de muestra representativa C-01 
Captación “El Siete” 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 2. Extracción de muestra representativa C-02  Pase Aéreo Nº 
01 L = 25.00m 








Figura 3. Extracción de muestra representativa C-03  Pase Aéreo Nº 02 L = 77.50m 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 4. Extracción de muestra representativa C-04  Reservorio  










FIGURA 6. Extracción de muestra representativa C-05  Red de Distribución Nº 
01 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 5. Extracción de muestra representativa C-04  Reservorio para 
capacidad portante. 






FIGURA 7. Extracción de muestra representativa C-06  Red de Distribución Nº 
02 





















ANEXO N° 05 










FIGURA 1. Fuente de Agua denominado “El Siete” 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 2. Fuente de Agua denominado “El Siete” 
Se aprecia en la imagen la extracción de agua para llevar a los Laboratorios de la Universidad Nacional de 
Trujillo. 












Figura 3. Fuente de Agua denominado “El Siete” 
Muestra representativa de agua en un envase de vidrio capacidad 1.00 Litro 
Fuente: Elaboración propia. 
FIGURA 4. Fuente de Agua denominado “El Siete” 
Muestra representativa de agua en un envase de vidrio capacidad 1.00 Litros 
Fuente: Elaboración propia. 
 





FIGURA 5. Fuente de Agua denominado “El Siete” 
Se observa en la imagen que la fuente tiene una buena cantidad de volumen de agua.  
.Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 30/07/2018 001 Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
12/07/2018  07:35:24a.m. Fecha  : 
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 850.11 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 168.08 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.2500 2.0000 30.66 15.33 PEON 
198.74 
Materiales 
m3 0207030001 0.3600 30.51 84.74 HORMIGON 
m3 0207070001 0.1800 1.52 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.9000 15.94 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 02310100010004 59.6500 316.15 5.30 MADERA TORNILLO 
pza 02460700010004 2.0000 5.00 2.50 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" CON TUERCA 
glb 0246160002 1.0000 270.00 270.00 GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 4.80m 
kg 0279010048 1.7000 6.29 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
645.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 5.96 198.74 HERRAMIENTAS MANUALES 
5.96 
Partida 01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 550.00 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
glb 0409130007 1.0000 550.00 550.00 SC CASETA DE GUARDIANIA  Y ALMACEN 
550.00 
Partida 01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARI A, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OBRA 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,280.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
glb 04240100010002 1.0000 1,280.00 1,280.00 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO 
Y HERRAMIENTAS 
1,280.00 
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.63 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
12.26 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.37 12.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.37 
Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.30 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.0640 0.98 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
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1.58 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000020 1.0000 0.0160 0.10 6.20 NIVEL TOPOGRAFICO 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.58 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA APROM 0.60m h=1.00m, TERRENO NORMAL MANUAL 
m/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 27.00 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0500 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
26.21 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.79 26.21 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.79 
Partida 02.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 
m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.99 70.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0571 1.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2286 3.50 15.33 PEON 
4.70 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.14 4.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.5000 0.0571 1.15 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
1.29 
Partida 02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.44 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
24.53 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.23 24.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010003 0.2500 0.0500 7.21 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 
hm 03012200040001 0.2500 0.0500 8.47 169.49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
16.91 
Partida 02.01.03.01 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 32.05 7.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1143 2.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.1429 17.52 15.33 PEON 
19.92 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.5000 0.5714 11.53 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
12.13 
Partida 02.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
m/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.99 70.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0571 1.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2286 3.50 15.33 PEON 
4.70 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.14 4.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.5000 0.0571 1.15 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
1.29 
Partida 02.01.03.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL 2.00m. DE PROFUNDIDAD 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 44.99 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0500 0.1333 2.80 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 40.88 15.33 PEON 
43.68 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.31 43.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.31 
Partida 02.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.44 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
24.53 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.23 24.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010003 0.2500 0.0500 7.21 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 
hm 03012200040001 0.2500 0.0500 8.47 169.49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
16.91 
Partida 02.01.04.01.01 CONCRETO 210 (I) P/CIMIENTO CORRIDO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 389.80 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 10.2100 180.82 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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284.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.17 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4444 7.57 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4444 6.81 15.33 PEON 
23.72 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.5400 8.16 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
9.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.71 23.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.71 
Partida 02.01.04.01.03 CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZANJA DE CORONACION 
m3/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 192.18 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.51 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5000 8.52 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
34.36 
Materiales 
m3 0207030001 0.5000 42.37 84.74 HORMIGON 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 6.0000 106.26 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
150.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.03 34.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301290003 1.0000 0.5000 6.38 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
7.41 
Partida 02.01.04.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.13 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2222 4.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2222 3.78 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4444 6.81 15.33 PEON 
15.26 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 02.01.04.01.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 355.44 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.2700 146.46 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
249.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.01.04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.13 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2222 4.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2222 3.78 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4444 6.81 15.33 PEON 
15.26 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 02.01.04.01.07 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) 
und/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 235.55 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 1.5000 26.57 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
130.05 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.01.04.01.08 PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE  F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 101.03 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2857 6.00 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2857 4.87 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.5714 8.76 15.33 PEON 
19.63 
Materiales 
m3 02070100050001 0.5000 36.10 72.20 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 02070200010003 0.2000 16.95 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 1.5000 26.57 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
81.40 
Partida 02.01.04.01.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2857 6.00 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2857 4.87 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.5714 8.76 15.33 PEON 
19.63 
Materiales 
m3 0207070001 0.2500 2.12 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 1.5000 26.57 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
28.69 
Partida 02.01.04.01.10 CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  P/RELLENO  
(Protección de afloramiento) 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.83 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 3.2100 56.85 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
160.33 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
 Página : S10 1 
0202004 Presupuesto DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CASERÍO 
DE MOTIL - DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 30/07/2018 001 Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
12/07/2018  07:35:24a.m. Fecha  : 
Partida 02.01.05.01.01.01 CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 431.74 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 13.2000 233.77 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
326.24 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.01.05.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.22 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0444 0.93 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0444 0.76 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 1.7778 27.25 15.33 PEON 
28.94 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.87 
Partida 02.01.05.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0800 0.27 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.05.02.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO 
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m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 215.01 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 2.2857 35.04 15.33 PEON 
56.78 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 3.0000 53.13 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
145.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.70 56.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
12.63 
Partida 02.01.05.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.22 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0444 0.93 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0444 0.76 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 1.7778 27.25 15.33 PEON 
28.94 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.87 
Partida 02.01.05.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.05.02.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 273.24 14.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 4.2500 75.27 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
167.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.01.05.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.22 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0444 0.93 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0444 0.76 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 1.7778 27.25 15.33 PEON 
28.94 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.87 
Partida 02.01.05.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.05.02.03.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 224.23 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.81 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
64.27 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 3.2700 57.91 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
150.38 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.93 64.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2000 2.55 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.4000 5.10 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
9.58 
Partida 02.01.05.02.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.22 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0444 0.93 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0444 0.76 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 1.7778 27.25 15.33 PEON 
28.94 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.87 
Partida 02.01.05.02.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.05.03.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 215.01 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
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hh 0101010005 4.0000 2.2857 35.04 15.33 PEON 
56.78 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 3.0000 53.13 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
145.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.70 56.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
12.63 
Partida 02.01.05.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.22 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0444 0.93 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0444 0.76 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 1.7778 27.25 15.33 PEON 
28.94 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.87 
Partida 02.01.05.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.05.03.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 273.24 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
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Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 4.2500 75.27 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
167.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.01.05.03.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.22 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0444 0.93 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0444 0.76 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 1.7778 27.25 15.33 PEON 
28.94 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.87 
Partida 02.01.05.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.05.03.03.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 224.23 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.81 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
64.27 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
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m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 3.2700 57.91 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
150.38 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.93 64.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2000 2.55 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.4000 5.10 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
9.58 
Partida 02.01.05.03.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 52.89 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4444 7.57 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 1.7778 27.25 15.33 PEON 
44.16 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.32 44.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.32 
Partida 02.01.05.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.01.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.71 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
7.27 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0150 0.05 3.50 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.2500 21.19 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0100 0.08 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.2200 3.90 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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25.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.22 7.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 02.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.16 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
29.07 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 29.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.87 
Partida 02.01.07.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 68.02 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
32.93 
Materiales 
m3 0207010011 0.5000 34.10 68.20 GRAVA DE 3/4" Y 1/2" 
34.10 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.99 32.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.99 
Partida 02.01.07.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 49.07 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 6.13 15.33 PEON 
14.53 
Materiales 
m3 0207010011 0.5000 34.10 68.20 GRAVA DE 3/4" Y 1/2" 
34.10 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.44 14.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.44 
Partida 02.01.08.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE DE  D=4" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 54.96 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
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hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
Materiales 
und 0261070002 1.0000 5.00 5.00 CANASTILLA PVC 4" 
5.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
Partida 02.01.08.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° DE D=2" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.10 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
Materiales 
und 0272010087 1.0000 18.14 18.14 UNION ROSCADA DE D=2" 
18.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
Partida 02.01.08.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° ISO 65  SERIE I (ESTÁNDAR) D=2" 
m/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 62.38 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
Materiales 
m 02052700010006 2.0000 12.42 6.21 TUBERIA DE PVC ISO 65 D=2" 
12.42 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
Partida 02.01.08.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION  DE BRIDA ROMPE AGUA  DE D=2" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.78 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
Materiales 
und 02520500010012 1.0000 12.82 12.82 BRIDA SCH-40 D= 2" 
12.82 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
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Partida 02.01.08.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL F°G° DE D=2" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.10 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
Materiales 
und 0272010088 1.0000 18.14 18.14 UNION UNIVERSAL DE D=2" 
18.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
Partida 02.01.08.01.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA D=2" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 189.96 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
Materiales 
und 0253180006 1.0000 140.00 140.00 VALVULA COMPUERTA DE 1" 
140.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
Partida 02.01.08.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC D=2" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.76 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
Materiales 
und 02150400010005 1.0000 5.80 5.80 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE D=2" 
5.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
Partida 02.01.08.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE  PVC D= 2" 
m/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 68.76 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
48.50 
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Materiales 
m 02052700010007 1.0000 18.80 18.80 TUBERIA DE PVC  D=2" 
18.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.46 48.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.46 
Partida 02.01.08.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC DE D=3" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.19 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.7500 1.5000 25.55 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
82.90 
Materiales 
und 0267110022 1.0000 8.80 8.80 CONO DE REBOSE DE D=3" 
8.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.49 82.90 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.49 
Partida 02.01.08.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC DE D=3" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 106.27 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 1.0000 17.03 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
74.38 
Materiales 
und 0272010089 1.0000 29.66 29.66 UNION UNIVERSAL DE D=3" 
29.66 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.23 74.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.23 
Partida 02.01.08.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC DE D=3" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 95.37 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 1.0000 17.03 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 30.66 15.33 PEON 
89.71 
Materiales 
und 02050900020007 1.0000 2.97 2.97 CODO PVC  DE 3" X 90° 
2.97 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.69 89.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.69 
Partida 02.01.08.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PN 10 DE D=3" 
m/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 92.40 4.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 1.0000 17.03 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 30.66 15.33 PEON 
89.71 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.69 89.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.69 
Partida 02.01.09.01 TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 189.27 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
57.35 
Materiales 
und 02683000010005 1.0000 130.20 130.20 TAPA METALICA DE 0.60M x 0.60M 
130.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 02.01.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.52 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0100 0.0003 0.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0320 0.49 15.33 PEON 
0.50 
Materiales 
bal 0240010014 1.0000 30.00 30.00 PINTURA LATEX 
30.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.02 
Partida 02.01.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=3" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 114.21 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 1.0000 17.03 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
74.38 
Materiales 
m 02052700010008 2.0000 37.60 18.80 TUBERIA DE PVC  D=3" 
37.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.23 74.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.23 
Partida 02.01.11.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
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m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.14 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
2.79 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0150 1.27 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
1.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 02.01.12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.63 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
12.26 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.37 12.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.37 
Partida 02.01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.30 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.0640 0.98 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
1.58 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000020 1.0000 0.0160 0.10 6.20 NIVEL TOPOGRAFICO 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.58 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 02.01.12.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.30 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.0640 0.98 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
1.58 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
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Equipos 
hm 0301000020 1.0000 0.0160 0.10 6.20 NIVEL TOPOGRAFICO 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.58 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 02.01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO  NORMAL 0.80m. DE PROFUNDIDAD 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 44.99 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0500 0.1333 2.80 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 40.88 15.33 PEON 
43.68 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.31 43.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.31 
Partida 02.01.12.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.99 70.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0571 1.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2286 3.50 15.33 PEON 
4.70 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.14 4.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.5000 0.0571 1.15 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
1.29 
Partida 02.01.12.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 30.81 7.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0500 0.0571 1.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.1429 17.52 15.33 PEON 
18.72 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.5000 0.5714 11.53 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
12.09 
Partida 02.01.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 206.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 12.8000 196.22 15.33 PEON 
196.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 9.81 196.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
9.81 
Partida 02.01.12.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 195.04 20.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.81 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
64.27 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 1.0000 17.71 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
121.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.93 64.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2000 2.55 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.4000 5.10 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
9.58 
Partida 02.01.12.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 84.26 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1200 0.3200 6.72 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.0060 0.0160 0.27 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.1200 0.3200 4.91 15.33 PEON 
11.90 
Materiales 
m 0272010053 12.0000 72.00 6.00 TUBO CONDUIT Fo.Go. 2" ( 50 mm) 
72.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.90 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 02.01.12.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 74.45 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.3200 6.72 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0160 0.27 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.3200 4.91 15.33 PEON 
11.90 
Materiales 
m2 02041500010004 0.8600 19.61 22.80 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 10 COCADA 2" X 2" 
gal 02041600020003 1.6600 16.60 10.00 PLATINA DE ACERO 1 1/2" X 1/8" X 6 m 
gal 0240020001 0.0360 1.26 35.00 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0360 0.32 9.00 THINNER 
kg 0255080015 0.1200 1.68 14.00 SOLDADURA CELLOCORD 
m 0272010090 0.1400 1.24 8.85 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 1.5 mm X 6.4 m 
m 0272010091 1.7200 15.91 9.25 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2 1/4" X 1.5 mm X 6.4 m 
m 0272010092 0.4400 4.77 10.85 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 1.5 mm X 6.4 m 
61.39 
Equipos 
hm 0301000021 0.4995 0.0799 0.80 10.00 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.90 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.16 
 Página : S10 1 
0202004 Presupuesto DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CASERÍO 
DE MOTIL - DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 30/07/2018 001 Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
12/07/2018  07:35:24a.m. Fecha  : 
Partida 02.01.12.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 
m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 99.62 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.6000 0.5120 10.76 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.0800 0.0256 0.44 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.6000 0.5120 7.85 15.33 PEON 
19.05 
Materiales 
m 0271050145 16.0000 80.00 5.00 ALAMBRE PUA 
80.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.57 19.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.57 
Partida 02.01.12.04.04 PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 358.83 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 3.2000 67.23 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.1600 2.72 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
119.01 
Materiales 
gal 0240020001 0.0360 1.26 35.00 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0360 0.32 9.00 THINNER 
kg 0255080015 0.1200 1.68 14.00 SOLDADURA CELLOCORD 
und 0262150002 1.0000 225.00 225.00 PUERTA METALICA DE 1.20mx2.20m 
228.26 
Equipos 
hm 0301000021 0.4994 0.7990 7.99 10.00 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 
%mo 0301010006 3.0000 3.57 119.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
11.56 
Partida 02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.15 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.0480 0.74 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000022 1.0000 0.0160 0.20 12.71 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL 
m/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 160.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.1000 1.53 15.33 PEON 
1.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.02.02.01 EXCAVACION  DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL 
m3/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 25.27 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 6.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
24.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.74 24.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.74 
Partida 02.02.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.38 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.1920 2.94 15.33 PEON 
3.28 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.10 3.28 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.10 
Partida 02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.61 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.56 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
3.01 
Materiales 
m3 02070200010004 0.0650 5.51 84.75 ARENA FINA 
5.51 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.02.02.04 RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.72 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.1920 2.94 15.33 PEON 
3.61 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.11 
 Página : S10 1 
0202004 Presupuesto DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL CASERÍO 
DE MOTIL - DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 30/07/2018 001 Subpresupuesto DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
12/07/2018  07:35:24a.m. Fecha  : 
Partida 02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.80M 
m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.71 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0267 0.56 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.3200 4.91 15.33 PEON 
5.47 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.9994 0.0533 1.08 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
1.24 
Partida 02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 206.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 12.8000 196.22 15.33 PEON 
196.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 9.81 196.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
9.81 
Partida 02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D=2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.59 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.98 15.33 PEON 
1.65 
Materiales 
m 02191300010016 1.0500 2.73 2.60 TUBERIA PVC UF C-10 D=2" 
und 02220800040001 0.0050 0.16 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
2.89 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
glb/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 15.28 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.1600 3.36 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.91 15.33 PEON 
8.27 
Materiales 
und 02150200020005 4.0000 6.76 1.69 CODO CPVC DE S/P 2" x 11.25° 
6.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.25 8.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.25 
Partida 02.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
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m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.33 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
0.59 
Materiales 
m3 0207070001 0.0100 0.08 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
kg 0291020003 0.0150 0.22 14.66 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% 
0.30 
Equipos 
hm 0301000023 1.0000 0.0160 0.20 12.71 BALDE DE PRUEBA - TAPON Y ACCESORIOS 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.59 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03010400030003 1.0000 0.0160 0.22 13.53 MOTOBOMBA DE 2" (5HP) 
0.44 
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.63 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
12.26 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.37 12.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.37 
Partida 02.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.27 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
1.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 84.21 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 5.3333 81.76 15.33 PEON 
81.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.45 81.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.45 
Partida 02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.44 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 4.8000 73.58 15.33 PEON 
81.98 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.46 81.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.46 
Partida 02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 206.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 12.8000 196.22 15.33 PEON 
196.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 9.81 196.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
9.81 
Partida 02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12  E=2" 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 261.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 56.03 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 2.6667 45.41 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 40.88 15.33 PEON 
142.32 
Materiales 
m3 0207030001 0.1270 10.76 84.74 HORMIGON 
bol 0213010001 0.1000 1.77 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
12.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.27 142.32 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 2.6667 34.00 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 2.0000 5.3333 68.00 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
106.27 
Partida 02.03.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 101.03 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2857 6.00 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2857 4.87 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.5714 8.76 15.33 PEON 
19.63 
Materiales 
m3 02070100050001 0.5000 36.10 72.20 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 02070200010003 0.2000 16.95 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 1.5000 26.57 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
81.40 
Partida 02.03.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.35 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
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hh 0101010005 0.5000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
1.46 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2667 4.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
19.83 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 3.0000 15.90 5.30 MADERA TORNILLO 
16.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.59 19.83 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.59 
Partida 02.03.04.03 CONCRETO F'C=140kg/cm² 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 381.65 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 9.7500 172.67 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
276.15 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.03.05.01 TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES 1:5, e=1.5cm 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.19 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 6.13 15.33 PEON 
14.53 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
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m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.44 14.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.44 
Partida 02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.52 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0100 0.0003 0.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0320 0.49 15.33 PEON 
0.50 
Materiales 
bal 0240010014 1.0000 30.00 30.00 PINTURA LATEX 
30.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.02 
Partida 02.03.07.01 ACCESORIOS 
glb/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 141.81 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 33.62 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.6000 27.25 17.03 OFICIAL 
60.87 
Materiales 
und 02051000020007 3.0000 12.00 4.00 CODO PVC SAP CON ROSCA DE 1" 
und 02051100010016 2.0000 6.00 3.00 TEE PVC SAP CON ROSCA DE 1" 
und 02060400010012 2.0000 7.00 3.50 TAPON PVC SAP DE 1" PARA AGUA 
und 02150400010004 1.0000 3.00 3.00 ADAPTADOR CPVC DE 1" 
und 0215050003 2.0000 12.00 6.00 UNION DOBLE CAMPANA PVC DE 1" 
und 0261070003 1.0000 12.71 12.71 CANASTILLA PVC 4" 
und 0267110022 3.0000 26.40 8.80 CONO DE REBOSE DE D=3" 
79.11 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.83 60.87 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.83 
Partida 02.03.07.02 VALVULAS 
glb/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 195.24 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 28.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.3333 22.71 17.03 OFICIAL 
50.72 
Materiales 
und 02150400010004 1.0000 3.00 3.00 ADAPTADOR CPVC DE 1" 
und 0253180006 1.0000 140.00 140.00 VALVULA COMPUERTA DE 1" 
143.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.52 50.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.52 
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Partida 02.03.08.01 EXCAVACIÓN MANUAL 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 84.21 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 5.3333 81.76 15.33 PEON 
81.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.45 81.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.45 
Partida 02.03.08.02 CONCRETO F'C=140kg/cm²  PARA DADOS 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 350.00 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.81 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
64.27 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 9.7500 172.67 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
276.15 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.93 64.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2000 2.55 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.4000 5.10 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
9.58 
Partida 02.03.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.93 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0320 0.49 15.33 PEON 
1.16 
Materiales 
p2 0231010001 1.0000 5.30 5.30 MADERA TORNILLO 
rll 02700100140005 0.0700 4.89 69.90 ALAMBRE DE PUAS 
cja 0290200005 0.0500 0.55 11.00 GRAPAS 
10.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.03.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 249.16 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 3.2000 67.23 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.1600 2.72 17.03 OFICIAL 
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hh 0101010005 2.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
119.01 
Materiales 
gal 0240020001 0.0360 1.26 35.00 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0360 0.32 9.00 THINNER 
und 0262150003 1.0000 125.00 125.00 PUERTA DE MADERA 
126.58 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.57 119.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.57 
Partida 02.03.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x 0.60 M X1/8" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 220.43 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 6.13 15.33 PEON 
22.94 
Materiales 
und 0204240031 1.0000 25.00 25.00 CANDADO INCLUYE ALDABA 
und 0237060012 2.0000 25.00 12.50 BISAGRA DE ACERO 
kg 0255080015 0.5000 7.00 14.00 SOLDADURA CELLOCORD 
und 02683000010005 1.0000 130.20 130.20 TAPA METALICA DE 0.60M x 0.60M 
187.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.69 22.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301270005 1.0000 0.8000 9.60 12.00 MOTOSOLDADORA DE 250 A 
10.29 
Partida 02.03.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.14 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
2.79 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0150 1.27 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
1.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 02.04.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.27 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
1.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.04.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
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m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.27 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
1.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.04.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.09 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 35.04 15.33 PEON 
35.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 02.04.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 257.54 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 16.0000 245.28 15.33 PEON 
245.28 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 12.26 245.28 HERRAMIENTAS MANUALES 
12.26 
Partida 02.04.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 206.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 12.8000 196.22 15.33 PEON 
196.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 9.81 196.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
9.81 
Partida 02.04.01.03.01 SOLADO  e=4" 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2667 4.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
19.83 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 3.0000 15.90 5.30 MADERA TORNILLO 
16.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.59 19.83 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0.59 
Partida 02.04.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.92 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
128.54 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.1800 1.52 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.4300 149.30 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
252.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.86 128.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.86 
Partida 02.04.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.92 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
128.54 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.1800 1.52 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.4300 149.30 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
252.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.86 128.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.86 
Partida 02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2667 4.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
19.83 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 3.0000 15.90 5.30 MADERA TORNILLO 
16.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.59 19.83 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.59 
Partida 02.04.01.04.03 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 
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kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.10 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
1.21 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.21 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.04.01.05.01 TARRAJEO COLUMNAS 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.71 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
7.27 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0150 0.05 3.50 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.2500 21.19 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0100 0.08 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.2200 3.90 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
25.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.22 7.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 02.04.01.06.01 TUBERIA HDPE P100 2" 
m/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 305.25 45.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1778 3.74 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.0889 1.36 15.33 PEON 
5.10 
Materiales 
m 02191300010024 25.0000 300.00 12.00 TUBERIA HDPE P100 2" 
300.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.10 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 02.04.01.07.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL 5/8" TIPO BOA 6X19 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 72.61 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
54.96 
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Materiales 
und 0271050141 2.0000 16.00 8.00 PERNO 1/2" x 2 1/2" C/TUERCA+VOLANDAS PRESION 
16.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.65 54.96 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.65 
Partida 02.04.01.07.02 PENDOLAS CON CABLES TIPO ACERO 1/4" (SUSPENSORES) 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 72.61 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
54.96 
Materiales 
und 0271050141 2.0000 16.00 8.00 PERNO 1/2" x 2 1/2" C/TUERCA+VOLANDAS PRESION 
16.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.65 54.96 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.65 
Partida 02.04.01.07.03 ACCESORIO DE ANCLAJE 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0320 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.0320 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.8000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
13.47 
Materiales 
und 0271050142 2.0000 3.00 1.50 ARANDELA CUADRADA 0.40mx0.40mx1/4" 
pza 0272010093 2.0000 5.70 2.85 TUERCA GALVANIZADA DE 1/2" 
pza 02720800010008 2.0000 16.00 8.00 VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADO 1/2"x2.60m 
24.70 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.04.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.27 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
1.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.04.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.27 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
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1.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.04.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.09 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 35.04 15.33 PEON 
35.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 02.04.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 257.54 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 16.0000 245.28 15.33 PEON 
245.28 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 12.26 245.28 HERRAMIENTAS MANUALES 
12.26 
Partida 02.04.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 206.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 12.8000 196.22 15.33 PEON 
196.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 9.81 196.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
9.81 
Partida 02.04.02.03.01 SOLADO  e=4" 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2667 4.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
19.83 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 3.0000 15.90 5.30 MADERA TORNILLO 
16.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.59 19.83 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.59 
Partida 02.04.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.92 10.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
128.54 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.1800 1.52 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.4300 149.30 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
252.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.86 128.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.86 
Partida 02.04.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.92 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
128.54 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.1800 1.52 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.4300 149.30 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
252.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.86 128.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.86 
Partida 02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2667 4.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
19.83 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 3.0000 15.90 5.30 MADERA TORNILLO 
16.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.59 19.83 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.59 
Partida 02.04.02.04.03 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.10 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
1.21 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.21 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.04.02.05.01 TARRAJEO COLUMNAS 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.71 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
7.27 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0150 0.05 3.50 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.2500 21.19 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0100 0.08 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.2200 3.90 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
25.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.22 7.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 02.04.02.06.01 TUBERIA HDPE P100 2" 
m/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 305.25 45.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1778 3.74 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.0889 1.36 15.33 PEON 
5.10 
Materiales 
m 02191300010024 25.0000 300.00 12.00 TUBERIA HDPE P100 2" 
300.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.10 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 02.04.02.07.01 CABLE DE ACERO PRINCIPAL 5/8" TIPO BOA 6X19 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 72.61 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
54.96 
Materiales 
und 0271050141 2.0000 16.00 8.00 PERNO 1/2" x 2 1/2" C/TUERCA+VOLANDAS PRESION 
16.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.65 54.96 HERRAMIENTAS MANUALES 
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1.65 
Partida 02.04.02.07.02 PENDOLAS CON CABLES TIPO ACERO 1/4" (SUSPENSORES) 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 72.61 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
54.96 
Materiales 
und 0271050141 2.0000 16.00 8.00 PERNO 1/2" x 2 1/2" C/TUERCA+VOLANDAS PRESION 
16.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.65 54.96 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.65 
Partida 02.04.02.07.03 ACCESORIO DE ANCLAJE 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.57 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0320 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.0320 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.8000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
13.47 
Materiales 
und 0271050142 2.0000 3.00 1.50 ARANDELA CUADRADA 0.40mx0.40mx1/4" 
pza 0272010093 2.0000 5.70 2.85 TUERCA GALVANIZADA DE 1/2" 
pza 02720800010008 2.0000 16.00 8.00 VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADO 1/2"x2.60m 
24.70 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.04.02.07.04 ACCESORIO DE ANCLAJE EN COLUMNA 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.87 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0320 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.0320 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.8000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
13.47 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.40 
Partida 02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.99 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.47 15.33 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.54 17.00 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.01 
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Materiales 
bol 02130300010001 0.0800 0.95 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0231040001 4.0000 6.00 1.50 ESTACAS DE MADERA 
6.95 
Equipos 
día 0301000002 1.0000 0.0040 0.02 6.20 NIVEL TOPOGRAFICO 
día 0301000014 1.0000 0.0040 0.01 3.60 MIRAS 
0.03 
Partida 02.05.02.01 EXCAVACIONES MANUAL DE TERRENO NATURAL 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 49.39 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.2667 6.16 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 40.88 15.33 PEON 
47.04 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 2.35 47.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.35 
Partida 02.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.74 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0040 0.09 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.61 15.33 PEON 
0.70 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 02.05.02.03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL 
m3/DIA 75.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 49.39 75.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 2.5003 0.2667 6.16 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010005 25.0003 2.6667 40.88 15.33 PEON 
47.04 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 2.35 47.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.35 
Partida 02.05.03.01 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I) 
m3/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 153.03 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0080 0.18 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.3200 4.91 15.33 PEON 
6.77 
Materiales 
m3 0207030001 0.1200 10.17 84.74 HORMIGON 
m3 0207070001 0.0160 0.14 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
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bol 0213010001 7.5000 132.83 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
143.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.77 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020007 0.1100 0.88 8.00 REGLA DE MADERA PINO 2" X 6" X 10' 
hm 03012900010002 1.0000 0.0800 1.02 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030001 1.0000 0.0800 1.02 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 
3.12 
Partida 02.05.04.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (CEMENTO P-I) 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 224.23 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.81 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
64.27 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5000 42.38 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 3.2700 57.91 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
150.38 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.93 64.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2000 2.55 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.4000 5.10 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
9.58 
Partida 02.05.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 
kg/DIA 240.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.75 240.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0333 0.70 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.0667 1.14 17.03 OFICIAL 
1.84 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0300 0.10 3.39 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 
kg 0204030001 1.0300 2.72 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.82 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.09 1.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 02.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.06 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 21.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.5000 8.52 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.67 15.33 PEON 
37.20 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 3.0000 15.90 5.30 MADERA TORNILLO 
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16.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.12 37.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.12 
Partida 02.05.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 
m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.21 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.5000 7.67 15.33 PEON 
7.67 
Materiales 
gal 02221800010011 0.0350 0.54 15.50 ADITIVO CURADOR UNKUREZ SEAL 
0.54 
Partida 02.05.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 
m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.06 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.0500 1.16 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.51 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2500 3.83 15.33 PEON 
15.50 
Materiales 
m3 0207020001 0.0280 2.37 84.75 ARENA 
m3 0207070001 0.0054 0.05 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1780 3.15 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010020 0.4000 10.20 25.50 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO SIKA 1 
p2 0231010001 0.4340 2.30 5.30 MADERA TORNILLO 
18.07 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.47 15.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0020 0.02 10.00 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.49 
Partida 02.05.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 318.72 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.81 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
64.27 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.1800 1.52 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.4300 149.30 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
252.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.93 64.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.93 
Partida 02.05.06.02 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS 
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m2/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 67.81 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 28.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.6667 11.35 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.6667 10.22 15.33 PEON 
49.58 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 3.0000 15.90 5.30 MADERA TORNILLO 
16.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.58 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.49 
Partida 02.05.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" 
m/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.02 32.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.2500 4.26 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.7500 11.50 15.33 PEON 
15.76 
Materiales 
gal 02010500010001 0.1330 1.60 12.00 ASFALTO RC-250 
m3 02070200010002 0.0023 0.19 84.75 ARENA GRUESA 
1.79 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.47 15.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.47 
Partida 02.05.07.01 ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" 
m/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 150.22 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 14.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
29.34 
Materiales 
m 0272010053 20.0000 120.00 6.00 TUBO CONDUIT Fo.Go. 2" ( 50 mm) 
120.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.88 29.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.88 
Partida 02.05.07.02 TAPA METALICA SANITARIA CON PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60MX 0.60M) 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 112.31 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
16.81 
Materiales 
und 0204240031 1.0000 25.00 25.00 CANDADO INCLUYE ALDABA 
und 02683000010007 1.0000 70.00 70.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60m x 0.60m 
95.00 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 02.05.07.03 VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGÚN DISEÑO DE 4" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 75.27 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 33.62 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
58.15 
Materiales 
m 0209020001 2.0000 17.12 8.56 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL K-9 DN 
17.12 
Partida 02.05.08.01 PINTADO EXTERIOR DE RESERVORIO APOYADO 
m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.81 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.51 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.5000 7.67 15.33 PEON 
18.18 
Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.63 2.50 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0833 4.17 50.00 PINTURA LATEX SUPERMATE 
4.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.55 18.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
día 03013400010003 0.5328 0.0333 0.28 8.50 ANDAMIO DE FACHADA 
0.83 
Partida 02.05.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO A LA COMPRESION 
und/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 500.00 24.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0294010001 5.0000 500.00 100.00 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA 
500.00 
Partida 02.05.09.02 PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO 
glb/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 107.47 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.1000 2.31 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 21.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 17.03 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
55.68 
Materiales 
pza 02042400020017 0.0025 0.03 12.00 ABRAZADERA PVC 110/21MM, INCL. ACCESORIOS 
und 0215070002 0.0050 0.03 6.00 TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
und 02560400010009 0.0025 0.06 25.00 LLAVE CORPORATION 21MM NTP 399.002, INCL. ACCESORIOS 
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0.12 
Equipos 
und 03010000160001 1.0000 50.00 50.00 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA 
%mo 0301010006 3.0000 1.67 55.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
51.67 
Partida 02.05.10.01 SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIAS Y NIPLES 
glb/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 220.87 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.4000 9.24 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 4.0000 84.04 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 61.32 15.33 PEON 
154.60 
Materiales 
und 0215070002 0.0050 0.03 6.00 TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
TAPON 110MM PVC ISO4422 
m 02191300010025 5.0000 40.00 8.00 TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 50.8MM 6M 
gal 0222080012 1.0000 15.60 15.60 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0249030013 2.0000 6.00 3.00 NIPLE PVC DN = 110mm x 0.10m 
NIPLE PVC DN = 110mm x 0.10m 
NIPLE PVC DN 110MM X 0.10M 
61.63 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.64 154.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.64 
Partida 02.05.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES 
glb/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 245.64 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.4000 9.24 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 4.0000 84.04 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 61.32 15.33 PEON 
154.60 
Materiales 
und 02051900010010 2.0000 10.80 5.40 ADAPTADOR PVC DE  4" 
gal 0222080012 1.0000 15.60 15.60 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010094 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL DE D=4" 
86.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.64 154.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.64 
Partida 02.05.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
glb/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 320.08 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.4000 9.24 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 4.0000 84.04 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 61.32 15.33 PEON 
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154.60 
Materiales 
und 02100900010004 2.0000 13.60 6.80 ANILLO P/TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 
ANILLO P/TUBERIA PVC DN 100MM 
m 02191300010025 5.0000 40.00 8.00 TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 50.8MM 6M 
gal 0222080012 1.0000 15.60 15.60 PEGAMENTO PARA PVC 
und 02460900010002 2.0000 25.64 12.82 BRIDA ROMPE PRESIÓN F°F° DN = 110mm x 1" 
und 0249030013 2.0000 6.00 3.00 NIPLE PVC DN = 110mm x 0.10m 
NIPLE PVC DN = 110mm x 0.10m 
NIPLE PVC DN 110MM X 0.10M 
und 0272010094 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL DE D=4" 
160.84 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.64 154.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.64 
Partida 02.05.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
glb/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 269.08 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010002 0.1000 0.4000 9.24 23.11 CAPATAZ 
hh 0101010003 1.0000 4.0000 84.04 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 61.32 15.33 PEON 
154.60 
Materiales 
und 02100900010004 2.0000 13.60 6.80 ANILLO P/TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 
ANILLO P/TUBERIA PVC DN 100MM 
m 02191300010025 5.0000 40.00 8.00 TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM C-7.5 X 6M 
TUBERIA PVC ISO4422 DN 50.8MM 6M 
gal 0222080012 1.0000 15.60 15.60 PEGAMENTO PARA PVC 
und 02460900010002 2.0000 25.64 12.82 BRIDA ROMPE PRESIÓN F°F° DN = 110mm x 1" 
und 0253120005 1.0000 15.00 15.00 VALVULA FºFºDº DN 110MM P/ TUB ISO4422 
109.84 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.64 154.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.64 
Partida 02.05.11.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS 
m2/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.77 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 0.2500 1.0000 15.33 15.33 PEON 
15.33 
Materiales 
kg 0291020003 3.0000 43.98 14.66 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% 
43.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 02.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NATURAL 
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m/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 160.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.1000 1.53 15.33 PEON 
1.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.15 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.0480 0.74 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000022 1.0000 0.0160 0.20 12.71 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 02.06.02.01 EXCAVACION  DE ZANJAS P/TUB. 0.80 X 0.4M., EN T. NORMAL 
m3/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 25.27 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 6.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
24.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.74 24.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.74 
Partida 02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.89 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.9600 14.72 15.33 PEON 
16.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.49 16.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.49 
Partida 02.06.02.03 CAMA DE APOYO E= 0.10m 
m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.17 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.84 21.01 OPERARIO 
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hh 0101010005 6.0000 0.2400 3.68 15.33 PEON 
4.52 
Materiales 
m3 02070200010004 0.0650 5.51 84.75 ARENA FINA 
5.51 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.14 4.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.14 
Partida 02.06.02.04 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL PROPIO H=0.20m 
m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.71 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0267 0.56 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.3200 4.91 15.33 PEON 
5.47 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.9994 0.0533 1.08 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
1.24 
Partida 02.06.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.21 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.12 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.3200 4.91 15.33 PEON 
6.03 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.18 6.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.18 
Partida 02.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D= 1 1/2" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.98 15.33 PEON 
1.65 
Materiales 
und 02060100010001 1.0500 6.52 6.21 TUBERIA PVC-SAL 1 1/2" X 3 m 
und 02220800120001 0.0060 0.19 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
6.71 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D= 1" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.98 15.33 PEON 
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1.65 
Materiales 
m 02191300010027 1.0500 3.52 3.35 TUBERIA PVC UF .C-10 D=1" 
und 02220800120001 0.0060 0.19 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
3.71 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 D=3/4" 
m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.99 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.98 15.33 PEON 
1.65 
Materiales 
m 02191300010018 1.0500 2.10 2.00 TUBERIA PVC UF C-10 D=3/4" 
und 02220800120001 0.0060 0.19 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
2.29 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.06.03.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DE 1/2" 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 163.91 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 1.0000 17.03 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 2.0000 30.66 15.33 PEON 
89.71 
Materiales 
und 0204240032 1.0000 10.17 10.17 ABRAZADERA DE 1" SALIDA  A 1/2" 
und 02050900020008 1.0000 7.20 7.20 CODO PVC  DE 1/2" X 90° 
und 02050900020009 2.0000 1.70 0.85 CODO PVC  DE 1/2" X 45° 
und 02150400010001 2.0000 1.86 0.93 ADAPTADOR PVC DE 1/2" 
m 02191300010020 1.2500 1.76 1.41 TUBERIA PVC UF C-10 D=1/2" 
und 02220800120001 0.0060 0.19 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
und 0249030010 1.0000 2.12 2.12 NIPLE DE PVC DE  1/2" x 13cm 
und 0249050002 2.0000 0.84 0.42 UNION SIMPLE DE PVC DE 1/2" 
und 0253070002 2.0000 25.42 12.71 VALVULA DE PASO 1/2" 
und 02560400010008 1.0000 20.25 20.25 LLAVE DE TOMA PVC DE 1/2" 
71.51 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.69 89.71 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.69 
Partida 02.06.03.05 ACCESORIOS EN DISTRIBUCION 
glb/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 22.57 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.72 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.1600 2.72 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.91 15.33 PEON 
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14.35 
Materiales 
und 02050900010003 1.0000 2.29 2.29 CODO PVC  S/P 1" X 90° 
und 02051000010018 1.0000 1.69 1.69 CODO PVC S/P 1" X 11.25° 
und 02051000010019 1.0000 1.69 1.69 CODO PVC S/P 1" X 22.5° 
und 02051000020003 1.0000 2.12 2.12 CODO PVC  S/P 1" X 45° 
7.79 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.43 14.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 02.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.33 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
0.59 
Materiales 
m3 0207070001 0.0100 0.08 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
kg 0291020003 0.0150 0.22 14.66 HIPOCLORITO DE CALCIO  AL 70% 
0.30 
Equipos 
hm 0301000023 1.0000 0.0160 0.20 12.71 BALDE DE PRUEBA - TAPON Y ACCESORIOS 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.59 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03010400030003 1.0000 0.0160 0.22 13.53 MOTOBOMBA DE 2" (5HP) 
0.44 
Partida 02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.1067 1.64 15.33 PEON 
1.64 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.15 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.0480 0.74 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000022 1.0050 0.0161 0.20 12.71 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
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Partida 02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 84.21 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 5.3333 81.76 15.33 PEON 
81.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.45 81.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.45 
Partida 02.07.02.02 NIVELACION COMPACTACION 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.12 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.9600 14.72 15.33 PEON 
16.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.49 16.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.9994 0.1599 3.23 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
3.72 
Partida 02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 165.75 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
98.11 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 4.91 98.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010003 0.2500 0.2000 28.83 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 
hm 03012200040001 0.2500 0.2000 33.90 169.49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
67.64 
Partida 02.07.02.04 LECHO DE GRAVA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 203.70 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 8.0000 122.64 15.33 PEON 
164.66 
Materiales 
m3 0207010011 0.5000 34.10 68.20 GRAVA DE 3/4" Y 1/2" 
34.10 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.94 164.66 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.94 
Partida 02.07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.45 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.12 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.0267 0.45 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0267 0.41 15.33 PEON 
1.98 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 02.07.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 381.65 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 9.7500 172.67 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
276.15 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.07.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.18 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.5333 8.18 15.33 PEON 
19.38 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.58 19.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.58 
Partida 02.07.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 1" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 208.55 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
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hh 0101010004 0.7500 0.6000 10.22 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 6.13 15.33 PEON 
33.16 
Materiales 
und 02051100010017 1.0000 4.58 4.58 TEE PVC 2"x2" 
und 02051900010007 2.0000 5.42 2.71 ADAPTADOR PVC DE  2" 
m 02191300010017 1.0000 2.60 2.60 TUBERIA PVC UF C-10 D=2" 
und 02220800120001 0.0800 2.57 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
und 0241030001 1.2000 1.02 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180003 1.0000 102.78 102.78 VALVULA COMPUERTA DE 2" 
und 0262090009 1.0000 50.85 50.85 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE 
und 02902000010008 1.0000 4.58 4.58 TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2" 
174.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.99 33.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.99 
Partida 02.07.05.02 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 208.55 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.7500 0.6000 10.22 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 6.13 15.33 PEON 
33.16 
Materiales 
und 02051100010017 1.0000 4.58 4.58 TEE PVC 2"x2" 
und 02051900010007 2.0000 5.42 2.71 ADAPTADOR PVC DE  2" 
m 02191300010017 1.0000 2.60 2.60 TUBERIA PVC UF C-10 D=2" 
und 02220800120001 0.0800 2.57 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
und 0241030001 1.2000 1.02 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180003 1.0000 102.78 102.78 VALVULA COMPUERTA DE 2" 
und 0262090009 1.0000 50.85 50.85 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE 
und 02902000010008 1.0000 4.58 4.58 TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2" 
174.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.99 33.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.99 
Partida 02.07.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 97.33 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 21.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.67 15.33 PEON 
28.68 
Materiales 
und 02683000010006 1.0000 67.79 67.79 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40m x 0.40m 
67.79 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.07.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.14 50.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
2.79 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0150 1.27 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
1.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.1067 1.64 15.33 PEON 
1.64 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.15 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.0480 0.74 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000022 1.0050 0.0161 0.20 12.71 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 02.08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 84.21 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 5.3333 81.76 15.33 PEON 
81.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.45 81.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.45 
Partida 02.08.02.02 NIVELACION COMPACTACION 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.12 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.9600 14.72 15.33 PEON 
16.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.49 16.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.9994 0.1599 3.23 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
3.72 
Partida 02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 206.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 12.8000 196.22 15.33 PEON 
196.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 9.81 196.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
9.81 
Partida 02.08.02.04 LECHO DE GRAVA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 203.70 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 8.0000 122.64 15.33 PEON 
164.66 
Materiales 
m3 0207010011 0.5000 34.10 68.20 GRAVA DE 3/4" Y 1/2" 
34.10 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.94 164.66 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.94 
Partida 02.08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.45 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.12 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.0267 0.45 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0267 0.41 15.33 PEON 
1.98 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 02.08.03.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 381.65 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 9.7500 172.67 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
276.15 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.08.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 101.03 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2857 6.00 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2857 4.87 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.5714 8.76 15.33 PEON 
19.63 
Materiales 
m3 02070100050001 0.5000 36.10 72.20 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
m3 02070200010003 0.2000 16.95 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 1.5000 26.57 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
81.40 
Partida 02.08.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.20 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.60 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
9.69 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.29 9.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.29 
Partida 02.08.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DE 3/4" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 208.55 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.7500 0.6000 10.22 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 6.13 15.33 PEON 
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33.16 
Materiales 
und 02051100010017 1.0000 4.58 4.58 TEE PVC 2"x2" 
und 02051900010007 2.0000 5.42 2.71 ADAPTADOR PVC DE  2" 
m 02191300010017 1.0000 2.60 2.60 TUBERIA PVC UF C-10 D=2" 
und 02220800120001 0.0800 2.57 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
und 0241030001 1.2000 1.02 0.85 CINTA TEFLON 
und 0253180003 1.0000 102.78 102.78 VALVULA COMPUERTA DE 2" 
und 0262090009 1.0000 50.85 50.85 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE 
und 02902000010008 1.0000 4.58 4.58 TAMPON HEMBRA DE PVC DE 2" 
174.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.99 33.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.99 
Partida 02.08.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 97.33 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 21.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.67 15.33 PEON 
28.68 
Materiales 
und 02683000010006 1.0000 67.79 67.79 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40m x 0.40m 
67.79 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.86 
Partida 02.08.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.14 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
2.79 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0150 1.27 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
1.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.1067 1.64 15.33 PEON 
1.64 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 02.09.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL 
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m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 84.21 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 5.3333 81.76 15.33 PEON 
81.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.45 81.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.45 
Partida 02.09.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 206.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 12.8000 196.22 15.33 PEON 
196.22 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 9.81 196.22 HERRAMIENTAS MANUALES 
9.81 
Partida 02.09.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 389.80 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 10.2100 180.82 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
284.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.09.02.02 CONCRETO F'C=140kg/cm² 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 381.65 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 9.7500 172.67 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
276.15 
Equipos 
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%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.09.03.01 ACERO fy=4,200 kg/cm2 
kg/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.36 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.12 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0533 0.91 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0267 0.41 15.33 PEON 
2.44 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.44 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 02.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.44 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2222 3.78 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2222 3.41 15.33 PEON 
16.53 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 02.09.03.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 362.52 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.5800 49.16 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.6700 56.78 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 8.4300 149.30 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
257.02 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
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hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 02.09.04.01 MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE SOGA 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.86 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.1000 2.10 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
5.17 
Materiales 
m3 02070200010004 0.0500 4.24 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0110 0.09 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1100 1.95 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 02160100090004 45.0000 38.25 0.85 LADRILLO CORRIENTE DE 6x12x24cm 
44.53 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 02.09.05.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.20 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.60 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
9.69 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.29 9.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.29 
Partida 02.09.06.01 ACCESORIOS 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.31 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 28.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 20.44 15.33 PEON 
48.45 
Materiales 
und 02050900020008 2.0000 14.40 7.20 CODO PVC  DE 1/2" X 90° 
und 02050900020010 5.0000 9.30 1.86 CODO PVC SAL 2" X 90° 
und 02051900010009 4.0000 3.72 0.93 ADAPTADOR PVC DE  1/2" 
und 02052300010043 1.0000 0.85 0.85 REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2" 
und 02120300010006 1.0000 0.85 0.85 CODO DE FºGº DE 1/2"x90" 
und 0215050004 2.0000 12.00 6.00 UNION UNIVERSAL PVC-SAP DE 1/2" 
m 02191300010019 1.5000 9.32 6.21 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
m 02191300010020 2.0000 2.82 1.41 TUBERIA PVC UF C-10 D=1/2" 
und 0219160002 1.0000 21.19 21.19 CAJA DE CONCRETO P/LLAVE DE CONTROL DE AGUA 
und 02460200020001 1.0000 6.89 6.89 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
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und 0249030012 2.0000 1.70 0.85 NIPLE DE PVC DE  1/2" x1 1/ 2" 
und 0249050003 1.0000 0.42 0.42 UNION SIMPLE PVC DE 1/2" 
und 0256020007 1.0000 16.95 16.95 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" 
100.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.45 48.45 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.45 
Partida 02.09.06.02 VALVULAS 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.16 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 28.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.6667 10.22 15.33 PEON 
38.23 
Materiales 
und 0253180012 1.0000 46.78 46.78 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 
46.78 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.15 38.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.15 
Partida 02.09.07.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.14 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
2.79 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0150 1.27 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
1.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.1067 1.64 15.33 PEON 
1.64 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.15 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.0480 0.74 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
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1.34 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000022 1.0050 0.0161 0.20 12.71 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 03.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 43.68 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0500 0.1333 2.80 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 40.88 15.33 PEON 
43.68 
Partida 03.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.12 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 0.9600 14.72 15.33 PEON 
16.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.49 16.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.9994 0.1599 3.23 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
3.72 
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 165.75 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
98.11 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 4.91 98.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010003 0.2500 0.2000 28.83 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 
hm 03012200040001 0.2500 0.2000 33.90 169.49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
67.64 
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.93 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0267 0.56 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0533 0.82 15.33 PEON 
1.38 
Materiales 
m3 0207020003 0.0650 5.51 84.75 AFIRMADO 
5.51 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G.ømax=6" 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 266.38 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4444 7.57 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.5556 54.51 15.33 PEON 
71.42 
Materiales 
m3 0207010012 0.4900 41.53 84.75 PIEDRA GRANDE DE MAX 8" PUESTA EN OBRA 
m3 0207030001 1.1500 97.45 84.74 HORMIGON 
m3 0207070001 0.0210 0.18 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 2.7100 47.99 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
187.15 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.14 71.42 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301290003 1.0000 0.4444 5.67 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
7.81 
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.44 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2222 3.78 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2222 3.41 15.33 PEON 
16.53 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 330.96 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 14.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.35 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 81.76 15.33 PEON 
107.12 
Materiales 
m3 02070100050003 0.4900 41.53 84.75 PIEDRA MEDIANA DE 4" PUESTA EN OBRA 
m3 0207030001 1.1500 97.45 84.74 HORMIGON 
m3 0207070001 0.0210 0.18 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 4.1200 72.97 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
212.13 
Equipos 
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%mo 0301010006 3.0000 3.21 107.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301290003 1.0000 0.6667 8.50 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
11.71 
Partida 03.01.03.04 CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO COLOREADO H= 0.10 m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.82 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.36 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 0.6400 9.81 15.33 PEON 
12.85 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0200 1.70 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.5000 8.86 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
10.56 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.39 12.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301290003 1.0000 0.0800 1.02 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
1.41 
Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.44 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2222 3.78 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2222 3.41 15.33 PEON 
16.53 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 03.01.03.06 CONCRETO  F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.82 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.36 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 0.6400 9.81 15.33 PEON 
12.85 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0200 1.70 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.5000 8.86 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
10.56 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.39 12.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301290003 1.0000 0.0800 1.02 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
1.41 
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Partida 03.01.04.01.01 ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/CM2 
kg/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.36 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.12 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0533 0.91 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0267 0.41 15.33 PEON 
2.44 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.44 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.44 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2222 3.78 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2222 3.41 15.33 PEON 
16.53 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 03.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 389.80 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 10.2100 180.82 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
284.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 03.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/CM2 
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kg/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.36 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.12 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0533 0.91 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0267 0.41 15.33 PEON 
2.44 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0250 0.08 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
kg 0204030001 1.0500 2.77 2.64 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.44 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.44 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 9.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.2222 3.78 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2222 3.41 15.33 PEON 
16.53 
Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.84 4.20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 
p2 0231010001 1.1000 5.83 5.30 MADERA TORNILLO 
kg 0279010048 0.2000 0.74 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
7.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 03.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS  F'C=210 KG/CM2 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 389.80 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 12.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5714 9.73 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.5714 70.08 15.33 PEON 
91.82 
Materiales 
m3 02070100010005 0.6300 53.39 84.75 PIEDRA CHANCADA 1/2" PUESTA EN OBRA 
m3 02070200010003 0.5700 48.31 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207070001 0.2100 1.78 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 10.2100 180.82 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
284.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.75 91.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 0.5000 0.2857 3.64 12.75 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 0301290003 1.0000 0.5714 7.29 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
13.68 
Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11' 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.33 50.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.36 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.0800 1.36 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
7.17 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0700 0.24 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
m 0231000003 7.0000 41.51 5.93 CORREAS DE MADERA DE 1"x1.5"x11" 
kg 0279010048 0.0500 0.19 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
41.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.22 7.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x3"x11' 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.42 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.36 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 0.0800 1.36 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
7.17 
Materiales 
kg 02040100020001 0.0700 0.24 3.39 ALAMBRE NEGRO N° 16 
m 0216020011 3.0000 30.60 10.20 VIGUETAS DE 2"x3"x11" 
kg 0279010048 0.0500 0.19 3.70 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2",3" Y 4" 
31.03 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.22 7.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 03.01.05.03 COBERTURA DE  TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m x 5mm 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.52 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 2.0000 0.4000 6.81 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 4.0000 0.8000 12.26 15.33 PEON 
23.27 
Materiales 
pza 0228180003 1.4900 37.25 25.00 TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m x0.745m x5mm 
und 0271050139 2.0000 5.70 2.85 ESPARRAGO GALVANIZADO C/TUERCA 
und 0271050140 2.0000 1.60 0.80 ARANDELA PLASTICA Y CAPUCHON DE 3/16" 
44.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.70 23.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.70 
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 09x13x24 CM, APAREJO DE SOGA 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.46 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.1000 2.10 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 3.07 15.33 PEON 
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5.17 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0500 4.24 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0110 0.09 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1100 1.95 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
bol 02130200020004 0.3600 3.60 10.00 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg 
und 02160100090004 45.0000 38.25 0.85 LADRILLO CORRIENTE DE 6x12x24cm 
48.13 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.17 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.20 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.60 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
9.69 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.29 9.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.29 
Partida 03.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1:5 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.20 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.60 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
9.69 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.29 9.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.29 
Partida 03.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1:5 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.20 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.60 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
9.69 
Materiales 
m3 02070200010004 0.1600 13.56 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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16.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.29 9.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.29 
Partida 03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAME PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.45 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0080 0.17 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0160 0.25 15.33 PEON 
0.42 
Materiales 
m3 02070200010004 0.0160 1.36 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0700 0.59 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1170 2.07 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
4.02 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.42 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.01 
Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.56 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 0.1000 0.0080 0.14 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.0400 0.61 15.33 PEON 
2.43 
Materiales 
m3 02070200010004 0.0210 1.78 84.75 ARENA FINA 
m3 0207070001 0.0110 0.09 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.1800 3.19 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
5.06 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.43 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 03.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 338.41 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 30.66 15.33 PEON 
72.68 
Materiales 
par 02370600010002 1.0000 5.08 5.08 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3" 
und 02370900010004 1.0000 4.23 4.23 CERROJO DE ALUMINIO DE 3" 
und 0262150005 1.0000 254.24 254.24 PUERTA CONTRAPLACADA DE 2 x 075m 
263.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.18 72.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.18 
Partida 03.01.09.02 VENTANAS  PARA LETRINA DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN) 
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und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 90.02 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 30.66 15.33 PEON 
72.68 
Materiales 
und 0204240033 1.0000 5.85 5.85 VENTANA DE 0.40x0.75m 
par 02370600010002 1.0000 5.08 5.08 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3" 
und 02370900010004 1.0000 4.23 4.23 CERROJO DE ALUMINIO DE 3" 
15.16 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.18 72.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.18 
Partida 03.01.10.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.89 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
7.61 
Materiales 
plg 0238010004 0.2000 0.50 2.50 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0400 2.00 50.00 PINTURA LATEX SUPERMATE 
kg 02401500010004 0.1300 4.55 35.00 IMPRIMANTE 
7.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.23 7.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.23 
Partida 03.01.10.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.89 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.2000 3.41 17.03 OFICIAL 
7.61 
Materiales 
plg 0238010004 0.2000 0.50 2.50 LIJA PARA PARED 
gal 0240010008 0.0400 2.00 50.00 PINTURA LATEX SUPERMATE 
kg 02401500010004 0.1300 4.55 35.00 IMPRIMANTE 
7.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.23 7.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.23 
Partida 03.01.11.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
pza/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 228.56 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
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57.35 
Materiales 
und 0247020003 1.0000 169.49 169.49 INODORO DE TANQUE BLANCO 
169.49 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 03.01.11.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
pza/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 134.07 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
57.35 
Materiales 
und 0247010003 1.0000 75.00 75.00 LAVATORIO BLANCO 
75.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 03.01.11.01.03 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 2" 
pto/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 83.66 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.72 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 5.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
31.25 
Materiales 
und 02050900020010 3.0000 5.58 1.86 CODO PVC SAL 2" X 90° 
und 02051000020009 3.0000 5.58 1.86 CODO PVC SAL 2" X 45° 
und 02051100010019 1.0000 3.90 3.90 TEE PVC SAL 2"x2" 
und 02061700010011 2.0000 17.62 8.81 YEE PVC SAL C/REDUCCION 4" x 2" 
m 02191300010019 3.0000 18.63 6.21 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
und 02220800120001 0.0050 0.16 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
51.47 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.94 31.25 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.94 
Partida 03.01.11.01.04 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 4" 
pto/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 75.31 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.40 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.3000 4.60 15.33 PEON 
13.00 
Materiales 
und 02050900020011 4.0000 16.96 4.24 CODO PVC  SAL 4"x90º 
und 02051000020010 2.0000 7.96 3.98 CODO PVC SAL 4" X 45° 
m 02191300010021 3.0000 21.18 7.06 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 4" 
und 02220800040001 0.0020 0.06 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
und 02461200030003 1.0000 15.76 15.76 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
61.92 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.39 13.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.39 
Partida 03.01.11.01.05 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA VENTILACION DE 2" 
pto/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 99.33 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.2857 48.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 1.1429 17.52 15.33 PEON 
65.54 
Materiales 
und 02050900020012 1.0000 8.47 8.47 CODO PVC  DE 90º C/REDUCCION DE 2" A 4" 
und 02061600010001 1.0000 4.66 4.66 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" 
m 02191300010019 3.0000 18.63 6.21 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
und 02220800040001 0.0020 0.06 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
31.82 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.97 65.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.97 
Partida 03.01.11.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2" 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.80 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
2.91 
Materiales 
m 02191300010022 1.0500 19.74 18.80 TUBERIA PVC DE 2" 
und 02220800120001 0.0020 0.06 32.12 PEGAMENTO PARA PVC OATEY DE 32 ONZAS 
19.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.91 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 03.01.11.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 4" 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.46 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.80 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1333 2.04 15.33 PEON 
4.84 
Materiales 
m 02052700010009 1.0500 7.41 7.06 TUBERIA DE PVC  D=4" 
und 02220800040001 0.0020 0.06 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
7.47 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 4.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.15 
Partida 03.01.11.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" 
pza/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 93.51 4.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
57.35 
Materiales 
und 0212030003 1.0000 2.84 2.84 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" 
m 02191300010019 1.0000 6.21 6.21 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
und 02460200020001 1.0000 6.89 6.89 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
15.94 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03011500010003 1.0000 18.50 18.50 RAMAL TEE DOBLE C/REDUCCION PVC SAL 4" A 2" 
20.22 
Partida 03.01.11.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" 
pza/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 78.63 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 1.0000 15.33 15.33 PEON 
57.35 
Materiales 
und 02060700010027 1.0000 3.80 3.80 TEE SANITARIA  SIMPLE PVC SAL DE 4" 
und 02461200030003 1.0000 15.76 15.76 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
19.56 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.72 
Partida 03.01.11.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" 
pza/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 91.39 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 28.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 1.0000 15.33 15.33 PEON 
43.34 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0300 2.54 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207030001 0.0100 0.85 84.74 HORMIGON 
m3 0207070001 0.0100 0.08 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.7500 13.28 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0268190002 1.0000 30.00 30.00 CAJA DE DESAGUE DE 12"x24" 
46.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.30 43.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.30 
Partida 03.01.11.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA  PVC SAP D= 1/2" 
pza/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 25.03 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 14.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.5000 7.67 15.33 PEON 
21.68 
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Materiales 
und 02051100010021 1.0000 2.71 2.71 TEE PVC S/P 2" 
und 02220800040001 0.0200 0.64 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
3.35 
Partida 03.01.11.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.14 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.36 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.1200 1.84 15.33 PEON 
5.20 
Materiales 
m 02191300010020 3.0500 4.30 1.41 TUBERIA PVC UF C-10 D=1/2" 
und 02220800040001 0.0200 0.64 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
4.94 
Partida 03.01.11.02.03 DUCHA 
DUCHA 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 66.57 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 14.01 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 5.11 15.33 PEON 
19.12 
Materiales 
und 02061200010002 1.0000 1.86 1.86 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" 
und 02460200020001 1.0000 6.89 6.89 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
und 02560300010003 1.0000 38.13 38.13 DUCHA CROMADA GRIFERA DE 1 LLAVE 
46.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.57 19.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.57 
Partida 03.01.12.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE 
pto/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 107.28 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 1.5000 23.00 15.33 PEON 
65.02 
Materiales 
und 02050200010002 3.0000 5.40 1.80 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) 
m 02191300010023 1.5000 6.36 4.24 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" x 3 m 
rll 0241020001 0.1000 0.42 4.20 CINTA AISLANTE 
und 02620500040010 1.0000 8.78 8.78 INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 
m 0270010292 9.0000 19.35 2.15 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 
40.31 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.95 65.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.95 
Partida 03.01.13.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.14 50.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.45 15.33 PEON 
2.79 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0150 1.27 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
1.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.69 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.1067 1.64 15.33 PEON 
1.64 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 03.02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.15 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.34 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.0480 0.74 15.33 PEON 
hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.26 16.20 TOPOGRAFO 
1.34 
Materiales 
bol 02130300010001 0.0500 0.60 11.90 YESO BOLSA 28 kg 
und 0276010015 0.0010 0.06 59.24 WINCHA 
rll 0292010004 0.0500 0.91 18.20 CORDEL 
1.57 
Equipos 
hm 0301000022 1.0050 0.0161 0.20 12.71 ESTACION TOTAL 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.24 
Partida 03.02.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 84.21 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 5.3333 81.76 15.33 PEON 
81.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.45 81.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.45 
Partida 03.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 30.81 7.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0500 0.0571 1.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.1429 17.52 15.33 PEON 
18.72 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100007 0.5000 0.5714 11.53 20.18 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 
12.09 
Partida 03.02.02.04 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE D = 1/2" A D = 2" 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 104.45 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 6.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
60.26 
Materiales 
m3 0207010013 0.5000 42.38 84.75 GRAVA DE 1/2" A 2" 
42.38 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.81 60.26 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.81 
Partida 03.02.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 165.75 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
98.11 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 4.91 98.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010003 0.2500 0.2000 28.83 144.14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 
hm 03012200040001 0.2500 0.2000 33.90 169.49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
67.64 
Partida 03.02.03.02 CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 - SOLADO E=4" 
m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 291.12 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.51 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5000 8.52 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.0000 61.32 15.33 PEON 
80.35 
Materiales 
m3 0207030001 1.2200 103.38 84.74 HORMIGON 
m3 0207070001 0.1400 1.19 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 5.5000 97.41 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
201.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.41 80.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301290003 1.0000 0.5000 6.38 12.75 MEZCLADORA DE CONCRETO 
8.79 
Partida 03.02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT + ACCESORIOS 
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pza/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 1,076.04 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 42.02 21.01 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 2.0000 34.06 17.03 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 30.66 15.33 PEON 
106.74 
Materiales 
und 0247030002 1.0000 966.10 966.10 BIODIGESTOR AUTOLIMPIALBLE 600L INCLUY ACCESORIOS 
966.10 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.20 106.74 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.20 
Partida 03.02.03.04 TUBERIA DE PVC SAL 2" 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.68 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
2.91 
Materiales 
m 02191300010019 1.0500 6.52 6.21 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
und 02220800040001 0.0050 0.16 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
6.68 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.91 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 03.02.03.05 TUBERÍA PERFORADA, D=2" 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.68 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.68 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.23 15.33 PEON 
2.91 
Materiales 
m 02191300010019 1.0500 6.52 6.21 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" 
und 02220800040001 0.0050 0.16 32.12 PEGAMENTO PARA CPVC OATEY 32 ONZAS 
6.68 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.91 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 03.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 12" x 24" 
pza/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 135.97 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 56.03 21.01 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 2.0000 30.66 15.33 PEON 
86.69 
Materiales 
m3 02070200010003 0.0300 2.54 84.75 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA 
m3 0207030001 0.0100 0.85 84.74 HORMIGON 
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m3 0207070001 0.0010 0.01 8.47 AGUA PUESTA EN OBRA 
bol 0213010001 0.7500 13.28 17.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0268290002 1.0000 30.00 30.00 CAJA  DE DESAGUE DE 12"x24" 
46.68 
Equipos 




01  TRABAJOS GENERALES    
01.01 OBRAS PRELIMINARES 
GENERALIDADES: 
Las obras provisionales comprenden aquellas que deben ejecutarse en forma 
inmediata y transitoria y que son necesarias llevarlas a cabo para buen control 
y seguridad de todos los elementos que han de intervenir en la construcción 
proyectada; teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Reglamento 
Nacional de Construcciones. 
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES: 
Dentro de las obras provisionales de carácter transitorio está la construcción 
de oficinas para la atención del Ingeniero Supervisor y Residente de parte del 
Constructor, almacenes de materiales, depósitos de herramientas, caseta de 
guardiana, cartel de obra, etc. 
- Estos ambientes estarán ubicados dentro de la zona en la que se ejecutarán 
la construcción y estarán ubicados en tal forma que los trayectos a recorrer 
tanto del personal como de los materiales sean los más cortos posibles y no 
interfieran con el desarrollo normal de las obras. 
- El material para la construcción de estos ambientes podrá ser de 
albañilería, madera ó elementos prefabricados aprueba de precipitaciones 
pluviales, deberán estar dotados de luz, ventilación, etc. 
REGLAMENTO: 
Son válidas estas especificaciones en tanto no se opongan con lo mencionado 
en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
01.01.01 CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60M      
Descripción 
Esta partida comprende la fabricación y colocación del cartel de obra 
de dimensión aproximada de 8.20 x 3.60 mt., las piezas serán 
acopladas y clavadas de tal manera que quede perfectamente rígido. 
Los bastidores y parantes serán de madera tornillo, los paneles serán 
de material de Banner publicitario. 
Unidad de medida  
Se miden en unidad (Und) de obra efectivamente ejecutada, con una 
aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por (Und) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
01.01.02  CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
Descripción 
Esta partida comprende el alquiler un local que cumpla las 
especificaciones que funcione como almacén, oficina y/o habilitar 
las instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, incluye 
almacenes y depósitos en general requeridos para la ejecución de los 
trabajos. 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán 
cumplir con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su 
utilización oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así 
mismo contempla el desmontaje y el área utilizada quedará libre de 
todo obstáculo. 
Se deberá proveer de un ambiente para la Supervisión que deberá 
contar por lo menos con una mesa y dos sillas. 
Todo personal considerado para esta actividad tendrá que contar con 
su equipo de seguridad que se requiera para ejecutarla, siendo 
responsables en cualquier evento el contratista. El costo de los 
elementos de seguridad se encuentra dentro del porcentaje de 
Herramientas Manuales. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS PARA OBRA 
 
Unidad de medida  
Se miden en global (glb) de obra efectivamente ejecutada, con una 
aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por global (glb) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 
02. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01   CAPTACION   DE MANANTIAL TIPO LADERA  (1 UND) 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Descripción 
Este trabajo consiste en la limpieza del terreno y el desbroce de la 
vegetación, es decir eliminar todos los árboles, arbustos, matorrales, 
otra vegetación, tacones, raíces y cualquier elemento o instalación 
que pueda obstaculizar el normal desarrollo de los trabajos, en 
concordancia con el estudio de impacto ambiental elaborado por el 
consultor. Las áreas serán previamente delimitadas por el Ingeniero 
Supervisor. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA 
Descripción 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios 
para el trazo y replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación 
de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados en 
elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia indicados 
en los planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran las 
cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes 
sin que previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe 
anotarse en el cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse 
previa revisión de la nivelación del terreno. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así 
circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente la 
aprobación de la supervisión. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 
                 02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA 
APROM 0.60m h=1.00m, TERRENO NORMAL MANUAL 
Descripción 
La excavación se ejecutará con pala y pico y deberán corresponder a 
las dimensiones que se indican en los planos, se quitarán los moldes 
laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista 
riesgos y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. Se debe 
tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y protección, 
tanto para el personal de la construcción, así como para las personas 
y público en general. El material proveniente de las excavaciones 
deberá ser retirado a una distancia no menor de 1.50 m de los bordes 
de las zanjas para evitar los posibles derrumbes y dar facilidad y 
limpieza de trabajo. Cuando se excava un material inestable afectado 
por la humedad del subsuelo, infiltraciones de agua a nivel freático 
alto, se tendrá presente estas situaciones especiales para evitar 
derrumbes en excavación. 
 El Contratista hará los apuntalamientos necesarios para realizar y 
proteger todas las excavaciones en resguardo de perjuicios que 
pueda ocasionar para evitar acciones durante los trabajos. 
Se obtendrá la aprobación de la Supervisión, para las zanjas antes de 
instalar la tubería. 
Como condición preliminar, todo el sitio de la Excavación en corte 
abierto, será primero despejado de todas las obstrucciones existentes.  
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las 
Zanjas, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o 
calificado de relleno, tal como sea determinado por el Ingeniero 
Supervisor. 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a 
la instalación de las tuberías para evitar derrumbes, accidentes y 
problemas de tránsito, entre otros. 
La zanja necesita ser lo suficientemente ancha para permitir a un 
hombre trabajar en condiciones de seguridad, tal como se indica en 
el siguiente cuadro: 
ANCHO DE LA ZANJA 
DIÁMETRO 
NOMINAL (mm) 






110 45 70 
160 45 75 
200 50 80 
250 55 85 
300 60 90 
350 65 95 
 
Unidad de medida  
Se miden en metro lineal (m) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA 
ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 
Descripción 
Es el nivel ubicado debajo de la capa de base o afirmado y es paralelo 
al nivel de la base; esto se logrará conformando el terreno natural o 
semi-compacto, mediante los cortes, escarificados o rellenos 
considerados en los planos. 
Concluidos los trabajos de explanación y después de completar las 
conexiones de agua y desagüe, se procederá a la nivelación 
respectiva de forma manual y el riego repetido uniforme antes y 
después del mismo de la compactación. 
Finalmente la Sub-base conformada y perfilada, será completamente 
compactada; esta operación se efectuará con plancha compactadora. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
Comprende la eliminación de todo material excedente de la 
excavación, demoliciones de bloques de anclaje bajo tierra, 
construcciones temporales, desmonte, etc. serán retirados por el 
Contratista, quien dejará el sitio de trabajo completamente limpio y 
a nivel tal como fue encontrado originalmente, a satisfacción del 
Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida  
Se miden en metro lineal (m) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01.03.01 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL 
PROPIO 
Descripción 
Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del 
relleno, que protegerá las estructuras enterradas. Para efectuar un 
relleno compactado, previamente el Constructor deberá contar con 
la autorización del Supervisor. 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre 
que cumpla con las características establecidas en las definiciones 
del "Material Selecto" y/o "Material seleccionado". 
 
 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO 
NORMAL 
Descripción 
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas 
deberán estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el 
perfilamiento tanto de las paredes como el fondo, teniendo especial 
cuidado de que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto 
con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la 
zanja, con el tipo de cama de apoyo conveniente. 
Unidad de medida  
Se miden en metro lineal (m) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
             02.01.03.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 
EN TERRENO NORMAL 2.00m. DE PROFUNDIDAD 
Descripción 
La excavación se ejecutará con pala y pico y deberán corresponder a 
las dimensiones que se indican en los planos, se quitarán los moldes 
laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista 
riesgos y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. Se debe 
tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y protección, 
tanto para el personal de la construcción, así como para las personas 
y público en general. El material proveniente de las excavaciones 
deberá ser retirado a una distancia no menor de 1.50 m de los bordes 
de las zanjas para evitar los posibles derrumbes y dar facilidad y 
limpieza de trabajo. Cuando se excava un material inestable afectado 
por la humedad del subsuelo, infiltraciones de agua a nivel freático 
alto, se tendrá presente estas situaciones especiales para evitar 
derrumbes en excavación. 
 El Contratista hará los apuntalamientos necesarios para realizar y 
proteger todas las excavaciones en resguardo de perjuicios que 
pueda ocasionar para evitar acciones durante los trabajos. 
Se obtendrá la aprobación de la Supervisión, para las zanjas antes de 
instalar la tubería. 
Como condición preliminar, todo el sitio de la Excavación en corte 
abierto, será primero despejado de todas las obstrucciones existentes.  
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las 
Zanjas, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o 
calificado de relleno, tal como sea determinado por el Ingeniero 
Supervisor. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción 
Comprende la eliminación de todo material excedente de la 
excavación, demoliciones de bloques de anclaje bajo tierra, 
construcciones temporales, desmonte, etc. serán retirados por el 
Contratista, quien dejará el sitio de trabajo completamente limpio y 
a nivel tal como fue encontrado originalmente, a satisfacción del 
Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida  
Se miden en metro lineal (m) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro lineal (m) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 02.01.04.01 CAMARA HUMEDA 




Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 




 02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
CIMIENTOS 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Se emplearán encofrados de madera. Los alambres que se empleen 
para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del 
concreto que queden expuestos en la obra determinada. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.04.01.03 CONCRETO 140 kg/cm2 PARA ZANJA DE 
CORONACION 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.04.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE 
CORONACION 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.04.01.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE 
TECHO 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.04.01.07 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 
0.20M) 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en unidad (und) de obra efectivamente ejecutada, con una 
aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por unidad (und) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.04.01.08 PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y 






Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 







Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.04.01.10 CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  
P/RELLENO (Protección de afloramiento) 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto armado, cuyo diseño figura en el juego de planos del 
proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas detalles que 
aparecen en los planos estructurales así como también lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.T.M. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 02.01.05.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO 
 02.01.05.01.01 MUROS REFORZADOS 
 
 02.01.05.01.01.01 CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO 
REFORZADO 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
Descripción 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para 
el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las normas 
ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre la base de su carga de fluencia 
fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación 
de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar el 
concreto, cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero 
de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su 
adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en 
las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 
permitirá el redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la 
base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
• Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con 
lo diseñado en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se 
deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto., 
las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio mínimo de 
2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 
varillas en forma tal que el material sea dañado. 
• Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, 
será completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y 
de toda suciedad que pueda reducir su adherencia y serán 
acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los 
planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados. 
• Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 
impedir su desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas 
estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por 
lo menos. 
 
• Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no será 
menor de 36 diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será 
el doble del que se use para las corrugadas. 
 
• Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán 
cierta tolerancia en mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser 
aceptadas. 
 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
 
TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la 
superficie 
+/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición y/o 
excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit o materiales empotrados, está 
supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida  
Se miden en kilogramo (kg) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
02.01.05.02 CAMARA HUMEDA 
 02.01.05.02.01 LOSA DE FONDO 
 02.01.05.02.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
FONDO 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto armado, cuyo diseño figura en el juego de planos del 
proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas detalles que 
aparecen en los planos estructurales así como también lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.T.M. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 
DE FONDO PISO 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
Descripción 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para 
el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las normas 
ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre la base de su carga de fluencia 
fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación 
de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar el 
concreto, cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero 
de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su 
adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en 
las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 
permitirá el redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la 
base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
• Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con 
lo diseñado en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se 
deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto., 
las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio mínimo de 
2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 
varillas en forma tal que el material sea dañado. 
• Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, 
será completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y 
de toda suciedad que pueda reducir su adherencia y serán 
acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los 
planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados. 
• Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 
impedir su desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas 
estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por 
lo menos. 
 
• Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no será 
menor de 36 diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será 
el doble del que se use para las corrugadas. 
 
• Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán 
cierta tolerancia en mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser 
aceptadas. 
 
 TOLERANCIA PARA SU FABRICACIÓN 
   
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
 
 
 TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la 
superficie 
+/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su 
posición y/o excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya 
sea para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit 
o materiales empotrados, está supeditada a la autorización del 
Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida  
Se miden en kilogramo (kg) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.02 MURO REFORZADO 





Forma de Ejecución 
 
 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
MURO REFORZADO 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Se emplearán encofrados de madera. Los alambres que se empleen 
para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del 
concreto que queden expuestos en la obra determinada. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
Descripción 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de 
concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre 
la base de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 
kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, 
cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado 
intermedio). Tendrán corrugaciones para su adherencia con el concreto el que debe 
ceñirse a lo especificado en las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 
formas de trabajo en frío. 
 Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado 
en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán 
con un radio mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento 
de las varillas en forma tal que el material sea dañado. 
 Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será 
completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad 
que pueda reducir su adherencia y serán acomodados en las longitudes y posiciones 
exactas señaladas en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y 
traslapes indicados. 
 Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
 
 Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 
diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use para 
las corrugadas. 
 
 Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta 
tolerancia en mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser aceptadas. 
TOLERANCIA PARA SU FABRICACIÓN 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
 
TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la 
superficie 
+/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
Unidad de medida  
Se miden en kilogramo (kg) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.03 LOSA DE TECHO 







Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Se emplearán encofrados de madera. Los alambres que se empleen 
para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del 
concreto que queden expuestos en la obra determinada. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.02.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
Descripción 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para 
el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las normas 
ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre la base de su carga de fluencia 
fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación 
de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar el 
concreto, cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero 
de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su 
adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en 
las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 
permitirá el redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la 
base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
• Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con 
lo diseñado en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se 
deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto., 
las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio mínimo de 
2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 
varillas en forma tal que el material sea dañado. 
• Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, 
será completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y 
de toda suciedad que pueda reducir su adherencia y serán 
acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los 
planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados. 
• Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 
impedir su desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas 
estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por 
lo menos. 
 
• Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no será 
menor de 36 diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será 
el doble del que se use para las corrugadas. 
 
• Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán 
cierta tolerancia en mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser 
aceptadas. 
 
TOLERANCIA PARA SU FABRICACIÓN 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
 
TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la 
superficie 
+/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
Unidad de medida  
Se miden en kilogramo (kg) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03 CAMARA SECA 
 02.01.05.03.01 LOSA DE FONDO 
 02.01.05.03.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
FONDO 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto simple, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 
DE FONDO PISO 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Se emplearán encofrados de madera. Los alambres que se empleen 
para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del 
concreto que queden expuestos en la obra determinada. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
Descripción 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de 
concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre 
la base de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 
kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, 
cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado 
intermedio). Tendrán corrugaciones para su adherencia con el concreto el que debe 
ceñirse a lo especificado en las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 
formas de trabajo en frío. 
 Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado 
en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán 
con un radio mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento 
de las varillas en forma tal que el material sea dañado. 
 Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será 
completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad 
que pueda reducir su adherencia y serán acomodados en las longitudes y posiciones 
exactas señaladas en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y 
traslapes indicados. 
 Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
 
 Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 
diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use para 
las corrugadas. 
  
 Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta 
tolerancia en mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser aceptadas. 
TOLERANCIA PARA SU FABRICACIÓN 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la 
superficie 
+/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
Unidad de medida  
Se miden en kilogramo (kg) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.02 MURO REFORZADO 
 02.01.05.03.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO 
REFORZADO 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto simple, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
MURO REFORZADO 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Se emplearán encofrados de madera. Los alambres que se empleen 
para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del 
concreto que queden expuestos en la obra determinada. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
Descripción 
A) DESCRIPCIÓN:  
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para el refuerzo de 
concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre 
la base de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 
kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, 
cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero de lingote grado 
intermedio). Tendrán corrugaciones para su adherencia con el concreto el que debe 
ceñirse a lo especificado en las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras 
formas de trabajo en frío. 
 Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado 
en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán 
con un radio mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento 
de las varillas en forma tal que el material sea dañado. 
 Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será 
completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad 
que pueda reducir su adherencia y serán acomodados en las longitudes y posiciones 
exactas señaladas en los planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y 
traslapes indicados. 
 Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 
desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
 
 Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no será menor de 36 
diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se use para 
las corrugadas. 
  
 Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta 




TOLERANCIA PARA SU FABRICACIÓN 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
 
TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la 
superficie 
+/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición y/o 
excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit o materiales empotrados, está 
supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida  
Se miden en kilogramo (kg) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.03 LOSA DE TECHO 
 02.01.05.03.03.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE 
TECHO 
Descripción 
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto simple, cuyo diseño figuran en los planos del proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que 
aparecen en los planos estructurales, así como también, lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones (NTE-
060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de 
concreto de la ASTM. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cubico (m3) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.03.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL 
MURO REFORZADO 
Descripción 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las 
formas de madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto 
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro 
del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
MATERIALES: 
Se emplearán encofrados de madera. Los alambres que se empleen 
para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del 
concreto que queden expuestos en la obra determinada. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.05.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 
60 
Descripción 
El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para 
el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las normas 
ASTM-A-615, A-616, A-617., sobre la base de su carga de fluencia 
fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura mínima 5,900 kg/cm2, elongación 
de 20 cm, mínimo 8%. 
Varillas de Refuerzo.- Varillas de acero destinadas a reforzar el 
concreto, cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero 
de lingote grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su 
adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en 
las normas ASTM A-305. 
Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 
permitirá el redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la 
base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
• Doblado.- Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con 
lo diseñado en los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se 
deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto., 
las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se doblarán con un radio mínimo de 
2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni enderezamiento de las 
varillas en forma tal que el material sea dañado. 
• Colocación.- Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, 
será completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y 
de toda suciedad que pueda reducir su adherencia y serán 
acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los 
planos respetando los espaciamientos, recubrimientos, y traslapes 
indicados. 
• Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 
impedir su desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas 
estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por 
lo menos. 
 
• Empalmes.- La longitud de los traslapes para barras no será 
menor de 36 diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será 
el doble del que se use para las corrugadas. 
  
• Tolerancia.- Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán 
cierta tolerancia en mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser 
aceptadas. 
TOLERANCIA PARA SU FABRICACIÓN 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
 
TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la 
superficie 
+/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones de más de 20 cm de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones de más de 60 cm de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición y/o 
excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit o materiales empotrados, está 
supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor. 
 
 
Unidad de medida  
Se miden en kilogramo (kg) de obra efectivamente ejecutada, con 
una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
02.01.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 02.01.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm 
Descripción 
Tarrajeo en exteriores, comprende aquellos revoques constituidos 
por una sola capa de mortero pero aplicada en dos etapas. En la 
primera llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el mortero 
sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras 
encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada.  
Proceso Constructivo: El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 
2002 Cemento Portland, Requisitos: 
-La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. Deberá 
encontrarse limpia y bien graduada, clasificada uniformemente 
desde fina o gruesa, estará libre de materiales orgánicos máximo de 
impureza será de 5%.  
Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No se 
aprueba la arena de mar, ni de playa, ni de duna.  
-La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con 
el rascado y eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, 
posteriormente se limpiara y humedecerá convenientemente el 
paramento. El trabajo está constituido por una primera capa de 
mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo 
determinado en el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a 
usarse en el tarrajeo primario es de 1:5. 
-Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
-Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso de 
una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
-Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista para 
recibir una nueva capa de revoque. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
 
 02.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 
Descripción 
Tarrajeo en interiores, comprende aquellos revoques constituidos 
por una sola capa de mortero pero aplicada en dos etapas. En la 
primera llamada "pañeteo", se proyecta simplemente el mortero 
sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras 
encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha 
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada.  
Proceso Constructivo: El cemento cumplirá la norma NTP 334.009: 
2002 Cemento Portland, Requisitos: 
-La arena será fina para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa. Deberá 
encontrarse limpia y bien graduada, clasificada uniformemente 
desde fina o gruesa, estará libre de materiales orgánicos máximo de 
impureza será de 5%.  
-Toda la arena fina estando seca, pasará por la malla Nº 8. No se 
aprueba la arena de mar, ni de playa, ni de duna.  
-La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con 
el rascado y eliminación de las rebabas demasiado pronunciadas, 
posteriormente se limpiara y humedecerá convenientemente el 
paramento. El trabajo está constituido por una primera capa de 
mezcla con la cual se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso listo para aplicar el tarrajeo 
determinado en el cuadro de acabados. La proporción de mezcla a 
usarse en el tarrajeo primario es de 1:2. 
-Se humedece el muro, a ser tarrajeado. 
-Se prepara el mortero solo en la cantidad adecuada para el uso de 
una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
-Se inicia la inicia la aplicación de la primera capa de mortero, 
presentando una superficie plana y rayada, quedando lista para 
recibir una nueva capa de revoque 
Sistema de Control: Se deberá controlar en primer lugar la calidad 
de los materiales. Durante el proceso constructivo deberá tomarse en 
cuenta todas las precauciones necesarias para no causar daño a los 
revoques terminados. 
La Supervisión tiene que verificar que las cintas empleadas se 
encuentren debidamente aplomadas y niveladas para alcanzar una 
superficie pareja. 
Unidad de medida  
Se miden en metro cuadrado (m2) de obra efectivamente ejecutada, 
con una aproximación de dos decimales. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio 
unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 
la partida indicada en el presupuesto. 
